Отчет
 о выполнении мероприятий по программе «Развитие транспортной системы города Волгодонска», в части касающейся БДД за второй квартал 2017 года
В рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2017 году предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Общая стоимость работ по программе составляет  169 665,9 тыс.руб. В том числе по областному бюджету – 46 029,0 тыс.рублей, по местному бюджету – 123 636,9 тыс.руб..
Слайд № 2. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска».

	Наименование показателей
	Лимит на

2017 год

тыс.руб.
	Из средств областного бюджета
	Из средств местного бюджета

	Всего по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	169 665,9
	46 029,0
	123 636,9


Слайд № 3. Освоение средств по МДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» по состоянию на 01.07.2017.

	Наименование показателей
	Лимит на

2017 год

тыс.руб.
	Профинансировано

тыс. руб.
	%

	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

	МКУ «ДСиГХ»
	162 300,1
	36 617,1
	22,6

	Из них:
	
	
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: софинансирование местный и областной бюджеты
	132 231,0
	36 582,2
	27,7

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
	19 147,7
	34,9
	0,2

	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	9 421,4*
	0
	0

	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	1 500
	0
	0


* кредиторская задолженность 2015 года (ул. 50 лет СССР).
Слайд № 4. Освоение средств по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска».
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»
	Лимит, тыс. руб.
	Сумма по контрактам, тыс. руб.
	Остаток, тыс. руб.

	Повышение комплекса мероприятий по обеспечению БДД (устройство регулируемого пешеходного перехода)                                                      
	1 500
	0
	0


Во 2-ом квартале 2017 году на территории города Волгодонска в  соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняются работы по декадному, месячному, полугодовому и годовому обслуживанию 50 светофорных объектов и 35 светофоров автономного типа Т7, расположенных на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.

Из запланированных к замене  пришедших в негодность 500 дорожных знаков, 100 из которых дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «пешеходный переход», 1.23 «осторожно дети», выполненных на щитах желто-зеленого цвета флуоресцентной пленкой, в 1-ом полугодии 2017 года заменено более 350 дорожных знаков.
В соответствии с графиком производятся работы по поддержанию в чистоте и порядке 5688 дорожных знаков. В весенне-летний период выполняются работы по окраске стоек дорожных знаков.
1. Установка светофорных объектов.
С 24.07.2017 исполняется муниципальный контракт на строительство нового светофорного объекта на пересечении автодорог по ул.Индустриальная и ул.Гагарина. Ввод в эксплуатацию светофорного объекта запланирован к 23.08.2017.
2. Установка дорожных знаков.
В апреле 2017 года заключен муниципальный контракт на установку 484 недостающих дорожных знаков. По данному виду работ обустроены недостающими знаками в первую очередь пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений: стадион «Труд», стадион «Спартак», детский сад «Космос» (ул.Ленина, 63), детский сад «Голубые дорожки» (кул.50 лет ВЛКСМ), пешеходный переход по ул.Индустриальная в районе СОШ № 21.
3. Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших линий. 
В 3-ем квартале текущего года выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «зебра» красками (эмалями). Новая разметка нанесена более чем на 150 пешеходных переходах красками (эмалями). Повторное нанесение данного вида разметки запланировано августе в преддверии нового учебного года. 

Пешеходные переходы, расположенные на пр.Строителей, ул.Морская, пер.Почтовый, ул.Черникова, пер.Первомайский, ул.50 лет СССР выполнены износостойкими материалами (термопластиком). 
В 2017 году выполнены работы по нанесению продольной горизонтальной разметки общей протяженностью 188,6 км. Общие объемы работ красками (эмалями) составили 159,2 км, 84,4% от общего объема работ, 29,4 км – термопластиком, 15,6% от общего объема работ. 
В стадии завершения работы по нанесению продольной горизонтальной дорожной разметки износостойкими материалами (термопластиком) на автодорогах по пр.Строителей, ул.Морская и переходному мосту между старой и новой частями города (путепроводу). Задержка в выполнении работ связана с необходимостью проведения частичного ремонта дорожного покрытия.
4. Обустройство пешеходных переходов, в том числе расположенных вблизи образовательных учреждений.

На территории города Волгодонска в соответствие с требованиями национальных стандартов приведены 22 пешеходных перехода, расположенных вблизи образовательных учреждений. Из этого количества 18 объектов оборудованы автономными светофорами типа Т7, искусственными дорожными неровностями и соответствующими дорожными знаками. Пешеходный переход по бул.Великой Победы 16 (в районе СОШ № 22) обустроен автономным светильником. Пять пешеходных переходов расположены на перекрестках со светофорным регулированием. Все пешеходные переходы оборудованы пешеходными ограждениями перильного типа.
В настоящее время в стадии исполнения муниципальные контракты по установке недостающих пешеходных ограждений перильного типа общей протяженностью 10662 метра. Для этих целей предусмотрено финансирование в объеме 17500 тыс.руб., в том числе из областного бюджета – 12500 тыс.руб., местного бюджета – 5031,6 тыс.руб.. Работы планируется завершить к 15.08.2017 (ранее установленного срока 30.08.2017. Объем выполненных работ составляет более 7000 метров. 

В рамках муниципального контракта по установке инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности завершены работы по установке 15 автономных светофоров типа Т.7, искусственных дорожных неровностей и соответствующих дорожных знаков. Работы выполнены на 7 объектах, расположенных на автодорогах с массовых пребыванием пешеходов, в том числе детей. В перечень объектов входят стадион «Труд», стадион «Спартак», городская детская больница на ул.Гагарина, пешеходный переход по ул.Индустриальная по дороге к СОШ № 21, а также три дошкольных учреждения детские сады «Космос» (ул.Ленина), «Дружные ребята» (ул.Советская), «Голубые дорожки» (ул. 50 лет ВЛКСМ). 
6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (наружное освещение).

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (наружное освещение) в 2017 году предусмотрено  13 750,332 тыс. руб. из них средства областного бюджета – 9 803,985 тыс. руб., средства местного бюджета – 3946,347 тыс. руб.


В рамках заключенных контрактов выполнены работы за первое полугодие 2017:

- замена провода воздушной линии 0,4 кВ- 4,133 км.;

- замена ламп с ревизией светильников в количестве – 487 шт.;

- обрезка деревьев – 833 шт.;

- замена светильников – 245 шт.;

- техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения 44790 шт.

7. Выполнение работ для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения.

В рамках формирования в городе доступной среды в 2017 год будут выполнены работы по обустройству 71 пандуса на тротуарах города Волгодонска силами подрядной организации ООО «Весна». Срок выполнения работ: 31.07.2017.
8. Устранение повреждений и деформаций дорожного покрытия.
Ямочный ремонт.

В марте – апреле 3-мя подрядными организациями ООО «Тацинское ДСУ», ФАУ «Росдорнии», ООО «ВСДРСУ» выполнены работы по устранению ненормативных выбоин. В план работ вошло 11 улиц. Общая площадь ремонтных работ составила – 1 652 м2.

02.05.2017 заключен муниципальный контракт на устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на территории муниципального значения «Город Волгодонск» с подрядной организацией ОП ООО «Тацинское ДСУ». Условиями контракта предусмотрено выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог на площади 24 400 м2. По состоянию на 21.07.2017 работы выполнены в полном объеме.

Текущий ремонт

20.06.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автодороги по проезду Монтажников (на участке от ул. Весенняя до д.№2 по ул. Ветеранов) на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Площадь работ составляет 1 665 м2. Работы выполнены в полном объеме.

10.07.2017 заключен муниципальный контракт на выполнение ремонт 9 автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории муниципального образования «Город Волгодонск» с подрядной организацией ОП ООО «Тацинское ДСУ». В план работ вошли: Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост), пер. Донской, пер. Первомайской, пер. Ореховый, пер. Красноярский, пер. Новоселовский, ул. Степная, ул. Индустриальная, Романовское шоссе. Площадь работ составляет 17 801 м2. Ориентировочный срок выполнения работ 30.08.2017.

Директор МКУ «ДСиГХ»



                                          А.А.Шайтан
