Отчет
 об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по состоянию за 9 месяцев 2016 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
На 2016 год муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 296 662,2 тыс.руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 164 851,0 тыс.руб., местного - 131 811,2 тыс.руб.). Фактические расходы составили 197 157,1 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета – 138 907,7 тыс.руб. и  средств местного бюджета – 58 249,4 тыс.руб. Общий процент выполнения Программы составил – 66,4%. 
За 9 месяцев текущего года  по  данному  направлению  заключено контрактов  на  сумму 267 478,4 тыс. руб., что составляет 90,2% от утвержденного лимита
По состоянию на 01.10.2016 года выполнение  показателя Программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения» не планировалось.
Фактические значения показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения»,  «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием»  соответствуют плановому.                                                          
Показатель «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров» выше запланированного (план 32,7%, факт 33,6%)
Показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» выше запланированного (план 0,6%, факт 0,75%)
Для достижения плана реализации выполнены следующие мероприятия:

1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планом предусмотрены средства в сумме 13 065,8 тыс.руб. (включает кредиторскую задолженность в сумме 9421,4 тыс. руб. (решение Арбитражного суда в отношении выполненных работ ООО «Азовское ДРСУ» в 2015 году по капитальному ремонту  автодороги  по ул. 50 лет СССР не принято) и средства, предусмотренные на разработку ПСД, которые предполагается направить на погашение задолженности по работам, выполненным в 2015 году по ремонту автодороги (восстановление дорожной одежды) по улице К. Маркса (дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде);

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
Планом предусмотрены средства в сумме 47 886,7 тыс.руб. Заключено 32 контракта на сумму 37 703,5 тыс.руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 18 634,6 тыс.руб., что составляет 49,4%. 
В соответствии с планом графиком на октябрь запланировано проведение 6 аукционов на сумму 8 493,7 тыс. руб., 1 контракт находится в стадии заключения на сумму 1 689,1 тыс. руб.
Выполнены работы на следующих объектах: путепровод между старой и новой частями города (переходный мост, отдельные участки);  пер. Пушкина (от ул. Морской до ул. Ленина);  ул. Пионерская (от пер. Макаренко до пер. Лазо); ул. Морская (в  районе ул. 50 лет СССР); ул. М. Горького (от пер. Первомайского до д. № 29 по ул. М. Горького);  пр. Мира (отдельные участки, район пересечения с ул. Королёва); ул. Маршала Кошевого (тротуар от д. № 28а по ул. Маршала Кошевого до пр. Мира и в районе дома № 51); проезд Ситникова (тротуар); пер. Луговой (от ул. Железнодорожная до ул. Добровольская); проезд Открытый (от ул. Маршала  Кошевого до пер. Энергетиков); по ул. Энтузиастов (от ул. Ленинградской до ул. Волгоградской); ул. Ленина (район д/с «Космос»); ул. Ленинградская (район дома № 34); по ул. Степная (район дома № 159),  в кварталах А, 10, 16, ЮЗР 1, 2, 3, В-1, В-2,, В-3, В-5, В-7, В-9, В-16, В-У. Отремонтировано дорожных покрытий площадью  27,4 тыс. м2.

Выполнен ремонт: искусственного дорожного сооружения (подземный переход просп. Строителей у милиции); восстановление существующей остановочной площадки с устройством инженерно-технических систем обеспечения БДД по ул. М.Горького; ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений в районе ул. Энтузиастов,104,106); восстановление существующих остановочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках по ул. Академика Королева, по ул. Гагарина.


1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них. 
 Планом предусмотрены средства в сумме 78 825,7 тыс.руб. (областной бюджет – 33 528,6 тыс.руб., местный бюджет – 45 297,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2015 год – 5 605,6 тыс.руб.) Фактически профинансированы работы на сумму 29 185,5 тыс.руб., что составляет 37,0 %. 
Заключено 37 контрактов на сумму 65 681,0 тыс.руб. 
В октябре в соответствии с планом-графиком предусмотрено проведение 4 аукционов на сумму 6 436,1 тыс. руб.

В связи с расторжением контракта по содержанию дорог (устранение деформаций и повреждений) на сумму 9 599,6 тыс. руб. предполагается не освоение средств областного бюджета в сумме 5 732,7 тыс. руб.
В рамках заключенных  контрактов на 2016 год выполнены  следующие работы:

-устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт – 19581 кв.м.); 

-содержание автомобильных дорог: очистка от снега и посыпка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, остановочных площадок; очистка проезжей части автодорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, содержание подземных переходов в районе Центрального рынка на ул. Морская и по пр. Строителей у милиции, мытьё и окраска остановочных павильонов, колесоотбойного бруса;

 -содержание зеленых насаждений вдоль магистралей: валка и  обрезка деревьев, покос травы, уходные работы за деревьями, кустарниками, розами, цветниками;  художественно-ландшафтное оформление дорог.

-установка  недостающих решеток на дождеприемных колодцах по пр. Курчатова;  

-очистка дождеприемных колодцев от мусора, ила и грязи, расположенных на пр. Курчатова, пр. Строителей, ул. Ленинградская, ул. Гагарина и Путепроводе; 

-обслуживание 48 светофорных объектов;  обслуживание дорожных знаков;  замена дорожных знаков; установка недостающих дорожных знаков;

установка светофорных объектов в мигающем желтом режиме типа Т7 вблизи 13-ти образовательных учреждений;

-установка 1940 метров пешеходных ограждений перильного типа;

-обустройство инженерно-техническими системами обеспечения безопасности дорожного движения (искусственные дорожные неровности) сборно-разборной конструкции (5 ед.).

-на 148 пешеходных переходах  выполнены работы по нанесению дорожной разметки, в том числе 1.14.1 «Зебра» (бело-желтый фон);

-на 47-ми пешеходных переходах выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» износостойкими материалами (термопластик);

-для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения выполнены работы  по оснащению автомобильных дорог, тротуаров  пешеходных переходов съездами, установлено 172 пандуса.

1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров. 
Планом предусмотрены средства в сумме 6 660 тыс.руб. Финансирование субсидии осуществляется по факту предоставления. Фактически профинансированы работы на сумму 5 238,9 тыс.руб., что составляет 78,7 %. 

1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. 
Планом предусмотрены средства в сумме 38 795,7 тыс.руб. (областной бюджет – 26 497,4 тыс.руб., местный бюджет – 12 298,3 тыс.руб.). Заключены контракты на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в сумме – 11 394,4 тыс. руб. и строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1  в сумме 27 344,0 тыс. руб..
Фактически профинансированы работы на сумму 17 967,6 тыс.руб., что составляет 46,3 %.
1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры. 
Паном предусмотрены средства в сумме 2 500 тыс.руб. Предполагается перенаправить средства на оплату выполненных работ в 2015 году по ремонту автодороги (восстановление дорожной одежды) по улице К. Маркса после решения Арбитражного суда.
1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг). 
Планом предусмотрены средства в сумме 4 000,0 тыс.руб. Работы профинансированы в  полном объеме. 
1.8. Приобретение пассажирского транспорта.


  Планом предусмотрены средства в сумме 104 825,0 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 104 345,6 тыс.руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 104 345,6 тыс. руб., что составляет 99,5 %. 
В целях развития экологически чистого транспорта из резервного фонда Ростовской области было выделено 105 миллионов рублей на приобретение пяти современных низкопольных автобусов на газомоторном топливе и пяти современных низкопольных троллейбусов, оснащенных кондиционерами, розетками для зарядки мобильных устройств, системой наклона кузова и аппарелью для перевозки маломобильных групп населения, в том числе и инвалидов-колясочников.

  2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Планом предусмотрены средства в сумме 2 490,0 тыс.руб. Заключено 4 контракта на сумму 2348,9 тыс.руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 1190,4 тыс. руб., что составляет 50,7 %. 

  До конца года планируется выполнить работы по разработке ПСД на устройство  регулируемого пешеходного перехода на установку в 2017 году в сумме 100,0 тыс.руб.
Выполнены следующие виды работ: разработана ПСД на устройство 2-х регулируемых пешеходных перехода на объекты: пересечение ул. Энтузиастов - ул. Молодежная и ул. Академика  Королева - проспект Мира. Аукционная документация на устройство размещена в июле текущего года. Выполнена установка данных пешеходных переходов.
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