ДОКЛАД 
об итогах работы МКУ «Департамент строительства» 

за I полугодие 2015 года

I. В рамках осуществления отдельных функций Заказчика-застройщика по объектам муниципальной собственности за счет средств бюджетов всех уровней МКУ «ДС» проведена следующая работа:
1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска».   
На 2015 год Программой  в соответствии с планом реализации предусмотрено 287 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 59 669,5 тыс. руб.,  местного бюджета – 107 702,8 тыс. руб., федерального бюджета – 120 527,7 тыс. руб.
Фактическое исполнение составляет 34 547,3 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил  11,4%. 

Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является  МКУ «ДС» составляет - 211 235,5 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 5206,7 тыс.руб. Процент исполнения — 11,4%
Планом  реализации   муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия:


1. Приведения объектов жилищного фонда города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилых домов. На 2015 год предусмотрено -191908,6 тыс.руб., в том числе: 
- средства областного бюджета - 34 199,2 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 37181,7 тыс.руб.

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №603  и  приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 03.04.2015 №28 «Об утверждении перечня объектов по разработке проектно-сметной документации и по приведению объектов   г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, финансирование которых осуществляется в 2015-2017 годах за счет средств областного бюджета»,   утверждены   три многоквартирных дома (далее -  МКД) - д. №7/22 по ул. Дружбы;  д. №1 по ул. 50 лет СССР ; д. №13 по пер. Донскому.


Сроки реализации по данным объектам предусмотрены следующим образом:

- д. №7/22 по ул. Дружбы со сроком исполнения работ в 1 квартале 2017 года;

- д №1 по ул. 50 лет СССР в 2015 году;
- д. №13 по пер. Донскому в 2016 году.

Размещение открытых конкурсов на  мероприятия  по повышению эксплуатационной надежности жилых домов запланировано  на август 2015 года.
В рамках мероприятия по повышению эксплуатационной надежности многоквартирных домов бюджетом города было предусмотрено в 2014 году – 3981,0 тыс. руб.  из средств местного бюджета на мероприятие по инструментальному наблюдению за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. По результатам торгов сложилась экономия (1071,2 тыс.рублей), заключен муниципальный контракт  от  06.11.2014  №2014.314196 на сумму 2909,8 тыс. руб., срок выполнения по контракту  до 01.07.2015 года., в том числе в 2014 году  на сумму - 857,1 тыс. руб. и в 2015 году на сумму - 2052,7  тыс. руб..

В 2015 году задание предусмотренное муниципальным контрактом на сумму  2052,7  тыс. руб.  исполнено в объеме 100%  от общего количества обследуемых домов.

В состав выполненных работ вошло:

- наблюдение за осадками зданий;
- измерение кренов по граням объектов, ребрам жесткости или несущих конструкций;
- определение полной геометрии зданий по 45 домам.

Всего обследовано 66 блок секций.
Для создания  условий для приведения коммунальной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Волгодонска необходимо  выполнить следующие мероприятия муниципальной программы :
2. Строительство муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации на строительство.
Для строительства объектов водоснабжения, водоотведения  газоснабжения необходимо выполнить работы по разработке проектной документации. На эти цели муниципальной программой  выделено – 6828,7 тыс. рублей из средств местного бюджета.
1) Разработана проектная документация на реконструкцию водовода  технической воды  от водозабора №2, от водозабора №1  до  Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 и получено положительное заключение государственной экспертизы от 21.05.2015 № 61-1-5-0121-15. 
2) Разрабатывается проектная документации на строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе. Муниципальный контракт на сумму 1089 тыс. руб. до 30.06.2015 года. Подрядчик нарушил срок исполнения контракта, ведется претензионная работа.

3) Разрабатывается проектная документация на строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морской. Муниципальный контракт на сумму 657,0 тыс. руб. до 18.02.2015 года. Подрядчик нарушил срок исполнения контракта, ведется претензионная работа.

4) Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области планируется выполнить после разработки ПСД до 31.12.2015 года.  На строительство сетей газоснабжения программой выделено - 1843,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 
2. Муниципальная  программа  «Развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Волгодонска». 
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2015 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»  выделено 35 796,5  тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета — 3471,4 тыс. руб., за счет областного бюджета – 19 928,6 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 12 396,5 тыс. руб., 
Фактическое освоение средств на 01.07.2015 года  составляет 0,0 тыс. руб.
В целях реализации программы была проведена следующая работа:


1. Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 . Контракт на сумму 630,5 тыс. руб. , в том числе средства областного бюджета - 407,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 223,2 тыс.руб. - срыв  сроков исполнения контракта подрядчиком, ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения заключения экспертизы по данным объектам 24.08.2015 г.

2. Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне В-17 - срыв  сроков исполнения контракта подрядчиком, ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения заключения экспертизы по данным объектам 24.08.2015 г.
3. Подготавливается аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова, д.1/1-1/8 до пер.Веселый, д.1-16 в городе Волгодонске Ростовской области». Программой предусмотрено - 3471,4тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.
4  Подготавливается  документация на размещение заказа на разработку ПСД на "Строительство инженерных сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе) в городе Волгодонске Ростовской области»

5. Муниципальной программой предусмотрены  средства на строительство подъездных дорог к детским дошкольным образовательным организациям на 280 и 120 мест в размере - 29492,4 тыс.руб., в том числе:

- за  счет средств областного бюджета - 19052,1 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета - 10440,3 тыс.руб.

Размещение аукционов на строительство подъездных дорог    после получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

6. Комплекс работ по реконструкции подземного перехода по пр. Строителей.- предусмотрено программой  на 2015 год средств местного бюджета - 1000,0 тыс.руб.  В комплекс работ включены работы:

- разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Подземный переход по пр. Строителей в городе Волгодонске Ростовской области» 

-  ремонт подземного перехода - 55,7 тыс.руб.;

- монтаж распашных ворот для перекрытия доступа в подземный переход - 186,4 тыс.руб.
3. Муниципальная  программа «Благоустроенный город».  

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2015 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»,  выделено 63 985,7  тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение средств за 1 полугодие  2015 года составляет 3212,6 тыс. руб.
В целях реализации программы была проведена следующая работа:

1.Разработка  проектной документации на «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»- программой предусмотрено - 27140,0 тыс.руб.
В рамках соглашения от 02.07.2012 №167 с ОАО «Концерн Росэнергоатом» выполняются проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» в городе Волгодонске. В настоящее время подрядчиком выполнены работы по разработке проектной документации на сумму 13 673 309 рублей. Администрация города Волгодонска 20.07.2015  оплатила вышеуказанные работы. 27.07.2015 проектная документация передана на проверку в Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу для получения экологического заключения по данному объекту. Предполагаемый срок получения заключения экспертизы по данному объекту 01.12.2015 г.

2. Разрабатывается проектная документации на строительство городского кладбища №3.  - программой предусмотрено - 2414,0 тыс.руб.   Контракт до 20.02.2015 года, срыв сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.  Ориентировочный срок получения проектной документации с положительным заключением экспертизы 28.08.2015.


3. Разработку проектной документации на строительство сетей наружного освещения


Заключены контракты на разработку проектной документации на строительство сетей наружного освещения в следующих микрорайонах:

1) квартал 3А, 5, 6, 41, стоимость работ 85,466 тыс. руб. Срок окончания работ 13.10.2015г;
2) В-19, стоимость работ 84,03 тыс. руб. Срок окончания работ ноябрь 2015; 
3) В-3, кв.Б стоимость работ 107,128 тыс. руб. Срок окончания работ ноябрь 2015 г;
4) В-2, стоимость работ 113,86 тыс. руб. Срок окончания работ 15.08.15 г.
4. Строительство сетей наружного освещения - на строительство 9-ти объектов, местным бюджетом на 2015 год предусмотрено - 26731,6,0 тыс.руб.
Заключены муниципальные контракты и начаты работы по строительству сетей наружного освещения  на 7-ми объектах в микрорайонах В-4, В-5, В-6, В-12, переулок Западный, квартал 10, В-18. Сумма по заключенным контрактам - 18456,0 тыс.руб. В стадии заключения муниципальный контракт на строительство сетей наружного освещения  в микрорайоне В-7 на сумму - 5736,6 тыс.руб. 
5. Принимаются акты выполненных работ по строительству объекта «Сети наружного освещения в кварталах ЮЗР-1, ЮЗР-2, ЮЗР -1А, ЮЗР -3 города Волгодонска Ростовской области»- средства местного бюджета на оплату выполненных работ в размере 5206,6 тыс.руб.  На 01.07.2015 года  оплачено  - 2594,1 тыс.руб. 
Муниципальный контракт от 06.08.2013 № 2013.132256.  С подрядчиком ООО «Донское строительное предприятие». Арбитражным судом Ростовской области назначено очередное судебное  заседание на 12.08.2015 г.
4. Муниципальная программа  «Развитие образования в городе Волгодонске».   
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2015 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»  выделено 269 332,2 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета – 180 689,2 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 88 643,0 тыс.руб.  Фактическое освоение средств программы — 35863,7 тыс.руб. Исполнение - на 13,3%.
1. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова д.1 заключен контракт   от  16.12.14 №185  на сумму           143 970,4 тыс.руб. Исполнение на 01.07.2015 года составило- 8 594,6 тыс.руб.

2. Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.В-17 заключен муниципальный  контракт от  31.12.14  на сумму 254 689,6 тыс.руб. Исполнение на 01.07.2015 года составило- 26 730,5 тыс.руб.

3. Авторский надзор  за строительством дошкольных образовательных организаций - заключены муниципальные контракты  -на сумму - 797,4 тыс.руб. Местным бюджетом выделено  на 2015 год - 466,6 тыс. руб.

4. Технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся ДОО - для заключения 2-х контрактов  программой предусмотрено - 5600,5 тыс.руб. Фактическое исполнение - 538,5 тыс.руб.
II.   Осуществление строительного контроля по объектам социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, а именно:
1. Объекты здравоохранения  
Работы выполнены на сумму - 17 206,878 тыс. руб.
- МУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение) по ул. Морской, 124;

- МУЗ «Городская больница № 1» (текущий ремонт родильного дома МУЗ «Городская больница № 1») по переулку Первомайский, 46/45.

2. Объекты образования.
Работы выполнены на сумму - 55 933 772,70 руб.
- МБДОУ д/с «Жемчужинка» ул. Гагарина,35 Капитальный ремонт здания;

- МБДОУ д/с «Дружба» пр. Курчатова, 53 Выборочный капитальный ремонт (ремонт кровли);

- МБДОУ д/с «Тополёк» пр. Строителей, 4-б;

- МБДОУ д/с «Золушка» ул. Молодёжная, 8-г;

- МБДОУ д/с «Голубые дорожки» ул. 50 лет ВКСЛМ,6;

- МБДОУ д/с «Колокольчик» ул. Черникова, 4;

- МБДОУ д/с «Родничок» 30 лет Победы, 8;

- МБДОУ д/с «Журавлик» ул. Морская, 120;

- МБОУ СШ № 11 ул. Молодёжная, 1;

-МБОУ «Гимназия № 1» бульвар Великой Победы, 6;

- МОУ ДОД Станция юных техников ВК ул. Весенняя, 1

3. Объекты культуры. 
- МБУ ДО ДМШ Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича по ул. Ленина, 115;

- МБУ ДО ДМШ Детская театральная школа по ул. Советская, 1.

4. Капитальный ремонт объектов культуры к празднованию 75-летней годовщины Победы по объекту: МАУК ДК «Октябрь» по ул. Ленина, 56 и объекта: МАУК «Парк Победы» по ул. М. Горького, 77. Сумма освоения  МАУК ДК «Октябрь» составила 10 852 899,300 рублей. Сумма освоения МАУК «Парк Победы» составила  20 142 180,12 рублей.
5. Объекты муниципального автономного учреждения муниципального образования «Спортивный комплекс «Содружество». Сумма освоения средств составляет 24 051 072 рублей.

- Капитальный ремонт мощения стадиона «Труд» по переулку Донской, 1;

- Текущий ремонт спортивной площадки по ул. Ленина, 53.
2. Организационные мероприятия:

- еженедельная планёрка у директора МКУ «ДС» по вопросам капитального и текущего ремонта, строительства объектов;

- планёрное совещание каждый вторник на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне В-17», на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по переулку Некрасова,1»

- планёрное совещание каждую пятницу о ходе капитального ремонта МБДОУ д/с «Жемчужинка» по ул. Гагарина, 35.
3. Участие в комиссионном обследовании жилых домов и объектов муниципального образования.

4. Работа с корреспонденцией, подготовка ответа на заявления, обращения, поступившие от Администрации города, области, управляющих организаций, жителей.


Переписка с Заказчиками и Подрядчиками по вопросам капитального и текущего ремонта, строительства объектов.


Подготовка информации о ходе капитального ремонта, строительства и реконструкции по запросам Администрации города, министерства строительства, Думы, Коллегии и в правоохранительные органы.

III. Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам, находящимся в муниципальной собственности города Волгодонска.
 
В 1 полугодии 2015 года в плане работ записаны  и согласно плана выполнены  работы по объектам:
- Капитальный ремонт покрытия беговых дорожек стадиона «Труд»;

- Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №23, для перепрофилирование нескольких помещений школы под детский сад;

- Реконструкция сквера атамана Платова;

- Реконструкция  и благоустройство сквера Дружба;

- Капитальный ремонт здания ДК «Октябрь»

- проведена проверка проектной и сметной  документации на соответствие техническим регламентам и достоверности определения сметной стоимости по объекту капитальный ремонт  ул. 50 лет СССР
  - Разработка ПСД на текущий ремонт подземного перехода на проспекте Строителей.
 - Разработка ПСД  на 5 социальных объектов по программе адаптации и обеспечению доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
   Проектный отдел МКУ «ДС» в первом полугодии 2015 года подготовил документацию  по 98 муниципальным  объектам, общее количество ПСД  составило 188 комплекта.
 Общая стоимость СМР по этим объектам составила 126,4 млн. рублей.
  -  Большинство из них 49 (всего в городе 71 объект)   - объекты образования, 31 детский сад и 18 школ, общая стоимость работ составила 47,6  млн. рублей;
  - 18 объектов здравоохранения (БСПМ, Детская больница, Гор. больница №1, поликлиника №1, Поликлиника №3 и т.д.) стоимость работ составила 26,531 млн. рублей;
  - 9 объектов культуры и администрации на общую стоимость 34,1 млн. рублей.
  - кроме этого выполнялись проекты по благоустройству территории города, стоимость работ составила 15,1 млн. рублей;
Во 2-м полугодии 2015 года Департаментом строительства планируется:
- начать работы на объекте: «Реконструкция. ПЭН жилого дома №7/22 по ул. Дружбы»;

- начать работы на объекте: «Реконструкция. ПЭН жилого дома №1 по ул. 50 лет СССР»;

- начать работы на объекте: «Реконструкция. ПЭН жилого дома №13 по пер. Донскому»;
- принять работы по  строительству сети наружного освещения в кварталах ЮЗР-1, ЮЗР-2, ЮЗР-3 и ЮЗР-1А;

- разработать проектную документацию на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах В-1, В-9 и квартале А, А2;

- выполнить работы по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах В-П, В-Р, В-С, квартал ПТУ. 
 Во второй половине 2015 года проектным отделом  МКУ «ДС»  будет продолжаться работа по разработанному ранее  плану работ до конца 2015 года, также планируется осуществлять работы по срочным обращениям социальных объектов города по текущим  и капитальным ремонтам.
В сети Интернет на сайте Администрации города Волгодонска  можно ознакомиться с   планом работ проектного отдела учреждения и отчетом муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» за 1 полугодие 2015 года.
Директор МКУ «ДС»





                        А.Ф. Блажко
