ДОКЛАД 
об итогах работы МКУ «Департамент строительства» 

за 9 месяцев 2015 года

I. В рамках осуществления отдельных функций Заказчика-застройщика по объектам муниципальной собственности за счет средств бюджетов всех уровней МКУ «ДС» проведена следующая работа:
1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска». Участники  муниципальной программы :
1.  Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства » (далее – МКУ «ДС»)

2.  Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)
3. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»)

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение  качественными   жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»  предусмотрено - 289417,0 тыс.рублей, в том числе:

-средства областного бюджета - 59669,5  тыс.руб.;
- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 107 756,4 тыс.руб;

- внебюджетные средства -1463,4 тыс.руб.
Фактические расходы составили  - 68295,4,0 тыс.руб., в том числе за счет:

-средств областного бюджета - 24 148,9  тыс.руб.;
    - средства федерального бюджета  - 0,0 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 43 451,1 тыс.руб;

- внебюджетные средства - 695,4 тыс.руб.

Исполнение по программе за 9 месяцев составило- 24 %. 
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»

Предусмотрено -  4718,2 тыс.рублей,  за счет средств местного бюджета..
Мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. В соответствии с 154 ст. ЖК РФ, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов и улучшения качества проживания граждан города Волгодонска на оплату капитального ремонта муниципальных квартир региональному оператору бюджетом города было предусмотрено 4411,5 тыс.рублей из них освоено за отчётный период 3129,1 тыс.рублей. (70,9%). 
Мероприятие 1.2.Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

На освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ (изготовление информационных табличек, изготовление печатной информационной продукции и т.п.) и на приобретение подарочной продукции для проведения городского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» бюджетом города предусмотрено 57,6 тыс.рублей. Освоение запланировано на 4 квартал текущего года. 
Мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей  жилых помещений.

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск». Для осуществления услуг по начислению платы за наём бюджетом города предусмотрено 249,1 тыс.рублей из них освоено 156,5 тыс.рублей (62,8%).
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска». 
Предусмотрено - 274 199,7 тыс.руб., в том числе:
-средства областного бюджета - 59669,5  тыс.руб.;
- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 92 539,1 тыс.руб;

- внебюджетные средства -1463,4 тыс.руб.
Фактические расходы составили  - 57080,0 тыс.руб., в том числе за счет:

-средств областного бюджета - 24 148,9  тыс.руб.;
    - средства федерального бюджета  - 0,0 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 32 353,8 тыс.руб;

- внебюджетные средства - 695,4тыс.руб.
Мероприятие 2.2 Приведение объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
На мероприятие   в 2015 году  выделено -192 118,3тыс.руб., в том числе: 
-средства областного бюджета - 34 199,2 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 37391,4 тыс.руб.


В том числе:  2.2.1 Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов - 190065,6 тыс.руб. 

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №603  и приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 03.04.2015 №28 «Об утверждении перечня объектов по разработке проектно-сметной документации и по приведению объектов   г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, финансирование которых осуществляется в 2015-2017 годах за счет средств областного бюджета»,   утверждены   три многоквартирных дома (далее -  МКД) - д. №7/22 по ул. Дружбы;  д. №1 по ул. 50 лет СССР ; д. №13 по пер. Донскому.

Сроки выполнения работ по данным объектам предусмотрены следующим образом:


- д. №7/22 по ул. Дружбы со сроком исполнения работ в течение 600 (шестисот) дней с даты подписания акта приема-передачи проектной и рабочей документации, акта приема-передачи разрешения на строительство Муниципальным заказчиком и Подрядчиком;


- д №1 по ул. 50 лет СССР и  д. №13 по пер. Донскому в течение 210 (двухсот десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи проектной документации по Объектам, акта приема-передачи разрешения на строительство по Объектам Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.
Открытый конкурс на объект д. №7/22 по ул. Дружбы  размещен 04.08. 15. 
05.08.2015 года в УФАС РО поступила жалоба о нарушении Заказчиком закона при формировании конкурсной документации.  Решение УФАС РО   от 11.08.15 года - признать жалобу обоснованной,   конкурс аннулировать. Повторное размещение конкурса 15.09.2015. Дата окончания подачи заявок 19.10 2015.
Открытый конкурс  на объекты- д №1 по ул. 50 лет СССР и д. №13 по пер. Донскому  размещен 06.08. 2015 г.  

21.08.2015в В УФАС РО поступила жалоба. Решение УФАС РО - жалобу признать обоснованной,  конкурс аннулировать. Повторное размещение конкурса 16.09.2015. Дата окончания подачи заявок 19.10.2015. 

2.2.2 Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов выделено - 2052,7 тыс.руб. , факт -  2052,7 тыс.руб.
В рамках мероприятия по повышению эксплуатационной надежности многоквартирных домов бюджетом города было предусмотрено в 2014 году – 3981,0 тыс.рублей  из средств местного бюджета на мероприятие по инструментальному наблюдению за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. По результатам торгов сложилась экономия (1071,2 тыс.рублей), заключен муниципальный контракт  от  06.11.2014  №2014.314196 на сумму 2909,8 тыс.рублей, срок выполнения по контракту  до 01.07.2015 года., в том числе в 2014 году  на сумму - 857,1 тыс. рублей и в 2015 году на сумму  2052,7  тыс. рублей.

В 2015 году задание предусмотренное муниципальным контрактом на сумму  2052,7  тыс.рублей исполнено в объеме 100%  от общего количества обследуемых домов.



В состав выполненных работ вошло:

- наблюдение за осадками зданий;

- измерение кренов по граням объектов, ребрам жесткости или несущих конструкций;


- определение полной геометрии зданий по 45 домам, всего обследовано 66 блок секций.

Мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  части платы граждан за  коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.


С целью предоставления субсидий областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование для  возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги программой предусмотрено  39427,9 тыс.рублей, в том числе 13957,6 тыс.рублей за счёт средств местного бюджета. 
За отчётный период освоено 37382,2 тыс.рублей из них за счёт средств местного бюджета 13233,3 тыс.рублей (94,8 %).
Мероприятие 2.4 Строительство объектов муниципальной собственности - 8671,7 тыс.руб. , в том числе на разработку ПСД - 6828,7 тыс.руб.  на объекты:
-   строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской области"- заключен муниципальный контракт №2014.355159 от  04.12.2014 , срок исполнения контракта  30.06. 2015 года., сумма по контракту 1089,1 тыс.руб. Нарушение сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.

- реконструкция водовода технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т «К», Литер: 1 на участке дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» - заключен муниципальный контракт №280714  от 28.07.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 1550,0 тыс.руб. Работа выполнена и оплачена на 100%. 
- строительство сетей газоснабжения к ж/д. № 33,35,37,39,41 по ул. Морской - заключен муниципальный контракт №211014  от 21.10.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 657,0 тыс.рублей. Нарушение сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.

На строительство данного объекта после разработки ПСД  муниципальной программой предусмотрено 1843,0 тыс.руб.

Муниципальные контракты будут исполнены в 2015 году.

Мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям  предусмотрено - 29 302,2 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 28 922,5 тыс.руб. и средства  собственников на софинансирование - 177,6 тыс.руб. на следующие виды работ:


- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов -12085,3 тыс.руб;


- устройство обводной линии на системе  теплоснабжения жилого дома -167,5 тыс.руб;


- замена насосного оборудования на системе теплоснабжения жилого дома -847,5 тыс.руб.;


- проведение мероприятий в рамках городского  конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска» -1120,0 тыс.руб.


- пополнение оборотных средств МУП «ВКХ» - 15081,9 тыс.руб.

Выполнены монтаж и установка детского игрового оборудования и игрового спортивного оборудования (МАФ) в количестве 321 единиц, ремонт тротуаров общей площадью 5,5 тыс.м2. В рамках городского конкурса «Лучший  микрорайон города Волгодонска» установлено 16 малых архитектурных форм и выполнен ремонт тротуаров общей площадью 0,1 тыс.м2. Выполнено устройство обводной линии теплоснабжения многоквартирного дома №3 по ул.Гагарина. Ведутся работы по замене насосного оборудования жилого дома 66 по ул.Морской.

Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года составили - 14041,6 тыс.руб.,исполнение - 48%.

Мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта  предусмотрено - 4285,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 2999,9 тыс.руб. и средства  собственников на софинансирование - 1285,8 тыс.руб.  на капитальный ремонт 124 лифтов.
С целью продления срока эксплуатации и обеспечения безопасности граждан при пользовании лифтами за отчётный период проведён капитальный ремонт 75 лифтов, расположенных в 24 многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. Мероприятие реализовывается с привлечением средств местного бюджета при софинансировании собственниками не менее 30 процентов от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту лифтов. На 2015 год местным бюджетом предусмотрено 2999,9 тыс.рублей. 


Фактические расходы за 9 месяцев 2015 года составили — 1973,0 тыс.руб., в том числе:


- 1395,7 тыс.руб. из средств местного бюджета:


- 577,3 тыс.руб. средства собственников на софинансирование. Исполнение - 46%.

Мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам.предусмотрено.


С целью устранения нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот бюджетом города предусмотрены расходы на погашение задолженности  общей суммой 300,0 тыс.рублей из них профинансировано 80,6 тыс.рублей (26,9%).

Мероприятие 2.8 Актуализация схемы теплоснабжения предусмотрено - 296,0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие  будет  исполнено в 4 квартале 2015 года.
Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности МКУ «ДС», направленной на стимулирование и развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия 3.1 «Обеспечение деятельности МКУ «ДС» предусмотрено за счет средств местного бюджета.-  10499,1 тыс.руб. 

Данное мероприятие содержит расходы на финансовое обеспечение МКУ «ДС» и носит вспомогательный характер. Подпрограмма не оказывает непосредственных результатов на показатели социально-экономического развития  муниципального образования «Город Волгодонск» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей муниципальной  программы.
Фактические расходы  за 9 месяцев составили - 7 811,7 тыс.руб., исполнение -  75 %.
2. Муниципальная  программа  «Развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Волгодонска». 
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2015 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»  выделено 35 796,5  тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета — 3471,4 тыс. руб., за счет областного бюджета – 19 928,6 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 12 396,5 тыс. руб., 
Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2015 года  составляет 204,3 тыс. руб., исполнение  1%.


1. Разработка проектной документации на строительство  подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям.

1.1 Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, д.1. Контракт 2014 года на сумму 726,163 тыс.руб. со сроком исполнения  до 01.12.14. в том числе за счет средств:

- областного бюджета -  469,101 тыс.руб.;

- местного бюджета - 257,062 тыс.руб.


В связи со срывом сроков исполнения контракта ведется претензионная работа. Получено положительное заключение госэкспертизы от 24.08.2015 года.


1.2 Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне В-17 - контракт 2014 года на сумму 630,5  тыс.руб. со сроком исполнения до 01.12.14., в том числе за счет средств:

- областного бюджета -  407,260 тыс.руб.;

- местного бюджета - 223,174 тыс.руб.


В связи со срывом сроков исполнения контракта ведется претензионная работа. Получено положительное заключение госэкспертизы от 31.08.2015 года.

3. «Строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова, д.1/1-1/8 до пер. Веселый, д. 1-16 в городе Волгодонске Ростовской области» - заключен муниципальный контракт на  от 18.09.2015 года №2015.347153 на сумму - 3454,043 тыс. руб. Экономия по результатам торгов - 17,357 тыс. руб. федерального бюджета. Срок исполнения контракта 30.10.2015года.

4.  Разработка ПСД на "Строительство инженерных сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе) в городе Волгодонске Ростовской области» - программой предусмотрено 445,9 тыс.руб., стоимость работ по сводному сметному расчету составляет 1001,8 тыс.руб. Для размещения конкурса необходимо выделить дополнительно 555,9 тыс.руб. средств местного бюджета.


5. Строительство подъездных дорог к детским дошкольным образовательным организациям на 280 и 120 мест. 


Муниципальной программой предусмотрены  средства на строительство подъездных дорог к детским дошкольным образовательным организациям на 280 и 120 мест в размере - 29492,4 тыс.руб., в том числе:

- за  счет средств областного бюджета - 19052,1 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета - 10440,3 тыс.руб.


Размещение аукционов на строительство подъездных дорог  планировалось  после получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

Проектная документация на строительство подъездных дорог к  дошкольным образовательным организациям разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы. Сметная стоимость работ по сводным сметным расчетам составляет: 


- на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, 1 в городе Волгодонске Ростовской области -  27622,6 тыс. руб.;

- на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в городе Волгодонске Ростовской области -   11910,7тыс. руб.

Общая сметная стоимость строительства составляет - 39533,3 тыс. руб., что превышает объем выделенных средств в 2015 году на 10040,9 тыс.руб.

В связи с длительным сроком проведения аукционов и заключения контрактов на строительство вышеуказанных дорог, начало выполнения строительных работ возможно не ранее ноября месяца текущего года, что приведет к нарушению технологии строительства дорог в зимнее время и к несвоевременному освоению средств.

На основании вышеизложенного, в министерство транспорта Ростовской области  направлено предложение  о  выделении  средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 2016 год в размере - 27001,2 тыс.руб., при условии софинансирования местного бюджета в размере 31,7%.

6. Комплекс работ по реконструкции подземного перехода по пр. Строителей - предусмотрено программой  на 2015 год средств местного бюджета - 1000,0 тыс.руб.  Исполнение 204,3 тыс.руб. , что составляет 21%.     
В комплекс работ включены работы:

- разработка проектной документации на реконструкцию объекта «Подземный переход по пр. Строителей в городе Волгодонске Ростовской области»  в размере - 795,5 тыс.руб. Размещение конкурса по графику на ноябрь 2015 года;

-  ремонт подземного перехода - 55,7 тыс.руб. муниципальный контракт исполнен на 100%.;

- монтаж распашных ворот для перекрытия доступа в подземный переход - 148,8 тыс.руб., муниципальный контракт исполнен на 100%.

3. Муниципальная  программа «Благоустроенный город».  
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2015 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»  предусмотрены средства в сумме 66 699,7 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 31 708,1 тыс. руб., что составляет 47,5%.
1. Разработка проектной документации и строительство объектов муниципальной собственности.


1.1. Строительство сетей наружного освещения в кварталах города.


Планом предусмотрены средства в сумме 31 431,7тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 9 692,1 тыс. руб., что составляет 31%.

Заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 26182,9 тыс.руб. в том числе информация по объектам и муниципальным контрактам:
 1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей наружного освещения в квартале 10 города Волгодонска Ростовской области» 2015.165271 от 27.05.2015 до 02.11.2015 с  ПодрядчикООО «Спектр» на сумму 844,1тыс.руб.;
2. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-4 в городе Волгодонске Ростовской области»  2015.156822 от 08.05.2015 до 19.10.2015 Подрядчик ООО «АЛМИ-Энерго»  на сумму 1768,7тыс.руб.;

3. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-6 в городе Волгодонске Ростовской области" 2015.172780 от 25.05.2015 до 31.10.2015 с Подрядчик ООО «АЛМИ-Энерго»  на сумму 3228,7 тыс. руб.;

4. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей наружного освещения пешеходной дорожки по пер. Западный (от ж/д №2 по пр. Строителей до ж/д № 34 по ул. Весенняя) в городе Волгодонске Ростовской области» 2015.172783 от 25.05.2015 до 31.10.2015 с  Подрядчик ООО «АЛМИ-Энерго» на сумму  2291,7 тыс.руб.;

5. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-12 в городе Волгодонске Ростовской области 2015.179941 от 05.06.2015 до 11.11.2015 с  ПодрядчикООО «Спектр»  на сумму 4130,3 тыс.руб.;
6. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-5 в городе Волгодонске Ростовской области» 2015.190663 от 11.06.2015 до 17.11.2015 с  ПодрядчикООО «Спектр»  на сумму 4332,4 тыс.руб.;

7. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-18 города Волгодонска Ростовской области» 2015. 275972 от 28.07.2015 до 25.11.2015 с ООО Энергосервис XXI  на сумму   1618,9 тыс.руб.;
8. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-С, В-Р, В-П, квартале ПТУ города Волгодонска Ростовской области». 2015.132452 от 31.08.2015 до 13.11.2015 с  с ООО  Корпорация Эверест    на сумму 2249,2 тыс.руб.;
9. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-7  города Волгодонска Ростовской области». 2015.296972 от 11.08.2015 до 24.10.2015  с ООО  Корпорация Эверест  на сумму 5718,8 тыс.руб.

Выполнены работы по муниципальному контракту на  строительство объектов: «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1А города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-2 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-3 города Волгодонска Ростовской области» - 17.07.2015 года  подписан акт приемки завершенных строительством работ.
1.2. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. 

Планом предусмотрены средства в сумме 5414,0 тыс.руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 3 146,6 тыс. руб., что составляет 59 %. 
1.2.1. Разработка проектной документации на строительство кладбища №3 по муниципальному  контракту 2014.213192  от 08.08.2014 на сумму 2414,0 тыс.руб., срок до 20.02. 2015г. По факту работы выполнены 08.09.2015, по факту  срыва сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа. 
1.2.2 Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения - Заключено 10 контрактов на сумму 1097,0 тыс. рублей по двум объектам идет согласование выбора трассы. По факту исполнения муниципальных контрактов  и объектах следующая информация:
- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: “Строительство сетей наружного освещения в кварталах 3А, 5, 6, 41 города Волгодонска Ростовской области”- мун. контракт 2015.195325 от 15.06.2015 до 13.10.2015 с  ООО «ПМК «Безопасность-Юг»на сумму - 85,5 тыс.руб.;
- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-2 - мун. контракт 2014.324936 от 11.11.2014 до 31.03.2015  с ООО "ПМК "Безопасность-Юг" на сумму 113,9 тыс.руб. Исполнение 100%;
- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-7  - мун. контракт 2014.296987 от 17.10.2014 до 16.03.2015  сООО "ПМК "Безопасность-Юг" на сумму 132,57 тыс.руб. . Исполнение 100%;
- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-18  Мун. контракт 2014.389060 от 19.12.2014 до 31.03.2015 с ООО Югэлектропроект на сумму  99,021 тыс.руб.  Исполнение 100%;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайонах В-П, В-Р, В-С, квартале ПТУ  Мун. контракт 2014.324942 от 11.11.2014 до 31.03.2015  с ООО "ПМК "Безопасность-Юг".  на сумму  166,43 тыс.руб. Исполнение 100%;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в квартале 7.  Мун. контракт 2014.289441 от 08.10.2014 до 06.03.2015  с ООО "ПМК "Безопасность-Юг" на сумму 89,39 тыс. руб. . Исполнение 100%;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в квартале 8 - мун. контракт 2014.289372 от 08.10.2014 до 06.03.2015  с ООО "ПМК "Безопасность-Юг" на сумму  131,1 тыс.руб.  Исполнение 100%;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-19 - мун. контракт 2015.286516 от 04.08.2015 до 01.11.2015 с  ООО «ПМК «Безопасность-Юг»  на сумму  84,03 тыс.руб.;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-1- идет    согласование выбора трассы;
- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-3, кв.Б  - мун. контракт 2015.295567 от 11.08.2015 до 08.11.2015 с  ООО «ПМК «Безопасность-Юг» на сумму 107,13тыс.руб.;

- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в кварталах А, А-2-  мун. контракт 2015.3338191 от 07.09.2015 до 21.10.2015 с  ООО «Югэлектропроект»  на сумму  88,02 тыс.руб.;
- выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Строительство сетей наружного освещения в кварталах В-9  - идет  согласование выбора трассы.
Кроме того заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по авторскому надзору за строительством сетей наружного освещения на общую сумму 44,4 тыс.руб. и  на технологическое присоединение на 0,6 тыс.руб.
1.3. Разработка проектной документации на  Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» 
Программой предусмотрено 29854,0 тыс.руб., бюджетной росписью предусмотрено 35050,2 тыс.руб. средств местного бюджета. Заключено 2 контракта на сумму 35050,2 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 18 869,4 тыс. руб., что составляет 64%.
4. Муниципальная программа  «Развитие образования в городе Волгодонске».
Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является  МКУ «ДС» составляет - 196106,5 тыс. рублей., в том числе:
- средства областного бюджета - 122765,4 тыс. рублей.;
- средства местного бюджета - 73341,1 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составляет 116 790,3 тыс. рублей. Процент исполнения - 60%
Планом  реализации   муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство дошкольных образовательных организаций в городе Волгодонске, в том числе:

-   технологическое присоединение к электрическим сетям;

- авторский надзор за строительством  дошкольных образовательных организаций.


В декабре 2014 года Администрацией города Волгодонска от имени муниципального образования «Город Волгодонск» заключены муниципальные контракты и начато строительство двух детских садов:


- на 280 мест (в мкр. В-17, цена контракта 254 689,6 тыс. рублей               (164 529,488 тыс. рублей – областной бюджет, 90 160,112 тыс. рублей – местный бюджет), дата окончания работ - 30.10.2015). По состоянию на 01.10.2015 года выполнены работы на сумму 86 797,798 тыс. рублей; 

- на 120 мест (по пер. Некрасова, д.1, цена контракта 143 969,4 тыс. рублей (93 004,232 тыс. рублей – областной бюджет, 50 965,138 тыс. рублей – местный бюджет), дата окончания работ - 01.09.2015). По состоянию на 01.10.2015 года выполнены работы на сумму 27 773,724 тыс. рублей. По факту нарушения срока исполнения контракта, ведется претензионная работа.


В связи нарушением графика производства работ министру строительства, архитектуры  и территориального развития Ростовской области Н.В. Безуглову направлено письмо от 04.06.2015 №52/1509  о  согласовании продления сроков исполнения контрактов на строительство дошкольных образовательных организаций до 25.08.2016 года.


Для обеспечения работ по строительству  дошкольных образовательных организаций заключены муниципальные контракты на:


- технологическое присоединение к электрическим сетям строящейся дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске.  Муниципальный контракт №99/15/ВМЭС от 23.05.2015 на сумму 5385,62104 тыс. рублей., оплачено - 2170,4 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к электрическим сетям строящейся дошкольной образовательной организации на 280 мест  в мкр. «В-17» в  городе Волгодонске на сумму -  Муниципальный  контракт №34-15 ТП от 28.07.2015г.  на сумму 214,8 тыс. рублей, оплачено - 64,5 тыс. рублей;


- авторский надзор строящейся дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске.   Муниципальный контракт №41 от 03.03.2015 на сумму - 287,938 тыс. рублей.

- авторский надзор строящейся дошкольной образовательной организации на 280 мест  в мкр. «В-17» в  городе Волгодонске.  Муниципальный контракт № 42 от 03.03.2015  на авторский надзор на  сумму 509,37922 тыс. рублей.

II.   Осуществление строительного контроля по объектам социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, а именно:
1. Объекты здравоохранения. Сумма освоения средств составляет 2 037 916,00 рублей.

1. МУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение) по ул. Морской, 124;

2. МУЗ «Городская больница № 1» (текущий ремонт родильного дома МУЗ «Городская больница № 1») по переулку Первомайский, 46/45.

3. МУЗ «Городская больница №1» (капитальный ремонт (2 этап) кабинета «Диабетические стопы» ) по адресу: г. Волгодонск, ул.Степная, 169

2. Объекты образования. Сумма освоения средств составляет 87 337 726,00 рублей.
1.  МБДОУ д/с «Жемчужинка» ул. Гагарина,35 Капитальный ремонт здания;

2. МБДОУ д/с «Дружба» пр. Курчатова, 53 Выборочный капитальный ремонт (ремонт кровли);

3. МБДОУ д/с «Тополёк» пр. Строителей, 4-б;

4. МБДОУ д/с «Золушка» ул. Молодёжная, 8-г;

5. МБДОУ д/с «Золушка» ул. Молодёжная, 8-г;

6. МБДОУ д/с «Голубые дорожки» ул. 50 лет ВКСЛМ,6;

7. МБДОУ д/с «Колокольчик» ул. Черникова, 4;

8. МБДОУ д/с «Родничок» 30 лет Победы, 8;

9. МБДОУ д/с «Журавлик» ул. Морская, 120;

10. МБОУ СШ № 11 ул. Молодёжная, 1;

11. МБОУ «Гимназия № 1 «ЮНОНА»» бульвар Великой Победы, 6;

12. МОУ ДОД Станция юных техников ВК ул. Весенняя, 1.

13. МБОУ СШ №9 им.Учаева г.Волгодонска по ул. 50 лет ВЛКСМ, 10

14. МБОУ СШ №12 г.Волгодонска по ул.Центральная, 37г
3. Объекты культуры. Сумма освоения средств составляет 487 258,00 рублей.
1. МБУ ДО ДМШ Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича по ул. Ленина, 115;

2. МБУ ДО ДМШ Детская театральная школа по ул. Советская, 1.

3. МБУ ДО ДМШ Детская школа искусств по ул. М.Кошевого, 58 

4. Капитальный ремонт объектов культуры
1. К празднованию 75-летней годовщины Победы по объекту: МАУК ДК «Октябрь» по ул. Ленина, 56 и объекта: МАУК «Парк Победы» по ул. М. Горького, 77. Сумма освоения  МАУК ДК «Октябрь» составила 10 852 899,300 рублей. Сумма освоения МАУК «Парк Победы» составила  20 142 180,12 рублей.
5. Объекты муниципального автономного учреждения муниципального образования «Спортивный комплекс «Содружество».

 Сумма освоения средств составляет 24 051 072 рублей.

- Капитальный ремонт мощения стадиона «Труд» по переулку Донской, 1;

- Текущий ремонт спортивной площадки по ул. Ленина, 53.
III. Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам, находящимся в муниципальной собственности города Волгодонска.
 
За 9 месяцев 2015 года в плане работ записаны  и согласно плана выполнены  работы по объектам:
- Капитальный ремонт покрытия беговых дорожек стадиона «Труд»;

- Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №23, для перепрофилирование нескольких помещений школы под детский сад;

- Реконструкция сквера атамана Платова;

- Реконструкция  и благоустройство сквера Дружба;

- Капитальный ремонт здания ДК «Октябрь»

- проведена проверка проектной и сметной  документации на соответствие техническим регламентам и достоверности определения сметной стоимости по объекту капитальный ремонт  ул. 50 лет СССР
  - Разработка ПСД на текущий ремонт подземного перехода на проспекте Строителей.
 - Разработка ПСД  на 8 социальных объектов по программе адаптации и обеспечению доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
   Проектный отдел МКУ «ДС» в первом полугодии 2015 года подготовил документацию  по 98 муниципальным  объектам, общее количество ПСД  составило 223 комплекта.
 Общая стоимость СМР по этим объектам составила 145,241млн. рублей.
  -  Большинство из них 49 (всего в городе 71 объект)   - объекты образования, 31 детский сад и 18 школ, общая стоимость работ составила 57,4  млн. рублей;
  - 18 объектов здравоохранения (БСПМ, Детская больница, Гор. больница №1, поликлиника №1, Поликлиника №3 и т.д.) стоимость работ составила 38,641млн. рублей;
  - 9 объектов культуры и администрации на общую стоимость 34,1 млн. рублей.
  - кроме этого выполнялись проекты по благоустройству территории города, стоимость работ составила 15,1 млн. рублей;

В сети Интернет на сайте Администрации города Волгодонска  можно ознакомиться с   планом работ проектного отдела учреждения и отчетом муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» за 9  месяцев 2015 года.
Директор МКУ «ДС»





                        А.Ф. Блажко
