                                                         Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2014









№  2131
г. Волгодонск

О внесении изменения в 
приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска 
от 22.05.2012 №1371 «Об утверждении 
положения об организации и проведении технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности на территории города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  решением коллегии Администрации Ростовской области от 27.11.2006 № 60 «Об утверждении Правил организации и проведения технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов объектов социальной сферы областной и муниципальной собственности», в целях обеспечения качественного и своевременного проведения текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности города Волгодонска, эффективного использования бюджетных средств и усиления контроля за их целевым расходованием
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 22.05.2012 №1371 «Об утверждении положения об организации и проведении технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности на территории города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Н.А. Плыгунова и заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.».
1.2. В приложении:

1.2.1. В пункте 2.4 слова «МКУ «ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС».
1.2.2. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Плановый ремонт производится по заранее составленному годовому плану. Годовой план (с распределением заданий по кварталам) составляется главным распорядителем бюджетных средств с учетом результатов осмотров объектов, разработанной сметной документации на текущий ремонт, предписаний контролирующих органов (территориальное управление Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, отдел надзорной деятельности по городу Волгодонску Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Ростовской области, энергоснабжающие организации и пр.), мероприятий по подготовке  объектов к эксплуатации в сезонных условиях, с включением в него таких работ, объем, место и время выполнения которых предусматриваются заблаговременно.

Годовые планы текущего ремонта объектов направляются главным распорядителем бюджетных средств до 1 ноября текущего года в Администрацию города Волгодонска.

Годовые планы текущего ремонта объектов по муниципальным учреждениям составляются в действующих сметных ценах, исходя из технического состояния объектов, в пределах выделенных ассигнований на текущий ремонт.

Плановый текущий ремонт является основой обеспечения сохранности и выполнения функционального назначения объектов.».
1.2.3. В пункте 4.11 слова «МКУ «ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС».
1.2.4. В пункте 4.12 слова «МКУ «ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС».
1.2.5. В пункте 4.14 слова «и строительный контроль» исключить.

1.2.6. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции: 
«4.17 Годовые планы капитального ремонта объектов составляются главным распорядителем бюджетных средств на основании соответствующей муниципальной программы, содержащей перечень объектов капитального ремонта с учетом наличия переходящих объектов, утвержденной проектной документации. 
Годовые планы капитального ремонта объектов направляются главным распорядителем бюджетных средств до 1 ноября текущего года в Администрацию города Волгодонска.».
1.2.7. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Строительный контроль при проведении капитального ремонта на объектах муниципальной собственности осуществляется МКУ «ДС» на основании муниципального задания, доведенного главным распорядителем – Администрации города Волгодонска, соглашения на проведение строительного контроля (приложение №7 к Положению), заключенного между МКУ «ДС» и муниципальным учреждением, утвержденной технической документацией».
1.2.8. В пункте 5.5. слова «МКУ «ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС».
1.2.9. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
«5.6. В случаях, когда в процессе производства работ по капитальному ремонту объектов обнаруживается необходимость изменения объемов и видов работ, а также замена материалов, предусмотренных проектной и/или сметной документацией, заказчик совместно с МКУ «ДС» обеспечивает подготовку акта на исключаемые и включаемые объемы и виды работ, подписываемый заказчиком, подрядчиком, представителем проектной организации. Затем разрабатывается смета на исключаемые и включаемые объемы и виды работ. Проверка достоверности сметы осуществляется МКУ «ДС». После согласования внесённых изменений с заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с муниципальным контрактом (договором) подписывается дополнительное соглашение к нему, после чего подрядчик приступает к проведению дополнительных работ.  Увеличение цены муниципального контракта (договора) не допускается».
1.2.10. В пункте 5.7 слова «МКУ «ДСиГХ» заменить словами «МКУ «ДС».
1.2.11. Дополнить приложением № 7 «Соглашение на осуществление строительного контроля».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Н.А.Плыгунова и заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.

Мэр города Волгодонска






 В.А.Фирсов

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение к

постановлению Администрации города Волгодонска
от 26.06.2014   №  2131
Приложение № 7 к Положению
Соглашение №

на осуществление строительного контроля

г. Волгодонск
   «  »            20     г.
___________________________________, в лице __________________________  действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства», в лице директора Кулягина Максима Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального казенного учреждения «Департамент строительства», именуемое в дальнейшем Исполнитель и в соответствии с муниципальным заданием, доведенным главным распорядителем – Администрации города Волгодонска, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение:
1. Предмет соглашения 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «___________________», (далее – объект). 
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные настоящим соглашением, с момента подписания настоящего соглашения до полного исполнения принятых обязательств сторон.

1.3. Исполнитель выполняет принятые обязательства на безвозмездной основе в соответствии с Постановлением________________ и муниципальным заданием.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию по объекту с положительным заключением экспертизы, надлежащим образом заверенную копию договора с подрядной организацией, выполняющей работы на объекте.

2.2. Права и обязанности Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель осуществляет строительный контроль за производством работ по капитальному ремонту объекта, контроль за соответствием объемов работ, стоимости и качества работ утвержденной проектно-сметной документации, СНиПам и техническим условиям на выполнение и приемку работ.
2.2.2. Исполнитель назначает приказом по Учреждению инженера строительного контроля, который является представителем Исполнителя на объекте и представляет Заказчику образец его подписи, заверенный директором МКУ «ДС». 

2.2.3. В случае если в ходе контроля, предусмотренного п. 2.2.1. настоящего соглашения, Исполнителем будут установлены существенные отличия требований, установленных проектно-сметной документацией, Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика и в дальнейшем осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков.
2.2.4. Исполнитель принимает выполненные строительные и монтажные работы и производит освидетельствование скрытых работ согласно актам на скрытые работы, предоставленным подрядчиком по установленной форме, визирует акты и в 3-х дневный срок передает их на подпись Заказчику.
2.2.5. Исполнитель контролирует своевременность и правильность ведения журнала производства работ, а также своевременное оформление исполнительной документации.
2.2.6. Исполнитель оформляет актами поступление на строительную площадку недоброкачественных строительных материалов, деталей, конструкций, оборудования, не отвечающих проектным требованиям, государственным стандартам, техническим условиям, удорожающих ремонт не в соответствии со сметной документацией, и запрещает их применение.

2.2.7. Исполнитель участвует в подготовке документации к приемке оконченного капитальным ремонтом объекта, а также принимает участие в работе приёмочной комиссии.

2.2.8. Исполнитель участвует в составлении и подписании актов на дефекты и недоделки строительных и монтажных работ, выявленные в течение гарантийного срока.
2.2.9.
Исполнитель в любое время вправе проверить ход и качество производства работ на объекте.
2.2.10. Исполнитель обязуется принять выполненные работы, в случае их качественного и своевременного исполнения с оформлением актов по формам  №КС-2 и справок №КС-3,  проверить в течение 7 рабочих дней и направить их в установленном порядке на подписание Заказчику.
2.2.11. Исполнитель имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении дефектов, создающих угрозу деформации или обрушения конструкций, зданий и сооружений, безотлагательно сообщить об этом Заказчику.
2.2.12. Исполнитель имеет право не принимать работы, выполненные с нарушением требований утвержденной проектно-сметной документации, технических условий,   строительных норм и правил производства работ и работ, выполненных с применением недоброкачественных материалов, деталей, конструкций.
3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащие исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель, инженер строительного контроля, непосредственно осуществляющий строительный контроль, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за неосуществление и ненадлежащие осуществление строительного контроля в том числе:


-за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами и договорными условиями;


-за качество и приемку выполненных работ;


-за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки.
4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или в связи с ним, будут решаться путём переговоров между сторонами.
4.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по соглашению, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении соглашения нарушения со ссылкой на соответствующие положения соглашения или его приложений, отражаются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
4.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момент их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса или иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

4.4. При урегулировании Сторонами спора в судебном порядке спор передаётся на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области.
5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящие соглашение действует с момента подписания его сторонами и действует до сдачи объекта в эксплуатацию.
5.2. Настоящие соглашение заключено в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу.
6. Порядок изменения, дополнения и расторжения соглашения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.2. Расторжение соглашения допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.3. Заказчик имеет право потребовать расторжение соглашения при неоднократном нарушении обязанностей Исполнителем по настоящему соглашению.
7. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
	Исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Департамент Строительства»    

347387, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 95 

Тел./факс:(8639) 21-20-54, 21-24-70

ИНН 6143082570     КПП 614301001 УФК по Ростовской области (МКУ «ДС» лицевой счет 03583D00030)  

Р/сч.: 40204810800000000658 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

БИК: 046015001 

ОКПО 24174673   ОКТМО 60712000


	Заказчик 
	
	Исполнитель 

	
	
	Директор МКУ «ДС»

	
	
	М.Е. Кулягин


