	Таблица 9

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" 
за 9 месяцев 2018 года


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/
ФИО)
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реалии-зации  меро-приятия 
	Факти-ческая дата окончания реализа-ции  меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события 
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, 
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	кассо-увый расход на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска

	Х
	Х
	Х
	Всего по муници-пальной подпрог-рамме:
	152 596,5
	154 596,5
	110 470,3
	0,0

	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	35 205,5
	35 205,5
	29 715,8
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	117 391,0
	119 391,0
	80 754,5
	0,0

	2.
	Основное мероприятие  1.2. 
 Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них
	 Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства»(далее - МКУ«ДСиГХ)  начальник отдела благоустройства 
В.Н. Скворцов, начальник отдела капитального ремонта
А.П. Мещерякова
	
	Апрель
 2018
	Октябрь
 2018
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	23 331,0
	20 053,0
	3 280,9
	0,0

	3. 
	Контрольное событие подпрограммы
1.2.
	МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай
	Оплачены выполненные работы в 2017 году, выполнены работы по восстановлению светофорных объектов
	Январь 2018
	Декабрь

2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.3.
Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них
	 МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства 
В.Н. Скворцов
	Обеспечено санитарное состояние автомобильных дорог, художественно-ландшафтное оформление дорог, содержание сетей наружного освещения, выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения.
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	35 205,5
	35 205,5
	29 715,8
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	84 060,0
	87 338,0
	68 443,6
	0,0

	5.
	Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.
Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяжен-ностью 350,5 км
	МКУ «ДСиГХ
и.о. директора Е.Д. Нигай
	Заключено 19 муниципальных контракта

	Январь
 2018
	Декабрь
 2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие подпрограммы

1.3.2.
Заключение муниципального контракта на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетон-ного покрытия
	МКУ «ДСиГХ
и.о. директора Е.Д. Нигай
	Заключено 24 муниципальных контракта.
Устранено деформаций и повреждений – 21,2 тыс. м2
	Январь
 2018
	Июль
 2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие
подпрограммы 1.3.3.
Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки
	МКУ «ДСиГХ
и.о. директора Е.Д. Нигай
	Заключен 1 муниципальный контракт. Нанесено вновь вертикальной и горизонтальной разметки протяженностью 207,0 км
	Май
 2018
	Сентябрь
 2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектро-транспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектро-транспортом
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП "ГПТ"),
главный экономист Г.В. Сальникова
	Предоставлены субсидии на компенсацию выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров за 9 месяцев.
	Январь
 2018
	Декабрь
 2018
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10 000,0
	12 000,0
	9 030,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие  подпрограммы

1.4. 1.  подпрограммы
Сохранение доли перевезенных пассажиров  горэлектро-транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров
	МУП «ГПТ»
	Доля перевезенных пассажиров  горэлектро-транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров 42,1%
	Январь
 2018
	Декабрь
 2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10. 
	Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска

	Развитие транспортной системы города Волгодонска, обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения
	Х
	Х
	Всего по муници-пальной программе:
	152 596,5
	154 596,5
	110 470,3
	0,0

	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	35 205,5
	35 205,5
	29 715,8
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	117 391,0
	119 391,0
	80 754,5
	0,0


Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










С.С. Волкова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»











Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко 25 28 17
