Отчет
о реализации муниципальной программы города Волгодонска «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»
за 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы - сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска.
	Участники муниципальной программы:
1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)
2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства » (далее – МКУ «ДС»)
3.Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»)
Цель муниципальной программы - повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Волгодонске.
	Общий объем расходов в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – Программа) по уточненному плану ассигнований составил на 2014 год  442 500,7 тыс. рублей.
Оплачено работ на сумму 311 876,3 тыс. рублей. Общий объем  исполнения Программы составил 70,5 процента. 
Объем произведенных расходов по мероприятиям муниципальной программы приведен в таблице.
	Наименование основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы
	Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей.)

	
	Планируемые
	Фактические
	Предусмот-ренные на начало периода
	Предусмот-ренные на конец периода
	Фактические расходы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 Муниципальная программа  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"
	 
	 
	557,6
	442 500,7
	311 876,3

	Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
	16977
	16977
	0
	144 637,6
	21 513,0

	Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов. 
	1 шт. / 1028,0 кв.м.
	1 шт. / 1028,0 кв.м.
	0
	13 291,2
	12 258,2

	Замена и модернизация лифтов.   
	103
	103
	 
	144 914,0
	143 827,5

	Создание условий для управления многоквартирными домами.
	1
	1
	57,6
	207,6
	206,2

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  
	- 
	- 
	500
	500,0
	500,0

	 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта.
	99
	99
	0
	4 037,0
	3 877,8

	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.
	14575,3
	17902,8
	0
	18 880,7
	18 502,6

	Предоставление субсидий предприятиям 
	- 
	- 
	0
	1 278,8
	1 209,8

	Строительство объектов муниципальной собственности.  
	700 м.п.
	700 м.п.
	0
	13,8
	13,8

	Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. 
	- 
	- 
	0
	74 428,0
	70 151,8

	Разработка схемы теплоснабжения,   водоснабжения и водоотведения и газоснабжения
	2 схемы
	2 схемы
	0
	9 398,2
	9 388,5

	 Обеспечение реализации муниципальной программы. 
	- 
	- 
	0
	11 333,9
	11 129,6

	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения

	110 м.п.
	110 м.п.
	0
	913,2
	913,1

	Разработка схем земельных участков.
	3
	3
	0
	634,0
	531,7

	Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования.
	- 
	- 
	0
	17 941,0
	17 761,0

	Расходы в соответствии с постановлением Администрации  города Волгодонска от 05.12.2014 №4315 "О выделении средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска"
	- 
	- 
	0
	                          91,7
	91,7



1.На реализацию мероприятия  по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, в 2014 году запланировано – 144 637,6 тыс.рублей., в том числе по бюджетам:
- федеральный бюджет – 86 380,4 тыс. рублей;
- областной бюджет – 31 641,1 тыс. рублей;
- местный бюджет – 26 616,1 тыс. рублей.
В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнить  следующие мероприятия:
1.1 Повышение эксплуатационной надежности жилых домов по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. 
Данное мероприятие осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
 На мероприятие запланировано 135 373,9  тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
- федеральный бюджет – 86 380,4 тыс. рублей;
- областной бюджет – 31 641,1 тыс. рублей;
- местный бюджет – 17 352,4 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2014 год составило 12 249,4 тыс. рублей, 
 в том числе по бюджетам:
- федеральный бюджет –  10 142,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 352,2 тыс. рублей;
- местный бюджет – 754,5 тыс. рублей.
Не освоено – 123 124,5 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 76 237,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 30 288,9 тыс. рублей;
- местный бюджет – 16 597,9 тыс. рублей. 
Муниципальной программой и перечнем объектов, реконструкцию которых требуется осуществить в рамках реализации федеральной целевой программы  «Жилище» в 2014 году  (далее - ФЦП) предусматривались работы  по повышению эксплуатационной надежности на двух многоквартирных  домах (далее - МКД):
- завершение работ на МКД по адресу: д. №42/8, ул. Энтузиастов до 01.07.2014 года;
- повышение эксплуатационной надежности на МКД по адресу: д. № 7/22, ул. Дружбы.
01.07.2014 завершены работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №42/8 по ул. Энтузиастов. Площадь девятиэтажного МКД -  16977,4 кв.м.
Подрядной организацией на объекте завершены следующие работы:
· закрепление грунтов - 100%;
· устранение кренов блок - секций №№1,5,8 – 100%;
· специальные подготовительные работы (устройство технологических проемов и домкратных ниш, усиление конструкций металлом) по блок -секциям №№1,5,6,8 - 100%;
· внутренняя отделка   подъездов  блок - секций №№1-5 – 100%;
· общестроительные работы на блок-секции №8 (ремонт внутренней отделки в помещениях общего пользования), выполнено 100%;
· ремонт межпанельных швов и окраска блок-секций №№1-8  - 100%.
· восстановление домкратных проемов блок-секции №6 – 100%;
· устройство вентилируемых фасадов на торцах здания блок-секций №№1-8 – 100%;
· водоснабжение и водоотведение блок-секций №№1,5,6,8 (замена трубопроводов канализации) – 100%;
· замена дождевой канализации – 100%;
· восстановление входов в подъезды – 100%;
· восстановление отмостки – 100%;
· благоустройство территории – 100%.
Показатель  муниципальной программы «Общая площадь жилых домов, обеспеченных эксплуатационной надежностью» при плане 16977,0 кв.м. выполнен на 100%.
 	На  повышение эксплуатационной надёжности   второго объекта - дом № 7/22 по ул. Дружбы  было предусмотрено - 123 124,5 тыс.рублей., в том числе:
-средства областного бюджета – 30 288,9 тыс.рублей.;
- средства федерального бюджета – 76237,7  тыс.рублей.;
- средства местного бюджета – 16597,9   тыс.рублей.
Данное мероприятие не выполнено в связи с невыполнением обязательств подрядчиком  по разработке ПСД.
Подрядчик  ООО «Архитектурное наследие» по муниципальному контракту от 14.12.2012 обязательства  исполнил с нарушением сроков исполнения контракта, вместо  01.07.2013 года обязательства  были выполнены 30.12.2013 года. В связи тем, что для работ по повышению эксплуатационной надежности  привлекаются  средства федерального бюджета  и на основании распоряжения Минрегионразвития России от 11.02.2013 №4-р, ПСД по ПЭН жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы проходила ещё и  экспертизу в Ростовском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России».  
Заключение по достоверности определения сметной стоимости объекта  получено  19.08.2014. К подрядчику ООО «Архитектурное наследие решением Арбитражного суда РО (АС РО) вынесено определение о взыскании неустойки в размере 1 844,8 тыс. руб. 
Аукцион на работы по повышению эксплуатационной надежности данного объекта  первоначально был размещен 12.09.2014 года.
В 2014 году было проведено два аукциона на мероприятия по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружба, в октябре и декабре 2014 года, которые  отменены по решению УФАС по Ростовской области. 
1.2. Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. 

На мероприятие  первоначально предусматривалось 3981,0 тыс.руб. средств местного бюджета.
По результатам торгов сложилась экономия (1071,2 тыс.руб.), заключен муниципальный контракт  на сумму 2909,8 тыс.рублей., срок выполнения по контракту  до 01.07.2015 года.
В 2014 году задание, предусмотренное муниципальным контрактом на сумму  857,1 тыс.рублей. исполнено в объеме 100% и  на 29% от общего количества обследуемых домов.
Данное мероприятие осуществлялось в соответствии с частями 1 и 3 Градостроительного кодекса РФ.

1.3. Разработка проектной документации по повышению эксплуатационной надежности жилых домов.

За счет средств местного бюджета в размере 8406,6 тыс.рублей.  проводились работы по  трем  объектам в части разработки проектно-сметной документации. Работы на всех объектах завершены. Разработано 3 рабочих проекта, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы. Перечень объектов приведен в таблице.

	№ п.п.
	Адрес объекта
	Сумма средств местного бюджета,  тыс. рублей.

	1
	2
	3

	1
	ул. 50 лет СССР,1
	3921,7

	2
	ул. Дружбы, 7/22
	2221,4

	3
	ул. Степная, 163
	2263,5



2. Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов.	

На реализацию мероприятия – обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году запланировано  13291,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
 - областной бюджет – 5 487,3 тыс. рублей;
- местный бюджет – 7381,7 тыс. рублей;
- внебюджетные средства -422,2 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2014 год составило - 12 258,2тыс. рублей, 
 в том числе по бюджетам:
- областной бюджет – 5 487,2 тыс. рублей;
- местный бюджет  - 6 319,2 тыс. рублей;
- внебюджетные средства -  451,8 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия  выполнены следующие мероприятия:

2.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов. 
С целью улучшения технического состояния проведён капитальный ремонт (ремонт водопроводных и канализационных труб, крыши и фасада) жилого многоквартирного дома  по адресу ул.Ленина д.16. 
Предусмотренные местным и областным бюджетами средства освоены в полном объёме.

2.2. Оплата услуг по начислению платы за наём
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск». Для осуществления услуг по начислению платы за наём местным бюджетом было предусмотрено 90,1 тыс. рублей из них освоено 87,2 тыс.рублей (96,7%). 
Процент освоения снижен по причине уменьшения площади муниципальных квартир.

2.3. Оплата капитального ремонта муниципальных квартир
В соответствии с 154 ст. ЖК РФ, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов и улучшения качества проживания граждан города Волгодонска на оплату капитального ремонта муниципальных квартир региональному оператору бюджетом города было предусмотрено 3260,8 тыс.рублей из них освоено 2284,8 тыс.рублей. (70,1%). 
Процент освоения снижен по причине уменьшения площади муниципальных квартир.

3. Замена и модернизация лифтов. 

На реализацию мероприятия - замена и модернизация лифтов  в 2014 году запланировано  144 914,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
 - областной бюджет – 65 537,4 тыс. рублей;
- местный бюджет – 58 476,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 20 900,0 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2014 год составило – 143 827,5 тыс. рублей, 
 в том числе по бюджетам:
- областной бюджет – 65 038,8 тыс. рублей;
- местный бюджет  - 57 921,5 тыс. рублей;
- внебюджетные средства -  20 867,2 тыс. рублей.
С целью обеспечения безопасности граждан при пользовании лифтами путем предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену (модернизацию) лифтового оборудования в многоквартирных домах. Субсидии предоставлены при условии, что доля софинансирования собственниками должна составлять не менее 15 процентов от общего объема средств на замену (модернизацию) лифтов. Заменено и модернизировано 103 лифта, за счёт местного бюджета освоено 57921,5 тыс.рублей (99,1%) и за счёт областного бюджета освоено 65038,8 тыс.рублей (99,2%).

4. Создание условий для управления многоквартирными домами 

В целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий путём проведения необходимой информационной работы с населением, для принятия собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами местным бюджетом было предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 207,6 тыс.рублей из средств местного бюджета.
 На освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ (изготовление информационных табличек, изготовление печатной информационной продукции и т.п.) фактически освоено 206,2 тыс.рублей (99,3%).

5. Обеспечение мер пожарной безопасности.

В целях реализации мероприятия на обеспечение мер пожарной безопасности МУП «ВКХ» для приобретения пожарного гидранта бюджетом города было предусмотрено 500,0 тыс.рублей, мероприятие исполнено на 100%.

6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта.

На реализацию  данного мероприятия - в 2014 году запланировано  4 037,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 2 897,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1 139,4 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2014 год составило – 3 877,8 тыс. рублей, 
 в том числе:
- местный бюджет  - 2 739,2 тыс. рублей;
- внебюджетные средства -  1 138,6 тыс. рублей.
С целью продления срока эксплуатации и обеспечения безопасности граждан при пользовании лифтами проведён капитальный ремонт 99 лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. Реализация мероприятия осуществлялась путём предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах. Мероприятие реализовывалось с привлечением средств местного бюджета в размере 2897,6 тыс.рублей при софинансировании собственниками не менее 30 процентов от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту лифтов. Фактически освоено  средств местного бюджета - 2739,2 тыс.рублей (94,5%).

7. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.

На реализацию  данного мероприятия - в 2014 году запланировано  20 159,5тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 19 881,2 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 278,3 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2014 год составило – 19 712,4 тыс. рублей, (97,8%), в том числе:
- местный бюджет  - 19 111,8 тыс. рублей;
- внебюджетные средства -  600,6 тыс. рублей.
На работы: устройство пандусов на многоквартирных домах, обустройство микрорайонов города (устройство МАФов, ремонт проездов к многоквартирным домам, валка и омолаживающая обрезка деревьев и прочие виды работ), ремонт крыш многоквартирных домов по адресам ул. Гагарина ж/д 8г и пер.Донской ж/д.23 выделено средств местного бюджета  18602,4 тыс.рублей. Фактически освоено 17902,0 тыс.рублей, что составило 96,2%
 и внебюджетных средств – 600,6 тыс.рублей.
 За счёт средств местного бюджета в размере запланировано 1278,8 тыс.руб. для  МУП «ВКХ», исполнено 1209,8 тыс.рублей, что составило 94,6%.

8. Строительство объектов муниципальной собственности.

Общий объем расходов в 2014 году на реализацию мероприятия по уточненному плану ассигнований составил 13,8 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета на разработку ПСД на строительство муниципальной собственности в 2014 году  первоначально было выделено в общей сумме – 11151,6 тыс.руб. по результатам торгов сложилась экономия (2346,5 тыс.руб.) средства бюджета по факту заключенных контрактов  составили  - 8805,1 тыс.руб., в том числе по объектам: 
 -  разработка ПСД на строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской области"   - заключен муниципальный контракт №2014.355159 от  04.12.2014 , срок исполнения контракта  второй квартал 2015 года., сумма по контракту 1089,1 тыс.рублей.
 -   разработка ПСД на реконструкцию водовода технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т «К», Литер: 1 на участке дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» - заключен муниципальный контракт №280714 от 28.07.2014,  срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 1550,0 тыс.руб.
 -   разработка ПСД на строительство сетей газоснабжения к ж/д. № 33,35,37,39,41 по ул. Морской - заключен муниципальный контракт №211014  от 21.10.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 657,0 тыс.руб.
 Так как муниципальные контракты на разработку ПСД на строительство муниципальной собственности будут исполнены в 2015 году, средства бюджета решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №90  предусмотрены на 2015 год.  

9. Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.	
С целью обеспечения социальной защищённости граждан предприятиям жилищно-коммунального хозяйства были предоставлены субсидии  на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объёме свыше установленных предельных максимальных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги за счёт средств областного бюджета освоено 41736,0 тыс.рублей (93,8%) и за счёт средств местного бюджета освоено 22870,8 тыс.рублей (93,8%). 
Процент освоения полностью соответствует объёму фактически выполненных работ.

10. Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и газоснабжения.

На реализацию  данного мероприятия - в 2014 году запланировано  9398,2 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 2 196,4 тыс. рублей;
- местный бюджет  - 7 201,8 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2014 год составило – 9 388,5 тыс. рублей, 
 в том числе:
- областной бюджет - 2 196,4 тыс. рублей;
- местный бюджет  - 7 192,1 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия выполнены работы по:
- разработке схемы теплоснабжения, освоено средств областного бюджета в размере 2196,4 тыс.рублей (100%) и средств местного бюджета в размере 1815,6 тыс.рублей (100%);
- разработке схем водоснабжения и водоотведения, освоено средств местного бюджета в размере 5310,0 тыс.рублей (100%).
- разработке схемы газоснабжения, освоено 66,5 тыс.руб. (87,2%) от 76,2 тыс. рублей выделенных из средств местного бюджета.

11. Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках мероприятия  муниципальной программы предусматривается обеспечение деятельности МКУ «ДС».  
Из  бюджета города, на обеспечение деятельности МКУ «ДС» в  2014 год,  выделено 11 333,9 тыс.рублей, фактическое использование составило - 11 129,6 тыс.рублей (98,2%).
Эффективность деятельности МКУ «ДС» обеспечивается за счет эффективного расходования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных  нужд.
Отсутствие или недостаточное финансирование указанных мероприятий  может стать причиной неэффективной деятельности МКУ «ДС» и расходования бюджетных средств.

12. Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-112а до УТ-1.

Объем расходов в 2014 году на реализацию мероприятия по уточненному плану ассигнований составил 913,2 тыс. рублей.
На мероприятие «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-112а до УТ-1» из средств бюджета города первоначально  было выделено 1800,0 тыс.руб. По результатам проведения аукциона сложилась экономия бюджетных средств 886,8 тыс.руб.
Муниципальный контракт от 16.09.2014г. № 2014.255467. Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью ООО «РТК-Союз». Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту участка внутриквартальной тепловой сети от УТ-112а до УТ-1 в кВ. ПТУ., ул. Гагарина 1в.
 08.12.2014, 15.01.2015 направлены претензии об оплате начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ. 
Работы выполнены в полном объеме. 
Показатель муниципальной программы «Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт» 110,0 м.п. достигнут на 100%. Объем выделенных средств местного бюджета  выполнен на 100%.

13. Разработка схем земельных  участков.

Из средств местного бюджета на разработку схем земельных 3-х участков выделено 634,0 тыс.рублей, заключены  три муниципальных контракта на сумму 531,7 тыс.рублей, работы выполнены в полном объеме. 
          Средства местного бюджета по этому мероприятию использованы на    83,9%.

14. Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования.

На данное мероприятие муниципальной программой предусмотрено 17941,0 тыс.рублей.
В целях повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве для проведения переоснащения сетей водоснабжения и водоотведения энергоэффективным технологическим оборудованием из средств федерального бюджета городу Волгодонску было выделено на приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования 17 941,0 тыс.рублей. Экономический эффект должен быть подтвержден фактическими показателями экономии электрической энергии в 2015 году относительно предыдущего года. Исполнение по мероприятию составило 17 761,0 тыс.рублей, что составляет 99%.
15. Расходы в соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 05.12.2014 № 4315 «О выделении средств из резервного фонда Администрации города Волгодонска».

В рамках данного мероприятия было предусмотрено местным бюджетом 91,7 тыс.рублей на  исполнение постановления (погашение задолженности), которое  полностью выполнено.

Неисполнение расходных обязательств муниципальной программы в 2014 году в сумме 130 624,4 тыс. рублей. С учетом указанной суммы процент освоения составляет 70,4%.
В ходе анализа эффективности реализации муниципальной программы  установлено нарушение хода исполнения, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на   мероприятие по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. В ходе мероприятия освоены средства на завершение   работ по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного жилого дома № 42/8 по ул. Энтузиастов.  В силу ряда объективных причин не освоены средства  федерального, областного и местного бюджетов,  выделенные на повышение эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружба, начало работ  запланировано на 2015 год.
Строительство объектов муниципальной собственности, указанных в пункте 8 данного отчета предусматривается в 2015 году (причина в том, что проектная документация по срокам муниципальных контрактов будет готова в 2015 году). 
Все запланированные муниципальной программой мероприятия, кроме выполнения работ по повышению эксплуатационной надежности  жилых домов выполнены.  

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, об оценке бюджетной эффективности, об использовании областного, федерального и местного бюджетов  представляются в составе  отчета согласно приложениям (таблицы 11,12,14,15,16,17).
Приложения: 
- таблица 11 –Сведения о степени выполнения основных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2014 год;
[bookmark: Par1520]- таблица 12 -  Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2014 год;
- таблица 14 - Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2014 год;
- таблица 15- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
- таблица 16- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2014 год;
          - таблица 17 - Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2014 год.

Информация о нормативных актах:
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными  услугами населения города Волгодонска»;
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 17.02.2014  №376 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 26.03.2014  №911 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
-  постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 02.06.2014  №1897 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
-  постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 10.07.2014  №2364 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 01.09.2014  №2995 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 29.09.2014  №3340 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 28.11.2014  №4223 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;
- постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «О внесении изменений в постановление Администрации  города Волгодонска от 30.12.2014  №4898 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска».
- распоряжение Администрации города Волгодонска от 30.08.2013 №172 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ города Волгодонска» (в ред. распоряжения Администрации города Волгодонска от 09.06.2014 №138).
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