Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по состоянию на 01.07.2014 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее – Программа). 
На 2014 год муниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 658092,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 53909,2 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 8,2. Работы выполняются в соответствии с заключенными контрактами, низкий процент освоения объясняется поздними сроками размещения заказов (отсутствие электронно-цифровой подписи у Администрации города, начало размещения аукционов конец февраля, контракты заключались март-апрель), сезонностью выполнения работ и повторным размещением заказов на выполнение дополнительных видов работ за счет экономии средств, сложившейся от проведенных первоначальных аукционов.

По состоянию на 01.07.2014 года выполнение  показателя Программы «Содержание зелёных насаждений», «Содержание и ремонт ливневой канализации», «Благоустройство мест захоронения» соответствуют плановым. Фактический показатель «Содержание сетей уличного освещения» выше планового за счет увеличения  протяженности обслуживаемых сетей уличного освещения, принятых в конце 2013 года. Фактический показатель «Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения» выше запланированного на отчетный период в связи с вводом  новых сетей в эксплуатацию. 

Для достижения плана реализации выполнены следующие мероприятия:

1. Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

Планом предусмотрены средства в сумме 2009,4 тыс. руб. Заключен 1 контракт на сумму 1583,7 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 28,5 тыс. руб., что составляет 1,4 %.
  
      В 1 полугодии выполнены работы:  по устройству и уходу за минерализованными полосами в лесных кварталах на площади  36 га; по покосу травы в лесных кварталах №193, 194 – 8 га; по ликвидации несанкционированных свалок в лесных кварталах №171, 187, 194, 195, 172, 173 – 316,7 тн; выполнен полив лесных культур – 550 деревьев.

2. Содержание, капитальный и текущий ремонт зелёных насаждений, в т.ч. объекты благоустройства.
Планом предусмотрены средства в сумме 17089,1тыс. руб. Заключено 7 контрактов на сумму 9834,0 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 313,6 тыс. руб., что составляет 1,8 %.

В 1 полугодии выполнены работы:  по  посадке  цветников в парках, скверах города  на территории 6 405 м2; валка деревьев выполнена в новой части города в количестве 43 шт., в старой части города – 488 шт., в сквере «Дружба» – 89 шт., в сквере «Юность» – 11 шт. 

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений, в т.ч. на территории  общего пользования.
Планом предусмотрены средства в сумме 4583,1тыс. руб. Заключено 3 контракта на сумму 1784,8 тыс. руб. Финансирование  отсутствует.

4. Содержание  и текущий ремонт территории  общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала.

Планом предусмотрены средства в сумме 656,5 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 553,5 тыс.руб. Финансирование  отсутствует.
Для открытия городского пляжа  к купальному сезону  выполнены следующие работы: очистке дна, завозу песка, ремонту и окраске грибков, раздевалок, туалета. 


5. Химобработка территорий.
Планом предусмотрены средства в сумме 1646,4  тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 1385,3 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 660,6 тыс. руб., что составляет 40,1 %.


6. Ликвидация несанкционированных свалок


Планом предусмотрены средства в сумме 656,1тыс.руб. Заключен 1 контракт  от 30.06.2014 года на сумму 550,4 тыс.руб. Финансирование  отсутствует.


7. Содержание и ремонт ливневой канализации.
Планом предусмотрены средства в сумме 4324,3 тыс.руб. Заключено 3 контракта на сумму 2491,2 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1150,8 тыс. руб., что составляет 26,6 %.


Работы по содержанию и ремонту ливневой канализации: выполнен следующий объем работ: очистка от ила и грязи пруда-отстойника ВК-1 - 607,9 м3;  промывка 309,1 м Д 500-300 мм трубопроводов внутриквартальной ливневой канализации по адресам: по ул. Весенней, 32, ул. Гагарина, 40 (детская поликлиника), БСМП № 3; выкашивание территории прилегающей к водовыпускам ливневой канализации - 8421 м2; устройство дождеприемников на внутриквартальной сети ливневой канализации для отвода ливневых вод с дворовых проездов по адресам: ул. Гагарина, 73 и пр. Строителей, 2. - 2 шт.

8. Разработка нормативов допустимых сбросов.

Планом предусмотрены средства в сумме 848,2 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 848,2 тыс. руб., срок окончания работ 15.12.2014 года.  


9. Проведение измерений и анализов сточных вод.
Планом предусмотрены средства в сумме 421,6 тыс.руб. Заключено 2 контракта на сумму 421,6 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 172,1 тыс. руб., что составляет 40,8 %.

Выполнены работы по проведению лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации и  по подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации.


10. Содержание и ремонт мест захоронений.
Планом предусмотрены средства в сумме 3310,2 тыс.руб. Заключено 4 контракта на сумму 1413,5 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 804,2 тыс. руб., что составляет 26,5 %. 
Предусматривается выполнение следующих работ: дератизация мест захоронений, химобработка территорий мест захоронений, изготовление и установка планов-схем и информационных щитов.

11. Изготовление и установка планов-схем и информационных щитов

Планом предусмотрены средства в сумме 576,8 тыс.руб. Заключено 2 контракта на сумму 565,4 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 293,2 тыс. руб., что составляет 50,8  %.

12. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 13100,0 тыс.руб. Заключено 7 контрактов на сумму 12936,8 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1247,3 тыс. руб., что составляет 9,5 %.


Работы по содержанию и ремонту объектов наружного освещения: замена ламп с ревизией светильников в количестве – 78 шт.; замена провода 0,4 кВ протяженностью  – 315,5 м; замена опоры уличного освещения  в количестве - 1 шт.; замена приборов учета электрической энергии – 4 шт.; замена пускорегулирующей аппаратуры (фотореле – 5 шт., ИЗУ-18 шт., PCZ-527 – 2 шт., контактор – 4 шт.)


13. Энергоснабжение наружного освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 22398,2 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 22398,2 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 11613,5 тыс. руб., что составляет 51,9 %.


14. Обустройство территорий.


Планом предусмотрены средства в сумме 1268,2  тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 290,9 тыс.руб. Контракт заключен 04.06.2014 срок исполнения контракта 19.07.2014.

15. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию).


Планом предусмотрены средства в сумме 2000,0 тыс.руб. Заключено 5 контрактов на сумму 1587,7 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 598,4 тыс. руб., что составляет 30 %.

Произведен отлов бесхозяйных социально-опасных животных  в количестве 1046 голов.

16. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Планом предусмотрены средства в сумме 71960,7  тыс.руб., в том числе на содержание МКУ «ДСиГХ» 53265,6 тыс. руб., налог на имущество организаций и земельный налог - 18695,1 тыс. руб. Профинансировано 32952,3 тыс. руб., что составляет 45,8%.

17. Строительство объектов муниципальной собственности.

Планом предусмотрены средства в сумме 510984,9 тыс.руб. (в т.ч. строительство  объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» -452501,40руб). Заключено 5 контрактов на сумму 46999,6 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 3952,8 тыс. руб., что составляет 0,8%.


17.1. Устройство проездов на кладбище №2


Планом предусмотрены средства в сумме 6400,0 тыс.руб. 


Аукционная документация в разработке.


17.2. Разработка проектной документации на строительство кладбища №3.


Планом предусмотрены средства в сумме 3583,9 тыс.руб. 


Аукционная документация в разработке


17.3. Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения.


Планом предусмотрены средства в сумме 3553,4 тыс.руб. Заключено 3 контракта на сумму 2053,7 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1810,6 тыс. руб., что составляет 51%.


17.4. Строительство сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3.


Планом предусмотрены средства в сумме 7491,7 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 7491,7 тыс.руб. Профинансировано 2142,2 тыс. руб., что составляет 28,6%.


17.5. Проектно-изыскательские работы по  строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.


Планом предусмотрены средства в сумме 37454,2 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 37454,2 тыс.руб. Срыв сроков выполнения работ подрядчиком. Решается вопрос о выделении земельного участка под полигон.


17.6. Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.


Планом предусмотрены средства в сумме 452501,4 тыс.руб. Проектная документация не разработана.
Директор МКУ «ДСиГХ»
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