Информация по лифтам

по состоянию на 23.09.2013

1.Замена лифтов 

(с участием средств ОБ + МБ + собственников- 15%)

1. Подлежало замене 70 лифтов в 22 домах на общую сумму 102,2 млн. руб.

2. Заменены и сданы в эксплуатацию 70 лифтов в 22 домах, что составляет 100% запланированного объёма работ.

3. Предъявлено к финансированию 64 лифта в 20 домах на общую сумму 89,1 млн. руб. или 84,4% от общего объема запланированных средств. 

Из них: 

- Оплачено 73,7 млн. руб., или 72,2 % освоения запланированных средств;

 -Средства областного бюджета в размере 4,5 млн.руб. перечислены в г.Волгодонск 19.09.2013г. и до конца месяца будут направлены ООО УК «Жилстрой ЖКУ».

- Средства собственников в размере 8,1 млн. руб. будут перечисляться УО на  счет подрядной организации до 15 декабря (в соответствии с протоколом общего собрания собственников дома).

3. Заявлено к финансированию 2 лифта (1 дом - Ленина, 123) на 4,0 млн.руб.

4. До 25.09.13 будут предъявлены к финансированию остальные 6 лифтов в 2 домах на общую сумму 11,9 млн. руб. (Кошевого,3 -2 л и Курчатова, 13 - 2 л.).
2. Капитальный ремонт лифтов
(с участием средств МБ + собственников 30 %).

1. По уточнённым данным необходимо отремонтировать 120 лифтов в 34 домах на сумму 6,9 млн. руб.

2. Отремонтировано и за 9 месяцев будет профинансировано всего 87 лифтов в 25 домах на общую сумму 5,8 млн. руб., что составит 84,1% освоения запланированных средств.
Из них:

- Оплачено 81 лифт на общую сумму 5,6 млн. руб.


- Находится на проверке в бухгалтерии Администрации 2 лифта (1 дом -Гагарина, 54).


- УО формируются к оплате 4 лифта в 2-х домах (Весенняя, 12 и Карла Маркса, 18) на общую сумму 0,2 млн. руб. и в течении недели будут предъявлены к финансированию.


3. Остаток неосвоенных средств, предусмотренных на 1 этап составляет - 1,1 млн.руб.


Экономия средств, выявляемая Департаментом по факту выполненных работ кап. ремонта 1-го этапа, будет и далее направляться на капитальный ремонт лифтов 2-го этапа (33 лифта в 9 домах), в соответствии с завершением нормативных сроков их безопасной эксплуатации.

Управляющими организациями проведены обследования. Готовится сметная документация. После этого будут заключены договора и уточнены сроки выполнения работ, но не позднее 01,12,2013г.
Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ»
       Н.М.Мирошниченко

