                                                      Отчет 







о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

за 2014 год

I. Основные результаты
       Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929. 
       Ответственным исполнителем муниципальной программы  является сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.
       Участники муниципальной программы:

       1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее  МКУ «ДС и ГХ»).

       2.Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее -   МКУ «ДС»)

       3.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»).
       Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечение населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

       Основные задачи муниципальной программы:

       1.Проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.                                                                      

       2. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения  в соответствии с нормативными требованиям.                        

       3. Обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения.                                            

       4. Сохранение экологически чистого транспорта.
Планируемые показатели муниципальной программы:

1. Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения,  тыс. кв.м. 

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 

3. Количество установленных светофорных объектов, шт.     
4. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров, %.
5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения, км.           
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы  приведены в таблице 11.
1. Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения: при плане реализации программы (далее- план) 10,1 тыс.м2 капитально отремонтировано 10,1 тыс.м2.  Выполнение составило 100 процентов.

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км. Выполнение составило 100 процентов.
3. Количество установленных светофорных объектов: при плане 4 объекта, установлено светофорных объектов 4. Выполнение 100 процентов.
4. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 33,5%. Выполнение 102,4 процента.
5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения: при плане 3,67 км, фактически построено сетей наружного освещения 3,812 км. Выполнение 103,9 процентов.
В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия: 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках данного мероприятия выполнен комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей. 
2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках данного мероприятия выполнен комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
В рамках данного мероприятия выполнены работы по проектированию и установке светофорных объектов; установке  дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков; по замене  и содержанию  дорожных знаков.


4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом.

По данному мероприятию предоставлены субсидии муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа.










5.Строительство объектов муниципальной собственности.
       В рамках данного мероприятия выполнены работы:

- строительство сетей наружного освещения участков автомобильных дорог по ул. К.Маркса  (от автодороги по ул.Ленинградская до автодороги по ул.М.Кошевого), по ул.Дружбы (от автодороги по ул.Кошевого до автодороги по Жуковскому шоссе), по ул.Ленинградская (от автодороги по ул.К.Маркса до автодороги по пр.Мира); 

- разработка проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый;

- разработка схем земельных участков под строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова, д.1.
Сроки проведения основных мероприятий 1 и 4 соответствуют запланированным. Контракты исполнены в полном объеме. Достигнуты запланированные результаты, а именно: выполнен капитальный ремонт дороги,  разработана проектная и рабочая документация на капитальный ремонт дорог, предоставлены субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа.
Сроки проведения основных мероприятий 2 и 3 соблюдены не в полном объеме по вине подрядных организаций (ведется исковая работа). Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, установке светофорных объектов, содержанию и ремонту светофорных объектов, стоек, знаков, замене и установке знаков. 
Нарушены сроки проведения основного мероприятия 5. Не выполнены работы по разработке      проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту (ведётся исковая работа). 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в таблице 12.
В рамках мероприятия 1,2 формирование бюджета города на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем правового регулирования в данной сфере. Постановлением Администрации города Волгодонска от 11.10.2013 № 4096 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета города Волгодонска на указанные цели» утвержден норматив финансовых затрат, изменения не вносились.
Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в таблице 13.
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено всего – 201990,3 тыс.рублей, из них - средства областного бюджета 78667,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 123322,9 тыс.рублей. Фактические расходы составили 183677,8 тыс. рублей, из них - средства областного бюджета 68257,8 тыс. руб., средств местного бюджета – 115420,0 тыс.рублей  Общий процент выполнения муниципальной программы составил 91,0. 

Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы. 

Освоение средств муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2014 год приведено в таблице №1   
	Таблица №1

Наименование основного мероприятия

 Показатели муниципальной программы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
(тыс.руб.) 

 План

Факт 

Предусмотрено на начало периода

Предусмотрено на конец периода

Фактические расходы 

1.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0,0
11780,7
11780,6
(Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км)

 10,1
10,1 

2.Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения 
34488,0
118143,8
102688,4
(Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс.м2)

350
350
3.Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
4000,0 

6086,9
 4635,8 
(Количество установленных светофорных объектов, шт.)
4
4
4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом 
 9326,2
8676,2 

8676,2 

(Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров, %)
32,7
33,5
5. Строительство объектов муниципальной собственности 
0,0
56652,7
55246,8
(Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения, км)
3,67
3,812
6.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг)
0,0
650,0
650,0
Всего

47814,2
201990,3
183677,8



        Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2014 год приведены в таблице 14
        В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году выполнены следующие основные мероприятия:

        1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. На выполнение мероприятия предусмотрены средства  в объеме 11780,7 тыс. руб., исполнено на 11780,6 тыс.руб., что составляет  100%.
         Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги по ул. Степная (от Путепровода до улицы М. Горького), отремонтировано 9,2 тыс. м2 дорожного полотна, выполнено: устройство тротуаров - 78 м2 из асфальтобетона и 442 м2 из тротуарной плитки; обустройство остановочных площадок - 297 м2 из асфальтобетона и 120 м2 из тротуарной плитки.  

         Разработана проектная документация на капитальный ремонт дорог по улице Степной (от автодороги по ул. М.Горького до автодороги Ростовское шоссе)  по улице М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков).
2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. На выполнение мероприятия предусмотрены средства  в объеме 118143,8 тыс. руб., исполнено на 102688,4 тыс.руб., что составляет  86,9%. Заключено 36 контрактов на сумму 113521,2 тыс. руб.  Неисполнение сложилось по следующим причинам:
- 4622,6 тыс. руб., экономия от торгов;

- 9240,1 тыс. руб., кредиторская задолженность  областного бюджета;

- 1592,7 тыс. руб., неисполнение подрядчиком муниципального контракта (подготовлено исковое заявление о взыскании неустойки,  соглашение о расторжении контракта).
       В течение 2014 года осуществлялось поддержание состояния  автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями.
        Технически исправное состояние автомобильных дорог города поддерживается путем проведения текущего ремонта в основном дорожных покрытий. В 2014 году бюджетом города Волгодонска на текущий ремонт дорог, в том числе работы по улицам Павлова и Кооперативной, выделены    финансовые средства в размере 29195,2 тыс. руб. из них освоено 28363,4 тыс.руб. (97,2%)  Площадь ремонта дорог и тротуаров составила 42,3 тыс. м2, в том числе по ул.Павлова 0,253 тыс.м2 и по ул.Кооперативной 0,577 тыс.м2. 

        Ремонт дорожных покрытий выполнен по ул. Портовая в районе  яхтклуба, пр. Мира на участке от ул. Гаражная до Жуковского шоссе (нечетная сторона), частично по ул. 8-я Заводская и Индустриальная, по ул. М.Горького на участке от пер. Дзержинского до пер.Первомайского.  На отдельных участках дорог по ул.Ветеранов, ул. Лесобазовской, ул. Песчаной, ул.Новой, пер. Снежному,  пер. Красноярскому,  пер. Новоселовскому, пер. Городскому. 

        На отдельных участках дорог по пр. Курчатова, ул. Маршала Кошевого, ул. Гагарина ликвидированы локальные просадки покрытия. Отремонтирован тротуар в районе лицея №105 по пр.Курчатова, безопасность пешеходов обеспечат новые тротуары на пересечении улиц К.Маркса и Ленинградской и по ул. Степной в районе остановочного комплекса у д.№58.

                Выполнены работы   по  обустройству  парковочных площадок по ул. 30 лет Победы и ул. Дружбы. Произведён   перенос остановочного комплекса  по пер. Почтовый и, расширена проезжая часть проезда Ситникова. 
        В 2014 году практически на всех  автодорогах города ликвидированы ненормативные выбоины. Для  устранения деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия  на городских дорогах, из бюджета города  на ямочный ремонт  было выделено 9,4  млн. рублей.  Площадь ремонта составила 17,156,4 тыс.м2.
        На  ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2014 году бюджетом было предусмотрено 961,9 тыс. руб. из них фактически освоено 881,5 тыс.руб. (91,6%). Общая плановая  площадь ремонта составила 1,686 тыс. м2. В план были включены работы по ремонту тротуаров в кв. В-7 в районе д. № 19 по ул. Маршала Кошевого  и в районе детского сада «Золушка», проезда в районе дома № 37 по пр. Мира, бульвара в квартале В-1( в районе школы № 13). 

3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. На выполнение мероприятия предусмотрены средства  в объеме 6086,9 тыс. руб., исполнено на 4635,8 тыс.руб., что составляет  76,2%. Заключено 17 контрактов на сумму 5495,4 тыс. руб.  Неисполнение сложилось по следующим причинам:

- 591,5 тыс. руб., экономия от торгов;

- 859,6 тыс. руб., неисполнение подрядчиком муниципального контракта (подготовлено исковое заявление о расторжении контракта и взыскании неустойки).                                                                                                                                                       
В рамках муниципальной программы проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

         В 2014 году выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков (185 шт.), по нанесению линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 4 объектах: ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод. На 47 объектах выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Зебра», нанесению горизонтальной разметки «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, нанесению линий продольной горизонтальной разметки. Работы выполнены в 2 этапа.

         Установлено 4 светофорных объекта по ул. Маршала Кошевого (в районе МКД № 36) и по ул. Морская (в районе остановки «ЮЗР»), по ул. Гагарина (в районе МКД № 63) и пр. Курчатова (в районе АТС 3/4). С целью обеспечения безопасности дорожного движения предприятиями города без привлечения бюджетных средств выполнены работы по установке двух светофорных объектов по ул. Железнодорожная и Жуковское шоссе. 

         Осуществлялись работы по содержанию технических средств организации дорожного движения (содержание 39 шт. светофорных объектов, 4124 плоских дорожных знаков, замена 220 шт. дорожных знаков) 

       4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом. На выполнение мероприятия предусмотрены средства  в объеме 8676,2 тыс. руб., исполнено на 8676,2 тыс.руб., что составляет  100%.
5. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности. На выполнение мероприятия предусмотрены средства  в объеме 56652,7 тыс. руб., исполнено на 55246,8 тыс.руб., что составляет  97,5%. Неисполнение сложилось по следующим причинам:

- 49,1 тыс. руб., экономия от торгов;

- 1356,8 тыс. руб., неисполнение подрядчиком муниципального контракта (ведётся претензионная работа).                                                                                                                                                       

      В 2014 году выполнены работы по  строительству сетей наружного освещения автодорог по ул. Дружба (от автодороги по ул.М.Кошевого до автодороги по Жуковскому шоссе), по ул.Ленинградская (от автодороги по ул.К.Маркса до автодороги пр.Мира) и по ул. К.Маркса (от автодороги по ул.Ленинградская до автодороги по ул.М.Кошевого).

      Разработана проектная документация на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе пр.Лазоревый. 

       Нарушены сроки исполнения контракта подрядчиком по выполнению работ по разработке проектной документации на  строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова, д.1. (С 01.12.2014 ведётся претензионная работа).
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году приведена в таблице 15.
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2014 году приведена в таблице 16.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2014 году приведена в таблице 17.

Подведомственными учреждениями в 2014 году доведены муниципальные задания на исполнение муниципальных услуг: 
- организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;

- организация безопасности дорожного движения;

- услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. 

За 2014 год исполнение муниципального задания осуществляется в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальное задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципального задания: экономия от проведённых аукционов, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города.
Анализ об исполнении муниципальных заданий подведомственными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы приведен в таблице 19.

II. Меры по реализации муниципальной программы

        В течение 2014 года внесены изменения в муниципальную программу города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»:

постановлением Администрации города Волгодонска от 17.02.2014 №373 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с выделением средств на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

постановлением Администрации города Волгодонска от 14.04.2014 №1266 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с перераспределением средств на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
постановлением Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 №1586 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с перераспределением средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

постановлением Администрации города Волгодонска от 17.07.2014 №2472 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с выделением средств на приобретение автобусов;

постановлением Администрации города Волгодонска от 15.08.2014 №2849 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с перераспределением средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

постановлением Администрации города Волгодонска от 29.09.2014 №3334 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с перераспределением средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и в связи с перераспределением средств на субсидии     юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг);

постановлением Администрации города Волгодонска от 24.11.2014 №4715 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи  с перераспределением средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

постановлением Администрации города Волгодонска от 31.12.2014 №5029 «О внесении изменений в  постановление Администрации
 города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с выделением средств на субсидии     юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и  перераспределением средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

        Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Волгодонска надежной функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов.
Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности.

       Создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав.

Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.                                                                                                    
Это позволило решить следующие  задачи  муниципальной программы: 
1.Проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.                                                                     

2. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения  в соответствии с нормативными требованиям.                       

3.Обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения.                                             

При определении эффективности используются следующие показатели: 
       1.Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения.         

       2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.                                                                 

       3. Количество установленных светофорных объектов.
       4. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров.                 

       5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения.
Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты. Значение показателя равно 100% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть  равно 100%).
В мероприятия муниципальной программы включены расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые финансируются за счет средств областного о местного бюджетов. По данному мероприятию задолженность областного бюджета на фактически выполненные работы (доля местного бюджета профинансирована) составляет 9240,1 тыс.руб. Учитывая, что данные работы областным бюджетом приняты, как кредиторская задолженность, мероприятия муниципальной программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 95,5% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть не менее 95%).
Бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий муниципальной программой эффективно.
Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 100 % (целевой параметр – 100%).

Поскольку мероприятия муниципальной программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по строительству объектов муниципальной собственности  имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможности областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году.

4. Дальнейшая реализация муниципальной программы
В связи с принятием постановления Администрации города Волгодонска от 24.10.2014 №3686 «О внесении изменения в постановление Администрации  города Волгодонска от 01.10.2013 №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» дальнейшая реализация  муниципальной программы в действующей редакции не предусмотрена.

Заведующая сектором координации
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