






ОТЧЕТ

по муниципальной программе 
города Волгодонска 

«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

за 2015 год

Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

за 2015 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926. 

       Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.
       Участники муниципальной программы:

       1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее  МКУ «ДС и ГХ»).

       2.Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее -   МКУ «ДС»)

       3.Муниципальное унитарное предприятие ««Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»).
I. Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено всего – 371 701,6 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 3 471,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 223 251,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 144 979,0 тыс.рублей. Фактические расходы составили 311 729,3 тыс.рублей из них средства федерального бюджета – 3 454,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 193 660,3 тыс. руб., средств местного бюджета – 114 615,0 тыс.рублей  Общий процент выполнения муниципальной программы составил 83,9.  


 




Основные результаты, достигнутые в 2015 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:   

	Наименование основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы
	Финансовое обеспечение

муниципальной программы,

(тыс.руб.)

	
	план
	факт
	Предусмотрено на начало периода
	Предусмотрено на конец периода
	Фактические расходы

	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	-
	-
	17862,0
	78341,3
	59732,4

	Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    (км)                                                    
	3,57
	3,57
	-
	-
	-

	1.2.Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них
	-
	-
	18835,3
	43451,0
	41572,2

	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)
	1,9
	2,09
	-
	-
	-

	1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них            
	-
	-
	82421,8
	97778,2
	90478,0

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	350
	350
	-
	-
	-

	1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом
	-
	-
	10660,0
	7760,0
	7760,0

	Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров (%)                                                                                       
	32,7
	33,4
	-
	-
	-

	1.5.Строительство объектов
муниципальной собственности


	-
	-
	29492,4
	32970,8
	3461,0

	Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	2,13
	0,51
	-
	-
	-

	1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры
	-
	-
	1000,0
	2429,9
	1356,6

	1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг)
	-
	-
	0,0
	2900,0
	2900,0

	1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов
	-
	-
	0,0
	104000,0
	102648,8

	Количество приобретенных низкопольных троллейбусов (шт.)
	10
	10
	-
	-
	-

	2.1. 

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	-
	1713,5
	2070,4
	1820,3

	Количество установленных светофорных объектов (шт.)
	3
	3
	-
	-
	-


Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы: 







обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;








построена внутриквартальная автомобильная дорога от пр. Курчатова, д.1/1-1/8 до пер. Веселый, д.1-16  протяженностью 0,51 км;



капитально отремонтированы 6 автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них протяженностью 3,57 км;






отремонтировано 7,29 км автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них;




разработана проектная документация по объектам: «Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17»
и «Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1»;


приобретено 10 низкопольных троллейбусов;





установлено 3 светофорных объекта;






предоставлены в полном объеме субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров;





предоставлены в полном объеме субсидии  на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию горэлектротранспортом.



В 2015 году выполнены следующие работы:





Капитально отремонтированы автодорога  по ул. 50 лет СССР;  автомобильная дорога по улице К. Маркса (от улицы Академика Королева до улицы Ленинградская); автодорога по ул. Черникова (от проспекта Курчатова до улицы Энтузиастов); автодорога по пер. Вокзальный (от ул. М.Горького до ул. Ленина); автодорога по пер. Первомайский (от ул. Ленина до ул. Морская); автодорога по переулку Октябрьский (от ул. Степной до ул. М. Горького) общей площадью 41,32 тыс.м2;


Выполнены работы по  ремонту отдельных участков автодорог по Путепроводу, ул.30 лет Победы, ул. Ленина, ул. Портовая, Жуковскому шоссе, ул. М Горького,  ул. Степная, ул .Морская ул. Гагарина, пер. Октябрьский, пр. Курчатова, ул. Энтузиастов, пер. Дзержинкого, ул. Дружбы, пер. Павлова, ул. Ветеранов, пер. Новоселовский, пер. Городской, ул. Ленинградская, ул.Овражная, пер. Маяковского, пер. Луговой, ул. Думенко, пр. Мира. Отремонтировано 36,39 тыс.м2.

Обустроены остановочные площадки по пер. Почтовый, Жуковское шоссе в районе пр. Курчатова,  ул. Морская в районе пер. Первомайский и магазина «Казымов», ул. Ленинградская в районе ул. К.Маркса, ул. Лучезарная, пер. Северный, пер. Совхозный.

Выполнен ремонт тротуаров и пешеходных переходов в рамках мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства на объектах:   тротуары по ул. Ленина в районе ж/д. № 62, ул. Думенко, ул. 30 лет Победы, ул. Дружбы, пер. Маяковского; участки тротуаров в районе перекрёстков по ул. Энтузиастов/ул. Гагарина; ул. Ленинградская/ул. К. Маркса; ул. Дзержинского/ул. Пионерская; обустроен регулируемый пешеходный переход по просп. Курчатова, в районе АТС ¾; по  ул. Дружбы, в районе МКД №14; отремонтированы пандусы на тротуарах по ул. Маршала Кошевого, д.18 (рынок «Авангард»), ул. Ленина, в районе д. 1.
  Реконструированы остановки общественного транспорта по  пер. Почтовый, на чётной и нечетной стороне, с обновлением покрытия тротуаров к стадиону «Спартак» и к Детской театральной школе;  ул. Ленина, от пер. Первомайский до ул. 50 лет ВЛКСМ; ул. Морская/пер. Первомайский, («магазин Мебель») на чётной и нечётной стороне, с обустройством тротуара от остановки к скверу по ул. Морской;  «ЮЗР» по ул. Морской, на чётной и «магазин Казымов» на нечётной стороне; оборудована парковка по ул. Гагарина, д.40, в районе детской поликлиники №2;  тротуар и нерегулируемый пешеходный переход по ул. Горького, в районе лицея №72.
Выполнены работы по комплексному обустройству остановок на Жуковском шоссе и просп. Курчатова, в районе «Атоммаша», оборудован регулируемый пешеходный переход, перенесены остановочные павильоны, установлены барьерные и пешеходные ограждения. 

Выполнены работы по ремонту 2 подземных переходов. По пр. Строителей отремонтировано часть ступеней на спусках в подземный переход, выполнена окраска с предварительной очисткой поверхности потолка и стен галереи, а так же внутренних стен спусков в подземный переход,  выполнен ремонт 10 светильников дневного света с лампами ЛБ и замена 4-х светильников круглой формы на входах в галерею подземного перехода. По  ул. Морской в районе Центрального рынка выполнены работы по покраске стен и перил, устройству тротуарной плитки и решеток ливнеприемников, монтажу крыши перехода и установке дренажного насоса для своевременной откачки воды в случае подтопления.

  Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов автодорог  микрорайона В-3, кв.Б, В-5, В-12,В-У, В-1, В-9, В-4  (в районе пр. Курчатова, д.14), В-4  (в районе ул. М.Дружбы, д.6, В-4  (в районе ул. М.Кошевого, д.10), В-2-2, В-16  (в районе ул. М.Кошевого, д.64), В-16 (в районе ул. Мира, д.12, ул. Мира д.18, ул. Мира, д.24), В-3 и квартала .№10, ЮЗР-3, №16, №17, №7, №8, №22, №4. Общая  площадь ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составила 1,686 тыс. м2.  

  В течение 2015 года осуществлялось поддержание состояния  автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями. Проводились работы по содержанию автомобильных дорог: подметание тротуаров, остановочных площадок, мытье и окраска остановочных павильонов, турникетов, колесоотбойного бруса, выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог, уборка случайного мусора, содержанию дорожных знаков и светофорных объектов,  замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. В зимний период проводились работы по зимнему содержанию автомобильных дорог: сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей, очистка дорог от снега, грязи, проводились работы по посадке цветников, содержанию зеленых насаждений, расположенных  на полосе отвода автомобильных дорог.

Оборудованы пешеходными ограждениями перильного типа семь нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, имеющих непосредственный выход на проезжую часть. Общий объем работ составляет 1133 м.

          Установлено 1061 недостающих дорожных знака.

          Практически на всех  автодорогах города ликвидированы ненормативные выбоины на площади 22,5 тыс.м2.

  Оборудована парковка по ул. Гагарина, д.40, в районе детской поликлиники №2; тротуар и нерегулируемый пешеходный переход по ул. Горького, в районе лицея №72.
    В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения выполнены работы по  устройству регулируемого пешеходного перехода на пересечении автодороги по ул. Степная и автодороги по пер. Вокзальный- по ул. Маршала Кошевого в районе МКД №36, на пересечении автодороги по ул.Пионерская и автодороги по пер. Коммунистический, на пересечении автодороги по ул.1- Черникова и автодороги по пер.Озерный. 

  В 2015 году горэлектротранспортом перевезено 8331,6 тыс.человек.

  Разработана проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы на строительство 2  подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям.

  Кредиторская задолженность МУП «ГПТ» за электроэнергию профинансирована в объеме 2900,0 тыс. рублей.
II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска (далее –подпрограмма 1).
       2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска (далее – подпрограмма 2).






В рамках реализации подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:









1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – капитально отремонтировано 3,57 км    автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.












1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – отремонтировано дорог протяженностью 7,29 км.












1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них - обеспечено 100-процентное содержание 350 километров дорог.








1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров – субсидии предоставлены в полном объеме.
1.5. Строительство объектов муниципальной собственности – построена внутриквартальная автомобильная дорога протяженностью 0,51 км. 


1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры – разработана проектная документация на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17»
и строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1.






1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) – погашена кредиторская задолженность МУП ГПТ за электроэнергию.


1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов – приобретено 10 низкопольных троллейбусов.







Последствия нереализации основных мероприятий подпрограммы 1 на реализацию муниципальной программы следующие:

не построены подъездная дорога к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 и подъездная дорога к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17  общей протяженностью 1,62 км;


не разработана проектная документация на строительство 1-го муниципального объекта транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:








2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – установлено 3 светофорных объекта.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий  подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2015 год приведён в таблице 14.
III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:












невыполнением плана по доходам местного бюджета;

невыполнения проектными организациями графика работ;

потребность  увеличения субсидии на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и средств местного бюджета на разработку проектной документации;


не объявлены торги на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям.







Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:









не оплачена часть выполненных работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них;







не построены подъездная дорога к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 и подъездная дорога к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17;


не разработана проектная документация на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе). 

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий по подпрограмме 1 на 2015 год предусмотрено 369 631,2 тыс. рублей за счёт средств:



федерального бюджета – 3 471,4 тыс. рублей;





областного бюджета – 223 251,2 тыс. рублей;





местного бюджета – 142 908,6 тыс. рублей.


Освоено в рамках реализации подпрограммы 1 за 2015 год – 309 909,0 тыс. рублей, что составляет 83,8% за счёт средств:






федерального бюджета – 3 454,0 тыс. рублей, что составляет 99,5%;

областного бюджета – 193 660,3 тыс. рублей, что составляет 86,7%;

местного бюджета – 112 794,7 тыс. рублей, что составляет 78,9%.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 2 на 2015 год предусмотрено 2 070,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.


 Освоено в рамках реализации подпрограммы 2 за 2015 год – 1 820,3 тыс. рублей, что составляет 87,9%.


Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2015 год приведены в таблице 15.






В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

предусмотренных муниципальной программой,

(тыс.руб.)
	Кассовые расходы,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения муниципальной программы

	МКУ «ДС и ГХ»
	221245,1
	193207,5
	87,3

	МКУ «ДС»
	35796,5
	5213,0
	14,6

	МУП «ГПТ»
	114660,0
	113308,8
	98,8

	Всего
	371701,6
	311729,3
	83,9


 Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году приведена в таблице 18.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2015 году приведена в таблице 20.
Подведомственными учреждениями в 2015 году доведены муниципальные задания на исполнение муниципальных услуг: 
 организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них; 
 услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;

 услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
 организация безопасности дорожного движения.

За 2015 год исполнение муниципального задания осуществляется в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальные задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципальных заданий: экономия от проведённых аукционов, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города.
Анализ об исполнении муниципальных заданий подведомственными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы приведен в таблице 22.

V. Сведения о достижении значений показателя

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы (далее - план) 50,7%, фактическое значение показателя 50,7%. Выполнение составило 100 процентов.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено достижение 6 показателей.

1.1.Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 3,57 км фактически отремонтировано 3,57 км. 
1.2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км

1.3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 33,4%. 

1.5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 1,9%, фактический показатель составил 2,09%. 

1.6. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов: при плане 10 шт. фактический показатель составил 10 шт. 
За 2015 год показатель 1.4. Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения (при плане 2,13 км) фактически построено автомобильных дорог 0,51 км,  не достигнут в связи с необходимостью увеличения субсидии на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и средств местного бюджета после получения положительного заключения экспертизы.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено достижение 1 показателя.

2.1. Количество установленных светофорных объектов: при плане 3 объекта, установлено светофорных объектов 3. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2015 год приведены в таблице 16.

VI. Информация о внесенных изменениях
 в муниципальную программу   
       В течение 2015 года внесены изменения в муниципальную программу: 
постановление Администрации города Волгодонска от 23.01.2015 №253 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  перераспределения средств дорожного фонда по направлениям расходования;








постановление Администрации города Волгодонска от 03.02.2015 №490 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с уточнением субсидий областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование областного бюджета на  выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
постановление Администрации города Волгодонска от 13.03.2015 №1135 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 19.02.2015 №5  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части  увеличения субсидии областного бюджета и софинансирования местного бюджета на  разработку проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры и увеличения средств на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
постановление Администрации города Волгодонска от 15.04.2015 №220«О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 30 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части перераспределения средств дорожного фонда по направлениям расходования между подпрограммами и перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы;
постановление Администрации города Волгодонска от 18.05.2015 №568 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи уточнением целевых показателей муниципальной программы;
постановление Администрации города Волгодонска от 25.06.2015 № 1039 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с увеличением средств федерального бюджета на строительство внутриквартальной автомобильной дороги  и средств областного бюджета на приобретение низкопольных троллейбусов;
постановление Администрации города Волгодонска от 25.06.2015 №1257 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части перераспределения средств дорожного фонда по направлениям расходования между подпрограммами и перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы;

постановление Администрации города Волгодонска от 25.08.2015 №1628 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 93 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части перераспределения средств дорожного фонда по направлениям расходования между подпрограммами и перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы;

постановление Администрации города Волгодонска от 01.09.2015 №1737 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 11.08.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в связи с увеличением средств областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонт автомобильных дорог и в части перераспределения средств дорожного фонда по направлениям расходования между подпрограммами и перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы;
постановление Администрации города Волгодонска от 19.11.2015 №2346 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 22.10.2015 № 115 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в связи с перераспределением средств дорожного фонда по направлениям расходования между подпрограммами и перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы;
постановление Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 №2894 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 145 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в связи с перераспределением средств дорожного фонда по направлениям расходования между подпрограммами и перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы.
Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2015 году приведены в таблице 19.

VII. Результаты оценки эффективности реализации
 муниципальной программы в 2015 году.

        Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Волгодонска надежной функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:
поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;
поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности;
       создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав;
сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.    
Это позволило решить следующие  задачи  муниципальной программы: 
1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска.

2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.                                                                                            
При определении эффективности муниципальной программы используется показатель - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы 50,7%, фактическое значение показателя 50,7%. Выполнение составило 100 процентов.
При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие показатели:
1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 3,57 км фактически отремонтировано 3,57 км. Выполнение составило 100 процентов.                                                        

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км. Выполнение составило 100 процентов.

3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 33,4%. Выполнение 102,1 процента.

4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 1,9%, фактический показатель составил 2,09%. Выполнение 110,0 процентов.

5. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов: при плане 10 шт. фактический показатель составил 10 шт. Выполнение 100 процентов.
При определении эффективности подпрограммы 2 используются показатель - количество установленных светофорных объектов: при плане 3 объекта, установлено 3 светофорных объектов. Выполнение составило 100 процентов.                                                        
Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 87,5% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть  равно 100%). На уровень эффективности повлияло неисполнение показателя муниципальной программы - количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с необходимостью увеличения субсидии на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и средств местного бюджета после получения положительного заключения экспертизы, в связи с этим аукцион не размещался.
       Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2015 год составил 86,4%, при целевом параметре 95%. Участниками программы проводилась работа по перераспределению бюджетных  ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы с целью наиболее эффективного их использования.
       Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 88,9 %  при целевом параметре – 100%).

Поскольку мероприятия муниципальной программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по строительству объектов муниципальной собственности  имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможности областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году.

VIII. Результаты реализации мер 

государственного и правового регулирования
В рамках реализации муниципальной  программы на 2015 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.
ХI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечение населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

      Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:  

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска;


сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;


улучшение транспортного обслуживания населения.

В 2016 году будет продолжена работа по решению указанных задач. 

Начальник отдела координации отраслей городского
хозяйства Администрации города Волгодонска



 Ю.В. Полинко
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