






ОТЧЕТ

по муниципальной программе 
города Волгодонска 

«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

за 2016 год

Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

за 2016 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926. 

       Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.
       Участники муниципальной программы:

       1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее  МКУ «ДС и ГХ»).

       2.Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее -   МКУ «ДС»)

       3.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»).
I. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году
На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено всего – 297 823,2 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 164 812,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 133 011,2 тыс.рублей. Фактические расходы составили 267 918,2 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 160 912,3 тыс. рублей, средств местного бюджета – 107 005,9 тыс.рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 90,0.  






Основные результаты, достигнутые в 2016 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:   

	Наименование основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы
	Финансовое обеспечение

муниципальной программы,

(тыс.рублей)

	
	план
	факт
	Предусмотрено на начало периода
	Предусмотрено на конец периода
	Фактические расходы

	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	-
	-
	0,0
	10 565,8
	0,0

	Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    (км)                                                    
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них
	-
	-
	13 000,0
	47 886,7
	40 492,2

	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)
	1,12
	1,5
	-
	-
	-

	1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них            
	-
	-
	116 007,8
	78 825,7
	71 210,7

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	350
	350
	-
	-
	-

	1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом
	-
	-
	6 660,0
	7 860,0
	7 860,0

	Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров (%)                                                                                       
	32,7
	34,3
	-
	-
	-

	1.5.Строительство объектов
муниципальной собственности


	-
	-
	0,0
	38 870,0
	37 660,8

	Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	1,69
	1,69
	-
	-
	-

	1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры
	-
	-
	2 500,0
	2 500,0
	0,0

	1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг)
	-
	-
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0

	1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов
	-
	-
	0,0
	104 825,0
	104 345,5

	Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов (шт.)
	10
	10
	-
	-
	-

	2.1. Проведение
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	-
	1 500,0
	2 490,0
	2 349,0

	Количество установленных светофорных объектов (шт.)
	2
	2
	-
	-
	-


Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы: 







обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;








построены 2 подъездные дороги к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова,1 протяженностью 1,69 км;






отремонтировано 5,2 км автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них;




приобретено 10 низкопольных троллейбусов и автобусов;



установлено 2 светофорных объекта;






предоставлены в полном объеме субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров;





предоставлены в полном объеме субсидии  на оплату кредиторской задолженности за электроэнергию.







 
В 2016 году выполнены следующие работы:

Выполнен ремонт на следующих объектах: путепровод между старой и новой частями города (переходный мост, отдельные участки);  пер. Пушкина (от ул. Морской до ул. Ленина);  ул. Пионерская (от пер. Макаренко до пер. Лазо); ул. Морская (в  районе ул. 50 лет СССР); ул. М. Горького (от пер. Первомайского до д. № 29 по ул. М. Горького и в районе дома № 163ё);  пр. Мира (отдельные участки, район пересечения с ул. Королёва); ул. Маршала Кошевого (тротуар от д. № 28а по ул. Маршала Кошевого до пр. Мира и в районе дома № 51); проезд Ситникова (тротуар); пер. Луговой (от ул. Железнодорожная до ул. Добровольская); проезд Открытый (от ул. Маршала  Кошевого до пер. Энергетиков); по ул. Энтузиастов (от ул. Ленинградской до ул. Волгоградской); ул. Ленина (район д/с «Космос»); ул. Ленинградская (район дома № 34); по ул. Степная (район дома № 159),  в кварталах А, 10, 16, ЮЗР 1, 2, 3, В-1, В-2,, В-3, В-5, В-7, В-9, В-16, В-У. Отремонтировано дорожных покрытий площадью  35 590 м2
 Выполнен ремонт: искусственного дорожного сооружения (подземный переход просп. Строителей у милиции); восстановление существующей остановочной площадки с устройством инженерно-технических систем обеспечения БДД по ул. М.Горького; ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений в районе ул. Энтузиастов,104,106; восстановление существующих остановочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках по ул. Академика Королева, по ул. Гагарина, по пер. Первомайский, ул. Пионерская, ул. М.Горького (ост. «Площадь Дзержинского»).


  В течение 2016 года осуществлялось поддержание состояния  автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями. Проводились работы по содержанию автомобильных дорог: устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт – 28 850 м2.); содержание автомобильных дорог: очистка от снега и посыпка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, остановочных площадок; очистка проезжей части автодорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, содержание подземных переходов в районе Центрального рынка на ул. Морская и по пр. Строителей у милиции, мытьё и окраска остановочных павильонов, колесоотбойного бруса;  содержание зеленых насаждений вдоль магистралей: валка и  обрезка деревьев, покос травы, уходные работы за деревьями, кустарниками, розами, цветниками;  художественно-ландшафтное оформление дорог; установка  недостающих решеток на дождеприемных колодцах по пр. Курчатова;  очистка дождеприемных колодцев от мусора, ила и грязи, расположенных на пр. Курчатова, пр. Строителей, ул. Ленинградская, ул. Гагарина и Путепроводе; обслуживание 50 светофорных объектов;  обслуживание дорожных знаков;  замена дорожных знаков; установка недостающих дорожных знаков; установка светофорных объектов в мигающем желтом режиме типа Т.7 вблизи 17-ти образовательных учреждений; установка 4462 метров пешеходных ограждений перильного типа; обустройство инженерно-техническими системами обеспечения безопасности дорожного движения (искусственные дорожные неровности) сборно-разборной конструкции (12 ед.); на 148 пешеходных переходах  выполнены работы по нанесению дорожной разметки, в том числе 1.14.1 «Зебра» (бело-желтый фон); на 47-ми пешеходных переходах выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» износостойкими материалами (термопластик); для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения выполнены работы  по оснащению автомобильных дорог, тротуаров  пешеходных переходов съездами, установлено 195 пандусов.

  В 2016 году горэлектротранспортом перевезено 8332,7 тыс.человек.

  Кредиторская задолженность МУП «ГПТ» за электроэнергию профинансирована в объеме 4 000,0 тыс. рублей. 
II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска (далее –подпрограмма 1).
       2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска (далее – подпрограмма 2).







В рамках реализации подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:







    

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – отремонтировано дорог протяженностью 5,2 км. 






          





1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них - обеспечено 100-процентное содержание 350 километров дорог.








1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров – субсидии предоставлены в полном объеме.
1.5. Строительство объектов муниципальной собственности – построены 2 подъездные дороги к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова,1 протяженностью 1,69 км.

1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) – погашена кредиторская задолженность МУП ГПТ за электроэнергию.


1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов – приобретено 10 низкопольных троллейбусов и автобусов.




Последствия невыполнения основных мероприятий подпрограммы 1 на реализацию муниципальной программы следующие:


не разработана проектная документация на строительство 7-ми муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.



не оплачена задолженность за 2015 год по капитальному ремонту автодороги по 50 лет СССР в связи с непринятием решения Арбитражного суда.
В рамках реализации подпрограммы 2 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:








2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – установлено 2 светофорных объекта.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий  подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2016 год приведён в таблице 14.
III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
В связи с непринятием решения Арбитражного суда по исковому заявлению ГУП «Ростовавтодор» не оплачена кредиторская задолженность за работы по капитальному ремонту автодороги по 50 лет СССР.
IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий по подпрограмме 1 на 2016 год предусмотрено 295 333,2 тыс. рублей за счёт средств:




областного бюджета – 164 812,0 тыс. рублей;





местного бюджета – 130 521,2 тыс. рублей.


Освоено в рамках реализации подпрограммы 1 за 2016 год – 265 569,2 тыс. рублей, что составляет 89,9% за счёт средств:






областного бюджета – 160 912,3 тыс. рублей, что составляет 97,6%;

местного бюджета – 104 656,9 тыс. рублей, что составляет 80,2%.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 2 на 2016 год предусмотрено 2 490,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.


 Освоено в рамках реализации подпрограммы 2 за 2016 год – 2 349,0 тыс. рублей, что составляет 94,3%.


Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2016 год приведены в таблице 15.






В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

предусмот-ренных Программой,

(тыс.руб.)
	Исполнено,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения Программы

	МКУ «ДС и ГХ»
	142 268,2
	114 051,9
	80,2*

	МКУ «ДС»
	38 870,0
	37 660,8
	96,9

	МУП «ГПТ»
	116 685,0
	116 205,5
	99,6

	Всего
	297 823,2
	267 918,2
	90,0


* В  Арбитражном суде на конец  2016 года находится на рассмотрении 3 дела на сумму 21640,2 тыс. руб., без учета данных средств процент исполнения составит 94,5.

Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году приведена в таблице 18.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году приведена в таблице 20.
МКУ «ДСиГХ» в 2016 году доведено муниципальное задание на исполнение муниципальных услуг: 
 организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них; 
 услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;

 услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
 организация безопасности дорожного движения.

За 2016 год исполнение муниципального задания осуществляется в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальные задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципальных заданий: экономия от проведённых аукционов, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города.
Анализ об исполнении муниципального задания МКУ «ДСиГХ» в рамках реализации муниципальной программы приведен в таблице 22.

V. Сведения о достижении значений показателя

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы (далее - план) 50,4%, фактическое значение показателя 50,4%. Выполнение составило 100 процентов.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено достижение 6 показателей.

1.1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. На 2016 год показатель не планировался.                                                        

1.2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км

1.3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 34,3%. 
1.4. Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения при плане 1,69 км фактически построено автомобильных дорог 1,69 км.  
1.5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 1,12%, фактический показатель составил 1,5%. 

1.6. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов: при плане 10 шт. фактический показатель составил 10 шт. 
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено достижение 1 показателя.

2.1. Количество установленных светофорных объектов: при плане 2 объекта, установлено светофорных объектов 2. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2016 год приведены в таблице 16.

VI. Информация о внесенных изменениях
 в муниципальную программу   
       В течение 2016 года внесены изменения в муниципальную программу: 
постановление Администрации города Волгодонска от 08.02.2016 №216 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2016 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств местного бюджета по дорожному фонду;








постановление Администрации города Волгодонска от 16.03.2016 №513«О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2016 №1593 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 26.05.2015 №40  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части  уменьшения средств местного бюджета на капитальный ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в части  увеличения средств местного бюджета  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в части увеличения средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям, в части увеличения средств местного бюджета  на устройство светофорного объекта;

постановление Администрации города Волгодонска от 17.08.2016 №2096 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств областного бюджета в связи с приобретением пассажирского транспорта;
постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2016 №2886 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части уменьшения средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям;
постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2016 № 3246 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  №3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 № 85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом.
Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году приведены в таблице 19.

VII. Результаты оценки эффективности реализации
 муниципальной программы в 2016 году.

        Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Волгодонска надежной функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:
поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;
поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности;
       создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав;
сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.    
Это позволило решить следующие  задачи  муниципальной программы: 
1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска.

2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.                                                                                            
При определении эффективности муниципальной программы используется показатель - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы 50,4%, фактическое значение показателя 50,4%. Выполнение составило 100 процентов.
При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие показатели:
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,0 км. Выполнение составило 100 процентов.

3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 34,3%. Выполнение 104,9 процента.

4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 1,12%, фактический показатель составил 1,5%. Выполнение 133,9 процентов.

5. Количество приобретенных низкопольных троллейбусов: при плане 10 шт. фактический показатель составил 10 шт. Выполнение 100 процентов.
При определении эффективности подпрограммы 2 используются показатель - количество установленных светофорных объектов: при плане 2 объекта, установлено 2 светофорных объектов. Выполнение составило 100 процентов.                                                        
Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть  равно 100%). 

       Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2016 год составил 90,0%, при целевом параметре 95%. Участниками программы проводилась работа по перераспределению бюджетных  ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы с целью наиболее эффективного их использования.
       Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 88,9 %  при целевом параметре – 100%.

VIII. Результаты реализации мер 

государственного и правового регулирования
В рамках реализации муниципальной  программы на 2016 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.
IХ. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечение населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

      Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:  

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска;


сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;


улучшение транспортного обслуживания населения.

В 2017 году будет продолжена работа по решению указанных задач. 

Начальник отдела координации отраслей городского
хозяйства Администрации города Волгодонска
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