Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019






 



№ 525
г. Волгодонск 
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной

программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной
системы города Волгодонска» за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 2018 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации

города Волгодонска





        
   В.П. Мельников
Проект вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству
Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 28.02.2019 № 525
Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 
В целях комплексного решения вопросов по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) 
в 2018 году выполнены следующие мероприятия: 
обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;
отремонтировано 11,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;
предоставлены субсидии в сумме 13 200, тыс. рублей муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» 
(далее – МУП «ГПТ») на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа. 
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2).
По итогам 2018 года подпрограмма 1 состояла из четырех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них» – выполнены работы по ремонту семнадцати автомобильных дорог, площадью 26,4 тысяч квадратных метра.
Основное мероприятие 1.3. «Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
Основное мероприятие 1.4.«Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров» – обеспечена стабильность работы МУП «ГПТ».
Основное мероприятие 1.6. «Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» - заключен контракт с целью разработки проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ.
Достижение целей и задач подпрограммой 1 оценивается на основании шести контрольных событий, которые  выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Реализация мероприятий по подпрограмме 2 в 2018 году не осуществлялась.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2018 год. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

За отчетный период фактические и вероятные факторы не повлияли на ход   реализации муниципальной программы в 2018 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2018 году составляет 155 796,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
областного бюджета 35 205,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 120 591,0 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе составило 
153 651,7 тыс. рублей или 98,6 процента, в том числе за счет средств: 
областного бюджета 35 205,3 тыс. рублей, или 99,9 процента;
местного бюджета – 118 446,4 тыс. рублей или 98,2 процента.
В отчетном году все бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении   № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2018 год. 

В рамках реализации подпрограммы 1 не освоено 2 144,8 тыс. рублей, в том числе:
707,2 тыс. рублей –  экономия от проведения конкурсных процедур;
1 437,6 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных средств.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году средства не предусматривались.
В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения восемь раз (постановления Администрации города Волгодонска от 06.03.2018 № 482, от 26.04.2018 № 1004, от 14.06.2018 № 1394, от 09.07. 2018 № 1540, от 01.08.2018 № 1780, от 26.09.2018 № 2179, от 27.11.2018 № 2701, от 28.12.2018 № 3037).
Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Достижение целей и задач муниципальной программы на 2018 год характеризуется шестью целевыми показателями, плановые значения пяти целевых показателей достигнуты. 
Показатель 1.8. «Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов» предусмотрен муниципальной программой, в 2018 году судебные акты для оплаты не предъявлялись.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 2018 год. 
Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности  муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00; 
ффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,00; 
ффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1,20; 
ффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 1,03; 
ффективность хода реализации целевого показателя 1.7. равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.8. равна 0,0.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.8. «Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов» в расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей не включен в связи с отсутствием предъявленных для оплаты в 2018 году судебных актов.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
На 2018 год муниципальной программой запланирована реализация четыре основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств всех уровней бюджета.  
В полном объеме выполнены все запланированные основные мероприятия, степень реализации составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99.
3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.
4. Уровень реализации муниципальной программы составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В 2018 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основного мероприятия муниципальной программы «Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них», установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов соответствует  постановлению  Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302  «Об уровне софинансирования субсидий  местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с перевыполнением в 2018 году планового значения показателя муниципальной программы «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров» предлагается увеличить плановое значение на период 2019 – 2021 годов.

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска




И.В. Орлова 

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных 
событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/

ФИО
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
не

реализа-ции/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реалии-зации
	окон-чания реалиизации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С.
	Х
	Х
	Х
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Улучшены транспортно-эксплуатацион-ные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения: выполнен ремонт и обеспечено содержание автомобильных дорог 
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  отдела благоустройства

В.Ю. Умрихин
	31.10.2018
	01.04.2018
	31.10.2018
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	Ремонт выполнен на 17-ти 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	- 



	3.
	Контрольное событие 1.2. подпрограммы
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Сохранение протяжённости участков автомобильных дорог
	Отремонтировано 11,40  км участков
автомобильных дорог
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  отдела благоустройства

В.Ю. Умрихин
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности
	Обеспечено содержание 350,5  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения
	-

	5.
	Контрольное событие 1.3.1 подпрограммы 

Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог  протяженностью

350,5 км
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Заключение  муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог

протяженностью 

350,5 км
	Заключено 32

муниципальных контракта, для поддержания технического состояния 350,5 километров  сети автомобильных дорог 
	-

	6.
	Контрольное событие 1.3.2.подпрограммы 

Заключение муниципального контракта на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	31.10.2018
	Х
	31.10.2018
	Заключение  муниципальных контрактов для поддержания технического состояния сети автомобильных дорог в целях сохранения их протяженности
	Заключено 25 муниципальных контрактов, устранено деформаций автомобильных дорог площадью 21,9 тысяч квадратных метра
	-

	7.
	Контрольное событие 1.3.3 подпрограммы Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	31.10.2018
	Х
	31.10.2018
	Заключение  муниципальных контрактов для обеспечения безопасности дорожного движения
	Заключен 1

муниципальный контракт,

нанесено продольной  горизонтальной дорожной разметки (краской) в количестве 185,5 км; нанесено дорожной разметки  («Зебра») 2 раза в год в количестве 7436 полос
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.4.

Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»

Главный экономист

Г.В. Сальникова
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Сохранение экологически чистого транспорта в городе

Волгодонске
	Субсидии

предоставлены в полном объеме, что позволило

обеспечить стабильную работу МУП «ГПТ»
	-

	9.
	Контрольное событие подпрограммы 1.4.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

Директор

МУП «ГПТ»

В.П. Юмаев
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	не менее 32,7%
	39,3%
	-

	10.
	Основное мероприятие 1.6.

Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – 
МКУ «ДС»), директор А.В. Усов


	29.12.2019
	01.08.2018
	29.12.2019
	Обеспечение проектной документацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов
	Заключен муниципальный контракт.

Срок исполнения муниципального контракта

2019 год
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.6.1.

Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ
	МКУ «ДС»,

начальник проектного отдела

А.С. Урядникова
	29.12.2018
	01.08.2018
	29.12.2018
	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту

автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ
	Заключение муниципального контракта для обеспечения проектной документацией по капитальному ремонту

автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ
	-

	12.
	Контрольное событие подпрограммы 1.6.1. Заключение контракта с целью разработки проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту муниципальных объектов
	МКУ «ДС» директор 

А.В. Усов


	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 1

муниципальный контракт на разработку проектной документации
	-


	Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной
программы города  Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2018 год


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
	Кассовые расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	155 796,5
	155 796,5
	153 651,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	35 205,5
	35 205,5
	35 205,3

	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	120 591,0
	120 591,0
	118 446,4

	
	из них неисполненные расходные обязательства  отчетного финансового года
	3 182,0
	3 182,0
	3 182,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	155 796,5
	155 796,5
	153 651,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	35 205,5
	35 205,5
	35 205,3

	
	местный бюджет
	120 591,0
	120 591,0
	118 446,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
	всего
	19 404,9
	19 404,9
	18 280,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	19 404,9
	19 404,9
	18 280,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них                 
	всего
	122 543,5
	122 543,5
	122 171,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	35 205,5
	35 205,5
	35 205,3

	
	местный бюджет
	87 338,0
	87 338,0
	86 966,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров
	всего
	13 200,0
	13 200,0
	13 200,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	13 200,0
	13 200,0
	13 200,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6
Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	всего
	648,1
	648,1
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	648,1
	648,1
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3  
к  отчету о реализации муниципальной
программы города  Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	   №
 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска»                                         

	1.
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	50,1
	49,8
	49,8
	 

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	2.
	Показатель 1.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километров
	350,7
	350,5
	350,5
	

	3.
	Показатель 1.3.  Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров                                                                                            
	процентов
	36,6
	32,7
	39,3
	Улучшение качества предоставляемых услуг в связи с обновлением подвижного состава горэлектротранспорта 

	4.
	Показатель 1.5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	5,0
	3,2
	3,3
	За счет экономии от проведенных конкурсных процедур выполнены дополнительные работы на 1 объекте

	5.
	Показатель 1.7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием
	процентов
	97,1
	98,0
	98,0
	 

	6.
	Показатель 1.8. Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	Судебные акты 
в 2018 году для оплаты не предъявлялись

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»

	7.
	Количество установленных светофорных объектов
	штук
	1
	-
	-
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