Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021 № 474
г. Волгодонск 
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы города
 Волгодонска«Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.
Глава Администрации

города Волгодонска





        
    В.П. Мельников
Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от 19.03.2021 № 474
Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска», утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска 
от 27.09.2019 № 2434 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

капитально отремонтировано 0,9 км автомобильной дороги по ул. 1-я Бетонная;

устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия на 100 автомобильных дорогах, в том числе устранено 11480 м2 сверхнормативных ям; произведена заливка швов 34978 погонных м; устранена колейность путём фрезирования дорожного покрытия и устройством выравнивающего слоя на 2,9 тыс. м2;

выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в результате чего произведена:

замена 375 поврежденных дорожных знаков;
установка 295 недостающих дорожных знаков;

установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности – 200 м;
нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки протяженностью 170,0 километра на 45 улицах.

предоставлены субсидии в сумме 22 388,7 тысяч рублей муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ») на компенсацию части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом;

выполнены работы по строительству в объёмах, предусмотренных на отчётный период, по мостовому переходу через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объёме. 
Обеспечено содержание 350,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Произведён ремонт подземного перехода по улице Морская; светофорного объекта на пересечении улице Гагарина и улице Энтузиастов. Восстановлены существующие остановочные площадки. Заменены бортовые камни на 5 объектах (Романовское шоссе, улица 1-ая Бетонная, улица 2-ая Бетонная, улица Морская, Путепровод). Ремонт автодороги по переулку Летний и проезда по улице Кошевого в районе дома 68. 
В целях содержания сетей уличного освещения автомобильных дорог выполнены работы по замене провода воздушной линии 0,4 кВ протяжённостью 10 км; ламп с ревизией светильников в количестве 200 штук; ламп с ревизией гирлянд в количестве 210 штук. Проведена обрезка 2384 деревьев. Проводилось ежемесячное техническое обслуживание 7775 осветительных установок наружного освещения.
Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации» выполнено в полном объёме. 
Разработана проектная документация на строительство автодорог по проспекту Курчатова (на участке от улицы Ленинградской до Приморского бульвара) и по проспекту Лазоревый (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Заречной); оплачены и разработаны проектно-сметные документы по объектам: «Капитальный ремонт автодороги II категории улицы Горького  (от улицы  Степной до площади Дзержинского) город Волгодонск, Ростовская область» и «Капитальный ремонт автодороги IВ категории проспект Курчатова, город Волгодонск, Ростовской области». Выполнены работы по строительству, строительному контролю и авторскому надзору в объёмах, предусмотренных на отчётный период, по объекту «Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области».

Основное мероприятие 1.3. «Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске» выполнено в полном объёме. 
Обеспечена стабильность работы МУП «ГПТ». Предоставлены субсидии с целью сохранения экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.
По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 4
В рамках подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2) . предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» выполнено не в полном объёме. Не достигнуты плановые значения показателей: 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий», 2.1. «Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», 2.2. «Количество установленных систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Проведён комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Установлено 4 автономных транспортных светофора типа Т.7.
Основное мероприятие 2.2. «Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения» выполнено не в полном объёме. Не достигнуты плановые значения показателей: 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий», 2.1. «Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий».
В общественном транспорте размещена наглядная информация о соблюдении правил дорожного движения.
По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы фактические и вероятные факторы не повлияли.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 917 930,5 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет –700 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет –38 992,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 178 937,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 891 884,2 тыс.рублей, или 97,2 %, в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет –700 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет –35 846,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 156 038,2 тыс. рублей.
Объём неосвоенных бюджетных ассигнований за счёт всех уровней бюджета составил 26 046,3 тыс.рублей, из них:
2856,7 тыс. рублей – экономия от проведения конкурсных процедур;

1167,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам срок оплаты выполненных работ, по которым наступает в первом месяце года, следующим за отчетным периодом; 

3194,4 тыс. рублей – уточнение объемов фактически выполненных работ по муниципальному контракту «Капитальный ремонт по ул. 1-ая Бетонная»;

415,5 тыс.рублей – отсутствие средств областного бюджета на капитальный ремонт автодороги по переулку Первомайскому.

4008,9 тыс.рублей – расторжение контрактов на художественно-ландшафтное оформление автодорог – неисполнение подрядной организацией условий контракта; на обращение с твёрдыми коммунальными отходами – подрядчик самостоятельно заключил контракт на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
14403,3 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных ассигнований, из них 10000,0 тыс.рублей остатки по электропотреблению.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 11 показателей, по 6 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение 2,3 число погибших на 100 тыс. населения, фактическое значение 4,1 число погибших на 100 тыс. населения, Фактическое значение показателя превышает плановое значение в результате нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Показатель 1.1 «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 49,2%, фактическое значение 45,7, %. Фактическое значение ниже планового значения за счёт снижения протяжённости дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в результате проведения ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Показатель 1.5. «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров» -плановое значение 36,7%, фактическое значение 38,1 %. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в результате увеличения пассажиропотока связано с запуском национальной платежной системой «Мир» акции по оплате проезда со скидкой в общественном транспорте Волгодонска до конца года.
Показатель 2.1. «Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение 4 человека, фактическое значение 7 человек. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в результате увеличения нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств.
Показатель 2.2. «Количество установленных систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности» плановое значение – 16 штук, фактическое значение – 8 штук. Фактическое значение показателя меньше планового значения в результате отсутствия мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и обустройства пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы
Эффективность реализации программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 2 - 0,56; 
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,08; 
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.5. – 1,04; 

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.7. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,57; 

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,5; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,73 (8/11), что соответствует низкому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий программы.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,97 (891884,2 тыс.рублей/917930,5 тыс.рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы (0,75/0,97)=0,77, в связи с чем бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом 
0,73*0,5+0,97*0,3+0,77*0,2=0,81, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным
Произведённые в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют установленным полномочиям.
Экономия бюджетных ассигнований за счёт всех уровней бюджета составила 26 046,3 тыс.рублей, в том числе в результате проведения конкурсных процедур - 2856,7 тыс. рублей

При реализации основного мероприятия 1.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации» соблюдены условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302  «Об уровне софинансирования субсидий  местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы.
Продолжить реализацию муниципальной программы.
Управляющий делами
 Администрации города Волгодонска




И.В. Орлова 
Приложение № 1 к отчету о реализации 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных 
событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/

ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
не

реализации/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, 

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее- МКУ «ДСиГХ») А.С. Боровский;
А.П. Мещерякова;

Р.В. Тихомиров
	31.12.2020
	01.04.2020
	31.12.2020
	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяжённости
	Обеспечено содержание 350,5  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения Ремонт подземного перехода по ул. Морская; ремонт светофорного объекта на пересечении ул. Гагарина и ул.Энтузиастов;
восстановление существующих остановочных площадок;

Замена бортовых камней на 5-ти объектах; ремонт а/д по пер.Летний; ремонт проезда по ул. Кошевого, д.68

 
	- 



	3.
	Контрольное событие 1.1. муниципальной программы
Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяжённостью 350,2 км
	МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	Заключение не менее 5-ти муниципальных контрактов. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов
	Заключено 7 муниципальных контрактов. Отремонтировано 0,6  км участков

автомобильных дорог; подземный пешеходный переход по ул. Морской в районе вокзала; восстановлены 8 существующих остановочных площадок.
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В Усов, Т.В.Курмак, Д.С.Гигаури
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов
	Разработана проектная документация работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов

	-

	5.
	Мероприятие 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Обеспечение проектной до​кументацией
	Проектная документация №61-1-1-3-066088-2020 от 21.12.2020.

	-

	6
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Обеспечение проектной до​кументацией
	Проектная документация - №61-1-1-3-068147-2020 от 26.12.2020; № 61-1-2-3-065729-2020 от 18.12.2020
	-

	7
	Мероприятие 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

Д.С. Гигаури
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Акты выполненных работ по выполнению подготовительных работ (перенос коммуникаций)
	Акты

№1 от 31.03.2020; №2  от 08.06.2020;
№3 от 08.09.2020;

№4 от 15.09.2020;

№5 от 17.11.2020;

№6 от 21.12.2020
	

	8
	Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от

ул.  Степной до

пл. Дзержинского) г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Обеспечение проектной до​кументацией
	проектно-сметная  документация 
№61-1-1-3-009535-2019 от 24.04.2019.


	-

	9.
	Мероприятие 1.2.5. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Обеспечение проектной до​кументацией
	проектно-сметная  документация - №61-1-1-3-010073-2019 от 29.04.2019
	-

	10.
	Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г.  Волгодонск, Ростовская область
	МКУ «ДСиГХ»

А.С. Боровский
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому
	-
	Отсутст-вие финанси-рования за счёт средств област-ного бюджета в 2020 году 

	11.
	Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная, г.  Волгодонск, Ростовская область
	МКУ «ДСиГХ»

А.С. Боровский
	30.12.2020
	09.01.2020
	16.12.2020
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги ул. 1-ая Бетонная
	Выполнен капитальный ремонт автодороги по ул. 1-ая Бетонная 
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.
Разработанная проектно-сметная документация
	МКУ «ДС» 

А.В. Усов
Т.В. Курмак,

Д.С. Гигаури
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Положительное заключение государственной экспертизы по трём объектам
	Оплачены работы  и получены положительные заключения государственной экспертизы по четырём объектам
	-

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2.
Заключение муниципальных контрактов
	МКУ «ДСиГХ»

А.М. Маркулес,

А.П. Мещерякова
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Акты выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог протяженностью 0,9 км
	Акты
№№ 1-12 от 16.12.2020
	-

	14.
	Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

И.Н. Герасименко


	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения
	Предоставление субсидии с целью сохранения экологически чистого транспорта в городе Волгодонске
	-

	16.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.3. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

П.Н. Бузуверов
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	не менее  36,7%
	Доля фактически

перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров  составила 38,1%
	-

	17.
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	Отдел координации, Волкова С.С.
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	Установлено 4 автономных транспортных светофора типа Т.7
	

	19.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципального контракта 
	МКУ «ДСиГХ»
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Заключить не менее 1 муниципального контракта
Выполнение работ в рамках заключенного муниципального контракта
	Заключено 2 муниципальных контракта.


	-

	20.


	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров;

А.С. Боровский
	30.12.2020
	09.01.2020
	30.12.2020
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	В общественном транспорте размещена наглядная информация о соблюдении правил дорожного движения пешеходами.
	-


	Приложение № 2 к отчету о реализации 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2020 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
	Кассовые расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	917 930,5
	917 930,5
	891 884,2

	
	федеральный бюджет
	700 000,0
	700 000,0
	700 000,0

	
	областной бюджет
	38 992,8
	38 992,8
	35 846,0

	
	местный бюджет
	178 937,7
	178 937,7
	156 038,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	917 283,1
	917 283,1
	891 515,5

	
	федеральный бюджет
	700 000,0
	700 000,0
	700 000,0

	
	областной бюджет
	38 992,8
	38 992,8
	35 846,0

	
	местный бюджет
	178 290,3
	178 290,3
	155 669,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	140 219,9
	140 219,9
	118 346,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	140 219,9
	140 219,9
	118 346,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	всего
	754 389,9
	754 389,9
	750 780,0

	
	федеральный бюджет
	700 000,0
	700 000,0
	700 000,0

	
	областной бюджет
	38 992,8
	38 992,8
	35 846,0

	
	местный бюджет
	15 397,1
	15 397,1
	14 934,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	22 673,3
	22 673,3
	22 388,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	22 673,3
	22 673,3
	22 388,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	всего
	647,4
	647,4
	368,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	647,4
	647,4
	368,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
	всего
	647,4
	647,4
	368,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	647,4
	647,4
	368,7

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	всего
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Приложение № 3  к  отчету о реализации муниципальной программы города  Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска»                                         

	1.
	Показатель 1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова​ния местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года
	%
	89,7
	89,9
	89,9
	-

	2.
	Показатель 2. 

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погиб​ших

на 100 тыс. насе​ления
	2,3
	2,3
	4,1
	Фактическое значение показателя превышает плановое значение в результате нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	3.
	Показатель 1.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	45,7
	49,2
	45,7
	Фактическое значение ниже планового значения за счёт снижения протяжённости дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в результате проведения ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	4.
	Показатель 1.2. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	км
	14,4
	0,9
	0,9
	-

	5.
	Показатель 1.3. 

Объем ввода в эксплуатацию после строительства,  капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0,0
	1,9
	1,9
	-

	6.
	Показатель 1.4. 

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                            
	км
	350,2
	350,2
	350,2
	-

	7.
	Показатель 1.5. 

Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров                                                                                            
	%
	40,1
	36,7
	38,1
	Фактическое значение показателя превышает плановое значение в результате увеличения пассажиропотока связано с запуском национальной платежной системой «Мир» акции по оплате проезда со скидкой в общественном транспорте Волгодонска до конца года

	8.
	Показатель 1.6.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0
	0
	0
	

	9.
	Показатель 1.7. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»

	10.
	Показатель 2.1. 
Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чел.     
	4
	4
	7
	Фактическое значение показателя превышает плановое значение в результате увеличения нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств.

	11.
	Показатель 2.2.

 Количество установленных систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности
	шт.     
	14
	16
	8
	Фактическое значение показателя меньше планового значения в результате отсутствия мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и обустройства пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями.
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