	Таблица 10
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" 
за 1 полугодие 2020 года
.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализации 
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неос-военных средств и причины их неос-воения



	
	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено

муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	кассовый расход на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска (далее - отдел координации), 

Волкова С.С.
	Х
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	170 007,0
	170 007,0
	64 925,0
	

	
	
	
	Погашена кредиторская задолженность за 2019 года
	09.01.2020
	01.02.2020
	Х
	468,8
	468,8
	468,8
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») А.С. Боровский;

А.П. Мещерякова;

Р.В. Тихомиров
	Поддержание  технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности
	Январь
 2020 г.
	Декабрь 

2020 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	141 208,1
	141 208,1
	52 925,7
	

	
	
	
	Погашена кредиторская задолженность за 2019 года
	09.01.2020
	01.02.2020
	-
	468,8
	468,8
	468,8
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог  протяженностью

350,2 км
	МКУ «ДСиГХ» 

А.И. Бубен


	Заключено 32 муниципальных контракта. Обеспечено содержание 350,2  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения.

Выполнен ремонт подземного перехода по ул. Морской в районе Вокзала.

Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 9,5 тыс. м2   

Нанесено вновь и восстановлено изношенной 170,4 км вертикальной и горизонтальной разметки.

 Заменен 101 поврежденный дорожный знак; установлено 232  недостающих дорожных знаков. 

Заменено 10 км провода 0,4 кВ. Заменено 190 ламп с ревизией светильников. Заменено 200 ламп с ревизией гирлянд. 

Обрезано 2384 деревьев.

Выполнено техническое обслуживание 7775 осветительных установок наружного освещения  (ежемесячно).
	Январь
 2020 г.
	Декабрь 2020 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – 

МКУ «ДС»), 

А.В. Усов,
Т.В. Курмак,

Д.С. Гигаури
	Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов 
	Январь 2020 г.
	Декабрь 2020 г.
	федераль-ный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	15 448,9
	15 448,9
	0,0
	

	5.
	Мероприятие 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	Обеспечение проектной до​кументацией.
Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.11.2020 г.
	Январь 2020 г.
	Ноябрь

 2020 г.
	местный бюджет
	6 224,6
	6 224,6
	0,0
	

	6.
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	Обеспечение проектной до​кументацией.
Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.11.2020 г.
	Январь 2020 г.
	Ноябрь

 2020 г.
	местный бюджет
	6 327,2
	6 327,2
	0,0
	

	7.
	Мероприятие 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

Д.С. Гигаури
	Работы выполнены на 99,3%. Представлены акты выполненных  работ
	Январь 2020 г.
	Ноябрь

 2020 г.
	федераль-ный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.
	Мероприятие 1.2.4.

Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от

ул.  Степной до

пл. Дзержинского) г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	Проектная документация разработана с нарушением сроков.

Решение суда об оплате не исполнено в связи 

с неполучением МКУ «ДС» исполнительного листа.
	Январь 2020 г.
	Декабрь

 2020 г.
	местный бюджет
	983,0
	983,0
	0,0
	

	9.
	Мероприятие 1.2.5.

Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	Проектная документация разработана с нарушением сроков.

Решение суда об оплате не исполнено в связи 

с неполучением МКУ «ДС» исполнительного листа.
	Январь 2020 г.
	Декабрь

 2020 г.
	местный бюджет
	1 088,9
	1 088,9
	0,0
	

	10.
	Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г.  Волгодонск, Ростовская область
	МКУ «ДСиГХ»

А.П. Мещерякова
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому
	Апрель

2020 г.
	Декабрь

2020 г.
	местный бюджет
	415,5
	415,5
	0,0
	

	11.
	Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная, г.  Волгодонск, Ростовская область
	МКУ «ДСиГХ»

А.П. Мещерякова
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги ул. 1-ая Бетонная
	Апрель

2020 г.
	Декабрь

2020 г.
	местный бюджет
	409,7
	409,7
	0,0
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.
Разработанная проектно-сметная документация
	МКУ «ДС» 

А.В. Усов
Т.В. Курмак,

Д.С. Гигаури
	Положительное заключение государственной экспертизы не получены в связи с переносом срока выполнения работ в связи с мероприятиями, по устранению последствий пандемии.
	Январь 2020 г.
	Декабрь

 2020 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2.
Заключение муниципальных контрактов
	МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен,

А.П. Мещерякова
	Средства областного бюджета в 1 полугодии не выделены
	Апрель

2020 г.
	Декабрь

2020 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 1.3.
Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринима-телям, осуществляю-щим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

И.Н. Герасименко


	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения
	Январь 2020 г.
	Декабрь

 2020 г.
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	11 999,3
	

	15.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.3. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

П.Н. Бузуверов
	Доля перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров составляет 

37,9%
	Январь
 2020
	Декабрь
 2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	Отдел координации, Волкова С.С.
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	647,4
	647,4
	0,0
	

	17.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров
	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	Январь
 2020
	Декабрь
 2020
	местный бюджет
	647,4
	647,4
	0,0
	

	18.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципального контракта 
	МКУ «ДСиГХ»
	Заключен 1 муниципальный контракт. Установка систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности запланирована на 2 полугодие
	Январь
 2020
	Декабрь
 2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	19.
	Основное мероприятие 2.2.

  Информирова-ние  населения о соблюдении правил дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров,

А.С. Боровский
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	

	20.
	Итого                                 по муниципальной программе
	Отдел координации Волкова С.С.
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	170 654,4
	170 654,4
	64 925,0
	

	21.
	
	МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	X
	X
	Х
	местный бюджет
	142 680,7
	142 680,7
	52 925,7
	

	22.
	
	МКУ «ДС»

А.В. Усов
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	14 623,7
	14 623,7
	0,0
	

	23.
	
	МУП «ГПТ»

П.Н. Бузуверов
	X
	X
	Х
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	11 999,3
	


И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»










                       А.И. Бубен
Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17

	
	Таблица 11

	
	СВЕДЕНИЯ
	

	об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2020 года

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,

подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных    
	Кассовые расходы        (тыс.руб.) 

	
	
	
	муниципальной программой    
	сводной бюджетной росписью
	

	1.
	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	270 654,4
	270 654,4
	164 251,2

	
	
	федеральный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	170 654,4
	170 654,4
	64 925,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	270 007,0
	270 007,0
	164 251,2

	
	
	федеральный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	170 007,0
	170 007,0
	64 925,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	141 208,1
	141 208,1
	52 925,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	141 208,1
	141 208,1
	52 925,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	всего
	115 448,9
	115 448,9
	99 326,2

	
	
	федеральный бюджет
	100 000,0
	100 000,0
	99 326,2

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	15 448,9
	15 448,9
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Основное мероприятие 1.3.
Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	13 350,0
	13 350,0
	11 999,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	11 999,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	всего
	647,4
	647,4
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	647,4
	647,4
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	всего
	647,4
	647,4
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	647,4
	647,4
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Основное мероприятие 2.2.

Информирование  населения о соблюдении правил дорожного движения
	всего
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


И.о. начальника отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска







Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер



           

 

Администрации города Волгодонска




Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»





            А.И. Бубен
Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17
Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по итогам первого полугодия 2020 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019  № 2434.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 270 654,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 270 654,4 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 164 251,2 тыс. рублей или 60,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В разрезе участников муниципальной программы:
МКУ «ДСиГХ»:

предусмотрено – 142 680,7 тыс. рублей;

освоено – 52 925,7 тыс. рублей (или 37,1%).

МКУ «ДС»:

предусмотрено – 114 623,7 тыс. рублей; 
освоено – 99 326,2 тыс. рублей (или 86,7%);

МУП «ГПТ»:
предусмотрено – 13 350,0 тыс. рублей;

освоено – 11 999,3 тыс. рублей (или 89,9%).


Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 325.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 270 007,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 270 007,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2020 года составило 164 251,2 тыс. рублей или 60,8  процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех  контрольных событий.


По трем  контрольным событиям по итогам 1 полугодия  2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км».  В пределах контрольного события заключено 32 муниципальных контракта, выполнены следующие работы: содержание автомобильных дорог (зима-лето) протяженностью 350,2 км,  художественно-ландшафтное оформление дорог, поддержание в чистоте и порядке элементов обустройства  дорог, содержание  ливневой канализации,  содержание подземного перехода на  ул. Морская у вокзала, электропотребление на уличном освещении. Выполнен ремонт  автодороги по ул. Морская (ремонт подземного перехода в районе Вокзала). Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 9,5 тыс. м2 Нанесено продольной  горизонтальной дорожной разметки в количестве 170,4 км; заменен 101 поврежденный дорожный знак; установлено 232 недостающих дорожных знаков. Заменено 10 километров провода 0,4 кВ.  Заменено 190 ламп с ревизией светильников. Заменено 200 ламп с ревизией гирлянд. Обрезано 2384 дерева. Выполнено техническое обслуживание 7775 осветительных установок наружного освещения (ежемесячно).

- контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. «Разработанная проектно-сметная документация». В пределах контрольного события предусмотрены следующие мероприятия.                                                             

Мероприятия 1.2.1.-1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области и по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области предусмотрено за счет средств местного бюджета 12 551,8 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты, сроки выполнения работ перенесены до 02.11.2020 в связи с мероприятиями, связанными с устранением последствий пандемии.
Мероприятие 1.2.4. 1.2.5. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от

ул.  Степной до пл. Дзержинского) г.  Волгодонск, Ростовская область» и разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.  Волгодонск, Ростовская область».  Предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 071,9 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты в 2018 году со сроком исполнения 30.02.2019 года. В связи с нарушением сроков выполнения работ и разработкой проектной документации не в соответствии с исходными данными направлено уведомление о расторжении контрактов. Вынесено решение арбитражного  суда об оплате задолженности по контрактам. МКУ «ДС» не получен исполнительный лист о взыскании задолженности, решение не исполнено.
- контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. «Заключение муниципальных контрактов». В пределах контрольного события предусмотрены   мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. В 1 полугодии на данное мероприятие предусмотрены средства софинансирования местного бюджета.  Средства областного бюджета не предусмотрены.                                                         


Контрольное событие  муниципальной программы 1.3. «Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров». Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров за 1 полугодие 2020 года составила 37,9%.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 647,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 647,4 тыс. рублей. Средства по итогам 1 полугодия  2020 года не осваивались.  

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного  контрольного события. В пределах контрольного события выполнение работ по установке систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности запланировано на 2 полугодие 2020 года. 


В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

