Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020










 № 643
г. Волгодонск 
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной

программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной
системы города Волгодонска» за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 2019 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации

города Волгодонска





        
    В.П. Мельников
Проект вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству
Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 25.03.2020 № 643
Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях комплексного решения вопросов по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы, развития городского общественного транспорта города Волгодонска, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) в 2019 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 
обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отремонтировано 14,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

выполнено отщебнение 0,4 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отремонтировано 6,2 тысячи квадратных метров внутриквартальных проездов и тротуаров;

устранено 25,0 тысяч квадратных метров деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорог общего пользования местного значения;

выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

замена 455  поврежденных дорожных знаков;
установка 328 недостающих дорожных знаков;

нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки протяженностью 170,4 километра.

предоставлены субсидии в сумме 36 004,7 тысяч рублей муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ») на компенсацию части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом;

приобретено 11 единиц низкопольных автобусов на газомоторном топливе;

выполнены работы по переносу коммуникаций на строительстве мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2).
По итогам 2019 года подпрограмма 1 состояла из шести основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них» – выполнены работы по ремонту пяти автомобильных дорог, площадью 
96,0 тысяч квадратных метров и ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров площадью 6,2 тысяч квадратных метров.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
Основное мероприятие 1.5. «Строительство объектов муниципальной собственности» - выполнены работы по  по переносу коммуникаций.
Основное мероприятие 1.6. «Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры» - заключены контракты с целью разработки проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по улице Горького  (от улицы  Степной до площади Дзержинского), проспекту Курчатова, переулку Первомайский, улице 1-ая Бетонная и  контракты с целью разработки проектной документации на строительство автомобильных дорог улице Индустриальная, улице Ленинградская, улице Академика Королёва.  
Основное мероприятие 1.7. «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом» – обеспечена стабильность работы МУП «ГПТ».
Основное мероприятие 1.8 «Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов» - приобретено 11 низкопольных автобусов, улучшено качество и обеспечена доступность транспортного обслуживания населения города.
Достижение целей и задач подпрограммой 1 оценивается на основании девяти контрольных событий, которые  выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Реализация мероприятий по подпрограмме 2 в 2019 году не осуществлялась.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы, указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

За отчетный период фактические и вероятные факторы не повлияли на ход реализации муниципальной программы в 2019 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2019 году, составляет 539 745,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета –150 000,0 тыс. рублей;

областного бюджета –252 728,6 тыс. рублей;
местного бюджета – 137 016,7 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

Исполнение по муниципальной программе составило 
525 729,2 тыс. рублей или 97,4 процента, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета –150 000,0 тыс. рублей или 100 процентов;

областного бюджета –244 186,8 тыс. рублей, или 96,6 процента;
местного бюджета – 131 542,4 тыс. рублей или 96,0 процентов.
В отчетном году все бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении   № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год. 

В рамках реализации подпрограммы 1 не освоено 14 016,1 тыс. рублей, в том числе:
204,4 тыс. рублей – экономия от проведения конкурсных процедур;
468,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам срок оплаты выполненных работ, по которым наступает в первом месяце года, следующим за отчетным периодом; 

10 495,2 тыс. рублей – уточнение объемов фактически выполненных работ по муниципальным контрактам;

2 072,0 тыс. рублей – средства на разработку проектно - сметной документации предусмотрены в 2020 году;

775,7 тыс. рублей – торги не состоялись в связи с отсутствием поданных заявок.
На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году средства не предусматривались.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации города Волгодонска от  28.02.2019 № 527, от 24.04.2019 № 1069 , 
от 09.07.2019 № 1743, от 31.07.2019 № 1923, от 29.08.2019 № 2142, от 10.10.2019 № 2535, от 17.12.2019 № 3076). 

Внесение изменений обусловлено:

необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
уточнение увязки основных мероприятий муниципальной программы с целевыми показателями, характеризующими их исполнение, приложения 2 Перечня подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Достижение целей и задач муниципальной программы на 2019 год характеризуется восемью целевыми показателями, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые.
1. Показатель 1.3. «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров (план – 36,7 процентов, факт – 40,1 процента), увеличение значения связано с обновлением подвижного состава горэлектротранспорта и улучшением качества предоставляемых услуг.

2. Показатель 1.11. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план – 3,5 километра, факт – 14,4 километра), увеличение значения связано с выделением дополнительных средств за счет областного бюджета на ремонт автомобильных дорог. 

3. Показатель 1.12. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года» (план – 54,3 процента, факт – 89,7 процента). Значительный рост показателя связан с некорректным расчетом планируемого целевого показателя.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год. 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности  муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (45,7/45,7) 
- 1,00; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна (350,5/350,5) - 1,00; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна (40,1/36,7) - 1,09; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна (4,1/4,1)  - 1,00;
 эффективность хода реализации целевого показателя 1.6. равна (11/11) 

- 1,00;

 эффективность хода реализации целевого показателя 1.7. равна (98,0/98,0) - 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.11. равна (14,4/3,5) - 4,1;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.12. равна (89,7/54,3) - 1,65;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
На 2019 год муниципальной программой запланирована реализация шести основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств всех уровней бюджета.  

В полном объеме выполнены все запланированные основные мероприятия, степень реализации составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,97.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,03, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.
4. Уровень реализации муниципальной программы составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В 2019 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них» и  «Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них», установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов соответствует  постановлению  Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302  «Об уровне софинансирования субсидий  местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя и участника муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям. 
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила 14 016,1 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 204,4 тыс. рублей.

Управляющий делами
 Администрации города Волгодонска




И.В. Орлова 

Приложение № 1 к отчету о реализации 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных 
событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год
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	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/

ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
не

реализации/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, 

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения


	Улучшены транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения: выполнен ремонт и обеспечено содержание автомобильных дорог 
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	МКУ «ДСиГХ» 

Г.Г. Сельдин,  

А.П. Мещерякова,

Р.В. Тихомиров
	31.12.2019
	01.04.2019
	31.12.2019
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	Выполнен ремонт по автодороге:
- по ул. Морская;

- по ул. Степная;

- по ул. М.Горького;

-  улице Промышленной, от перекрестка с Романовским шоссе до переулка Союзного, с проездом до свалки твердых бытовых отходов 
	- 



	3.
	Контрольное событие 1.2. подпрограммы

Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог
	МКУ «ДСиГХ» 

А.И. Бубен
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Не менее 3 контрактов
	Заключено 4 муниципальных контракта. Отремонтировано 14,4  км участков

автомобильных дорог
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.3. Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	МКУ «ДСиГХ»
Г.Г. Сельдин;

Р.В. Тихомиров
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности
	Обеспечено содержание 350,5  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения
	-

	5.
	Контрольное событие 1.3.1 подпрограммы 

Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог  протяженностью

350,5 км


	МКУ «ДСиГХ» 

А.И. Бубен
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Не менее 5  контрактов
	Заключено 24

муниципальных контракта на выполнение работ, для поддержания технического состояния 350,5 километров сети автомобильных дорог 
	-

	6.
	Контрольное событие 1.3.2. подпрограммы 

Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия


	МКУ «ДСиГХ» 

А.И. Бубен
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Не менее 4 контрактов
	Заключено 4 муниципальных контракта, устранено деформаций автомобильных дорог площадью 25,0 тыс. м2 
	-

	7.
	Контрольное событие 1.3.3 подпрограммы 
Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки
	МКУ «ДСиГХ» 

А.И. Бубен
	01.05.2019
	Х
	31.10.2019
	Не менее 1 контракта
	Заключен 1

муниципальный контракт,

нанесено продольной  горизонтальной дорожной разметки в количестве 170,4 км; заменено 455 шт. поврежденных дорожных знаков; установлено 328 шт. недостающих дорожных знаков
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – 

МКУ «ДС»), 
А.В. Усов
	31.12.2019
	16.09.2019
	31.12.2019
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство мостового перехода
	Выполнены подготовительные работы по строительству мостового перехода
	-

	9.
	Мероприятие 1.5.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС» 

А.В. Усов
	31.12.2019
	16.09.2019
	31.12.2019
	Выполнение подготовительных работ (перенос коммуникаций)
	Выполнены работы по переносу коммуникаций
	

	10.
	Контрольное событие подпрограммы 1.5. Проведение работ по переносу коммуникаций
	МКУ «ДС» 

Д.С. Гигаури
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Акты  выполненных работ по переносу коммуникаций
	Исполнителем представлены акты выполненных работ по переносу коммуникаций
	

	11.
	Основное
мероприятие 1.6.

Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры
	МКУ «ДС» 

А.В. Усов
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение проектной документацией по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов
	Разработано 4 проектных документаций по капитальному ремонту и проведены ПИР по 3 объектам строительства 
	-

	12.
	Мероприятие 1.6.1. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от 

ул.  Степной до 

пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	31.03.2019
	09.01.2019
	13.03.2019
	Обеспечение проектной документацией
	Проектно- сметная документация разработана, оплата будет произведена  в 2020 году
	-

	13.
	Мероприятие 1.6.2. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	31.03.2019
	09.01.2019
	13.03.2019
	Обеспечение проектной документацией 


	 Проектно- сметная документация разработана, оплата будет произведена  в 2020 году
	-

	14.
	Мероприятие 1.6.3. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги  по 

пер. Первомайскому  г.Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	30.06.2019
	09.01.2019
	30.06.2019
	Обеспечение проектной документацией 


	Проектно-сметная документация разработана
	-

	15.
	Мероприятие 1.6.4. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги  ул. 1-ая Бетонная                 

г.Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	31.05.2019
	09.01.2019
	31.05.2019
	Обеспечение проектной документацией 


	Проектно-сметная документация разработана
	-

	16.
	Мероприятие 1.6.5. Разработка проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог по 

ул. Индустриальная, 

ул. Ленинградская, 

ул. А.Королёва»
	МКУ «ДС» 

Т.В. Курмак
	31.12.2019
	23.05.2019
	31.08.2019
	Обеспечение проектной документацией 


	Проектная документация разработана
	-

	17.
	Контрольное событие подпрограммы 1.6 
Заключение контрактов с целью разработки проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту муниципальных объектов
	МКУ «ДС» 

А.В. Усов
	31.12.2019
	Х
	31.08.2019
	4 контракта
	Заключено 4 муниципальных контракта для обеспечения проектной документацией по капитальному ремонту

автомобильных дорог
	

	18.
	Контрольное событие подпрограммы 1.7 
Заключение контракта с целью разработки проектной документации для проведения работ по строительству автомобильных дорог
	МКУ «ДС» 

А.В. Усов 
	31.12.2019
	Х
	31.08.2019
	3 контракта
	Заключено 3
муниципальных контракта для обеспечения проектной документацией по строительству
автомобильных дорог
	-

	19.
	Основное мероприятие 1.71. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

И.Н. Герасименко


	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске
	Предоставление субсидии с целью сохранения экологически чистого транспорта в городе Волгодонске 
	

	20.
	Контрольное событие подпрограммы 1.8. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ» 

П.Н. Бузуверов
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	не менее 32,7 %
	Доля фактически

перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров 40,1%
	-

	21.
	Основное мероприятие 1.8 Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов
	МУП «ГПТ» 

П.Н. Бузуверов
	31.12.2019
	04.03.2019
	31.12.2019
	Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города
	Обеспечена доступность транспортного обслуживания населения города
	-

	22.
	Контрольное событие подпрограммы 1.9.

Заключение контракта с целью приобретения низкопольных троллейбусов и автобусов
	МУП «ГПТ» 

П.Н. Бузуверов
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов

11 штук
	Приобретено 11 низкопольных автобусов


	-


	Приложение № 2 к отчету о реализации 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
	Кассовые расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	539 745,3
	539 745,3
	525 729,2

	
	федеральный бюджет
	150 000,0
	150 000,0
	150 000,0

	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	252 728,6
	252 728,6
	244 186,8

	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	137 016,7
	137 016,7
	131 542,4

	
	из них неисполненные расходные обязательства  отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	539 745,3
	539 745,3
	525 729,2

	
	федеральный бюджет
	150 000,0
	150 000,0
	150 000,0

	
	областной бюджет
	252 728,6
	252 728,6
	244 186,8

	
	местный бюджет
	137 016,7
	137 016,7
	131 542,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
	всего
	84 484,3
	84 484,3
	75 556,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	73 466,8
	73 466,8
	64 925,1

	
	местный бюджет
	11 017,5
	11 017,5
	10 631,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них                 
	всего
	120 858,0
	120 858,0
	118 194,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	36 965,8
	36 965,8
	36 965,8

	
	местный бюджет
	83 892,2
	83 892,2
	81 228,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5.

Строительству объектов муниципальной собственности 
	всего
	150 000,0
	150 000,0
	150 000,0

	
	федеральный бюджет
	150 000,0
	150 000,0
	150 000,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6.

Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры
	всего
	5 749,4
	5 749,4
	3 677,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	5 749,4
	5 749,4
	3 677,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.71.

 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	36 357,6
	36 357,6
	36 004,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	36 357,6
	36357,6
	36 004,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.8 Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов
	всего
	142 296,0
	142 296,0
	142 295,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	142 296,0
	142 296,0
	142 295,9

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3  к  отчету о реализации муниципальной программы города  Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска»                                         

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	49,8
	45,7
	45,7
	 

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	2.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километров
	350,5
	350,5
	350,5
	

	3.
	Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров                                                                                            
	процентов
	39,3
	36,7
	40,1
	Отклонение фактического значения показателя от планового связано с обновлением подвижного состава горэлектротранспорта и улучшением качества предоставляемых услуг 

	4.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	3,3
	4,1
	4,1
	

	5.
	Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов
	штук
	-
	11
	11
	

	6.
	 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием
	процентов
	98,0
	98,0
	98,0
	

	7.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	3,5
	14,4
	Отклонение фактического значения показателя от планового связано с выделением дополнительных средств из областного бюджета  на ремонт автомобильных дорог

	8.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года
	%
	-
	54,3
	89,7
	Отклонение фактического значения показателя от планового связано с некорректным расчетом планируемого целевого показателя
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