Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 

системы города Волгодонска»  

за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализа-ции 
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	кассовый расход на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.


	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела 

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	1 622 626,4
	1 622 626,4
	554 874,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет>
	1 954,7
	1 954,7
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	272 699,5
	272 699,5
	111 481,4
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») и о. начальника ОБ  Т.Ю. Бурлака (далее – и.о.начальника ОБ         

 Т.Ю. Бурлака);

начальник отдела капитального ремонта 

А.П. Мещерякова (далее – начальник ОКР А.П.Мещерякова);

начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров (далее – начальник ООТО Р.В.Тихомиров)
	Обеспечено содержание 350,2  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения, из них содержание 202,8 км сетей наружного освещения и содержание 85 км сетей ливневой канализации
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 954,7
	1 954,7
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	186 059,9
	186 059,9
	98 402,4
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1  

Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог  протяженностью

350,2 км
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	Заключено 24 муниципальных контрактов на 120139,0 тыс.рублей. 

Проведён ремонт автомобильных дорог (общей площадью 17,2 тыс.м2) и внутрикварталь-ных проездов и тротуаров (общей площадью 
1,7 тыс. м2)
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.М. Маркулес


	Заключено 11 муниципальных контрактов на 34847,9 тыс.рублей .

Устранено деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия общей площадью 

6,5 тыс.м2, в том числе с применением рециклера 1,7 тыс.м2. Выполнена замена 123 повреждённых дорожных знаков. Установлено 37 недостающих дорожных знаков. Восстановлено 70,6 м инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности (турникеты). Нанесена дорожная разметка «Зебра» на 265-ти пешеходных переходах.
Замена питающего кабеля на светофорном объекте расположенном на пересечении автомобильных дорог по ул. Весенняя и просп. Строителей.
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3 Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	Заключено 2  муниципальных контракта на сумму 3074,8 тыс.рублей.

Нанесено вновь вертикальной и горизонтальной разметки 189,8 км на 56 улицах города. 
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	6.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – 

МКУ «ДС») Директор

А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля 

(далее – ОСК)

Д.С. Гигаури
	Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонта муниципальных объектов, увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям 
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	1 622 626,4
	1 622 626,4
	554 874,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	69 289,5
	69 289,5
	0,0
	

	7.
	Мероприятие 1.2.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области 
	МКУ «ДС» 

Начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	Исполнены работы  согласно графику в рамках муниципального контракта 2022 года
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	1 622 626,4
	1 622 626,4
	554 874,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.

Строительство мостового перехода
	МКУ «ДС» Директор 

А.В. Усов, 

Начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	Работы по строительству мостового перехода выполнены в объёме согласно графику в рамках средств, предусмотренных муниципальным контрактом на 1 олугодие 2022 года.
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	9.
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей наружного освещения автодороги по ул. Прибрежная (от Путепровода по направлению к ул. Портовая протяжённостью 2330 м) г.Волгодонск Ростовской области»
	МКУ «ДС» 

Директор 

А.В. Усов
	Ведутся работы по разработке проектной документации согласно заключенному договору на сумму 1462,3 тыс.рублей
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 462,3
	1 462,3
	0,0
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной  программы 1.2.2. 

Заключение муниципального контракта
	МКУ «ДС» Директор 

А.В. Усов, 


	Заключен 1 муниципальный контракт. 
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	11.
	Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт автодороги Жуковское шоссе (на участке протяженностью 4300м от пр.Мира до ул.Железнодорожной) на территории муниципального образования город Волгодонск»
	МКУ «ДС» Директор А.В. Усов, 

МКУ «ДСиГХ»

 А.М. Маркулес,

и о. начальника ОБ  

Т.Ю. Бурлака
	Заключен 1 муниципальный контракт на сумму  8800,0 тыс.рублей.

Предусмотрены средства на капитальный ремонт автодороги
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	67 827,2
	67 827,2
	0,0
	

	12.
	Мероприятие 1.2.4.1. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги Жуковское шоссе (на участке протяженностью 4300м от пр.Мира до ул.Железнодорожной) на территории муниципального образования город Волгодонск
	МКУ «ДС» Директор А.В. Усов 


	Исполнение договорных обязательств по муниципальному контракту на сумму  8800,0 тыс.рублей
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	8 800,0
	8 800,0
	0,0
	

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4.1.

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги Жуковское шоссе (на участке протяженностью 4300м от пр.Мира до ул.Железнодорожной) на территории муниципального образования город Волгодонск»
	МКУ «ДС» Директор А.В. Усов 


	Разрабатывается проектная документация
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	14.
	Мероприятие 1.2.4.2. Капитальный  ремонту  автомобильной дороги по Жуковскому шоссе (на участке протяженностью 4300м от пр.Мира до ул.Железнодорожной)
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес;

и о. начальника ОБ 

 Т.Ю. Бурлака
	Проведение работ по капитальному ремонту будет осуществлено после разработки проектной документации
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	59 027,2
	59 027,2
	0,0
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4.2.

Заключение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по Жуковскому шоссе (на участке от пр.Мира до ул.Железнодорожной)
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес;

и о. начальника ОБ  

Т.Ю. Бурлака
	Предусмотрены средства на проведение работ по капитальному ремонту. Заключение муниципального контракта будет осуществлено после разработки проектной документации
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	16.
	Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

Директор 

В.П. Юмаев
	Поддерживается техническое состояния подвижного состава,  с целью увеличения выходов на линию,  и качество транспортного обслуживания населения
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	11 428,5


	

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

Директор 

В.П. Юмаев
	Доля фактически

перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров  составила 36,7%
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	18.
	Основное

 мероприятие 1.4. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	МКУ «ДСиГХ» начальник ООТО

Р.В. Тихомиров
	Организовано транспортное обслуживание в границах городского округа
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,1
	0,1
	0,0
	

	19.
	Основное

 мероприятие 1.5. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением

права льготного проезда отдельным категориям граждан  (за исключением лиц, получающих льготы на проезд в денежном или ином выражении из бюджетов других уровней)
	МКУ «ДСиГХ» начальник ООТО

Р.В. Тихомиров
	Оказана материальная поддержка 2м организациям транспортного обслуживания в границах городского округа
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	4 000,0
	4 000,0
	1 650,5
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. Предоставление субсидии

на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением

права льготного проезда отдельным категориям граждан  
	МКУ «ДСиГХ» директор А.М.Маркулес; 

начальник ООТО Р.В. Тихомиров
	Заключено 2 контракта на сумму 2000,0 тыс.рублей.

Предоставлены недополученные доходы 2-м получателям субсидии
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	21.
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	Отдел координации Волкова С.С.
	X
	X
	X
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	X

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	915,9
	915,9
	0,0
	

	22.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» начальник ООТО

Р.В. Тихомиров
	Предусмотрены средства. Проведены работы для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках заключенного муниципального контракта
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	915,9
	915,9
	0,0
	

	23.
	Мероприятие 2.1.1.

Установка автономного транспортного светодиодного светофора
	МКУ «ДСиГХ»  начальник ООТО Р.В. Тихомиров
	Исполнено *ГОСТ Р 52289-2019
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	243,9
	243,9
	0,0
	

	24.
	Мероприятие 2.1.2. Установка опор для размещения инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности над проезжей частью
	МКУ «ДСиГХ»  начальник ООТО Р.В. Тихомиров
	Исполнено *ГОСТ Р 52289-2019
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	672,0
	672,0
	0,0
	

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципального контракта
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник ООТО А.М. Маркулес


	Заключен 1 муниципальный контракт. Установлено 7 ед. 

Г-образной опоры для размещения дорожных знаков
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	26.
	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» начальник ООТО

Р.В. Тихомиров
	В общественном транспорте размещена наглядная информация о соблюдении правил дорожного движения пешеходами.
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	

	27.
	Итого                                 по муниципальной программе 
	Отдел координации

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	1 622 626,4
	1 622 626,4 
	554 874,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 954,7
	1 954,7
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	273 615,4
	273 615,4
	111 481,4
	


И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»











            Р.С. Чепур
Татьяна Сергеевна Тарасенко  8(863)285-53-59

-------------------------------

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 6 месяцев 2022 года

	Наименование       
муниципальной     
программы, подпрограммы муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных 

	Кассовые 
расходы

(тыс. руб.)



	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»      
	всего                 
	1 898 196,5
	1 898 196,5
	666 355,6

	
	федеральный бюджет
	1 622 626,4
	1 622 626,4
	554 874,2

	
	областной бюджет
	1 954,7
	1 954,7
	0,0

	
	местный бюджет 
	273 615 4
	273 615,4
	111 481,4

	Подпрограмма 1 

«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
	всего                 
	1 897 280,6
	1 897 280,6
	666 355,6

	
	федеральный бюджет
	1 622 626,4
	1 622 626,4
	554 874,2

	
	областной бюджет    
	1 954,7
	1 954,7
	0,0

	
	местный бюджет 
	272 699,5
	272 699,5
	111 481,4

	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	188 014,6
	188 014,6
	98 402,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	1 954,7
	1 954,7
	0,0

	
	местный бюджет 
	186 059,9
	186 059,9
	98 402,4

	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	всего                 
	1 691 915,9
	1 691 915,9
	554 874,2

	
	федеральный бюджет,<2>
	1 622 626,4
	1 622 626,4
	554 874,2

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	69 289,5
	69 289,5
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего                 
	13 350,0
	13 350,0
	11 428,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	13 350,0
	13 350,0
	11 428,5

	Основное

 мероприятие 1.4. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего                 
	0,1
	0,1
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,1
	0,1
	0,0

	Основное

 мероприятие 1.5. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением

права льготного проезда отдельным категориям граждан  (за исключением лиц, получающих льготы на проезд в денежном или ином выражении из бюджетов других уровней)
	всего                 
	4 000,0
	4 000,0
	1 650,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	4 000,0
	4 000,0
	1 650,5

	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	всего
	915,9
	915,9
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	915,9
	915,9
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	всего                 
	915,9
	915,9
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	915,9
	915,9
	0,0

	Основное мероприятие 2.2
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-


И.о. начальника отдела координации 
отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска      



              Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска
            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»

 



            Р.С. Чепур
Татьяна Сергеевна Тарасенко 
 8(863)25-28-17

Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по итогам первого полугодия 2022 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019  № 2434 (в редакции постановления Администрации города Волгодонска от 23.06.2022 № 1524).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 898 196,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 898 196,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 666 355,6 тыс. рублей или 35,1 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма. В разрезе участников муниципальной программы:

МКУ «ДСиГХ»:

предусмотрено – 251 957,8 тыс. рублей;

освоено – 100 052,9 тыс. рублей или 39,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма;
МКУ «ДС»:

предусмотрено – 1 632 888,7 тыс. рублей; 

освоено – 554 874,2 тыс. рублей или 34,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма;

МУП «ГПТ»:

предусмотрено – 13 350,0 тыс. рублей;

освоено – 11 428,5 тыс. рублей или 85,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма..


Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).


План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.11.2021 № 265.


На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 897 280,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 897 280,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2022 года составило 666 355,6 тыс. рублей или 35,1 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 5  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 9  контрольных событий.


По 9  контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

 - контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км». В пределах контрольного события заключено 24 муниципальных контракта на общую сумму 120139,0 тыс.рублей. Представлено 56 актов выполненных работ, которые оплачены в полном объёме. 
- контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. «Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия». В пределах контрольного события заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 34847,9 тыс.рублей. По итогам 1 полугодия представлено 8 актов выполненных работ на сумму 15809,9 тыс.рублей, которые исполнены в полном объёме;
 - контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. «Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки». В пределах контрольного события заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3074,8 тыс.рублей; 
На объекту муниципальной программы «Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области» с ФАО «Российский дорожный научно-исследовательский институт»: контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.  «Строительство мостового перехода». В рамках контрольного события заключено 3 муниципальных контракта. Выполнены работы по строительству, строительному контролю и авторскому надзору в объёмах, предусмотренных на отчётный период по объекту;

 - контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. «Заключение муниципального контракта». В рамках контрольного события заключен муниципальный контракт. Ведутся работы по разработке проектной документации. Срок выполнения работ: до 07.08.2022;

- контрольное событие муниципальной программы 1.2.4.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги Жуковское шоссе (на участке протяженностью 4300м от пр.Мира до ул.Железнодорожной) на территории муниципального образования город Волгодонск». Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройпроект» № ЭА.2021.132 от 27.12.2021, согласно ДС №1 от 08.06.2022 сумма контракта составила8 629,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 30.06.2022. Оплата будет произведена в июле 2022 г. Сумма лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на 2022г. составляет – 8 800,0 тыс.руб. По состоянию на 30.06.2022 г. профинансировано 0,0 тыс.руб., объем выполнения 0,0%; 
- контрольное событие муниципальной программы 1.2.4.2. «Заключение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по Жуковскому шоссе (на участке от пр.Мира до ул.Железнодорожной)». Предусмотрены средства. Заключение муниципального контракта будет осуществлено после разработки проектной документации;
 - контрольное событие муниципальной программы 1.3.1. «Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров». Обеспечена стабильность работы МУП «ГПТ». Предоставлены субсидии с целью сохранения экологически чистого транспорта в городе Волгодонске;

- контрольное событие муниципальной программы 1.4.1. «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан». Возмещены недополученные доходы 2-м получателям субсидии (МУП «ГПТ» в сумме 237,4 тыс.рублей и ООО «Янтарь» - 1413,1 тыс.рублей)
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 915,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 915,9  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2022 года отсутствует. 

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 2  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1  контрольного события муниципальной программы 2.1. «Заключение муниципального контракта», в рамках которого заключен 1 муниципальный контракт в ходе исполнения которого установлено 7 ед. Г-образной опоры для размещения на них дорожных знаков.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

