Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 

за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализа-ции 
	Фактическая дата окончания
реализаци, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения



	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	кассовый расход на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.


	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города» 
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела 

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	595 085,0
	595 085,0
	482 497,0
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города 
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор 

МКУ «ДСиГХ»          А.М.Маркулес
	Проведены работы по благоустройству территории города, предусмотренные для поддержания санитарных норм и эстетичного вида территории города 
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	90 642,3
	89 413,4
	43 472,5
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	3.
	Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа
	МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника отдела благоустройства 

Т.Ю. Бурлака;

начальник отдела капитального ремонта

А.П. Мещерякова
	Заключено 22 контракта на 
30 470,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на 65 объектах (пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах) города площадью 585,1 тыс.м2, проведена двукратная противоклещевая обработка на территории площадью 164,8 га  и трехкратная ларвицидная обработка на площади 20,1 га. На свободных городских землях осуществлялась очистка газонов от листвы, мусора, валка 179 аварийных деревьев. 
На пешеходном бульваре  сквера «Героев России» выполнена укладка 232 м2 тротуарной плитки.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	31 867,5
	31 900,9
	10 075,7
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	4.
	Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов
	МКУ «ДСиГХ»,  

и.о. начальника отдела благоустройства 

Т.Ю. Бурлака
	Заключено 3 контракта на 
562,0 тыс. рублей. 

Выполнены работы по уходу за минерализованными полосами протяженностью 136,6 км, ликвидация несанкционированных свалок в объёме 650 тонн, проведена уборка случайного мусора на площади 510 тыс.м2.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	1 455,3
	1 074,9
	322,8
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	5.
	Мероприятие 1.1.3.

Организация услуг по отлову, содержанию и возврату на прежнее место обитания животных без владельцев
	МКУ «ДСиГХ»,  

Начальник оперативного отдела 
А.А. Резников
	Заключено 2 муниципальных контракта на 2638,8 тыс.рублей.

Выполнены работы по отлову 76 голов животных без владельцев
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	3 502,8
	3 502,8
	717,0
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	6.
	Мероприятие 1.1.4. Содержание и ремонт ливневой канализации
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник оперативного отдела А.А. Резников
	Заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 2084,4 тыс.рублей. В августе планируется заключение муниципального контракта 1274,7 тыс.рублей на  проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации. Проведён отбор 34 шт. проб. Приём, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 9,8 тыс.м3
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	4 520,3
	3 944,0
	315,8
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	7.
	Мероприятие 1.1.5. Содержание и ремонт мест захоронений
	МКУ «ДСиГХ»,  

и.о. начальника отдела благоустройства 

Т.Ю. Бурлака
	Заключено 6 муниципальных контракта на сумму 2 723,1 тыс.рублей. В июле месяце заключено 2 контракта на сумму 2 221,0 тыс.рублей на ощебнение существующих и новых дорог на кладбище № 3. Выполнены работы по уборке случайного мусора, выкашиванию газонов, по химической (противоклещевой) обработке – 125,7 га.  . Выполнены работы по грейдированию проездов общей площадью 14 тыс.м2 на территории кладбища № 3, в том числе отсыпано строительным боем 340 м2. Ликвидированы свалочные очаги общим объёмом 1,95 тыс.м3.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	5 332,6
	5 027,0
	1 025,5
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	8.
	Мероприятие 1.1.6.

Энергоснабжение наружного освещения
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник оперативного отдела А.А. Резников
	Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 1377,9 тыс.рублей. Обеспечено освещение городских территорий в ночное время. Фактическое потребление электроэнергии за 1 пг. 2022 составило 58,8 тыс.к.Вт часов
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	1 377,9
	1 377,9
	470,5


	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	9.
	Мероприятие 1.1.7.  Повышение энергоэффективности (энергосервичный контракт) 
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник оперативного отдела А.А. Резников
	Снижен уровень потребления электроэнергии для освещения городских территорий в ночное время

на 2097,0 тыс.кВт/ч или 72,7% по сравнению с потреблением электроэнергии с 2019 году.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	42 190,1
	42 190,1
	30 464,8
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	10.
	Мероприятие 1.1.8. Организация погребения умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг
	МКУ «ДСиГХ»,  

и.о. начальника отдела благоустройства 

Т.Ю. Бурлака
	Захоронено 12 умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	395,8
	395,8
	80,4
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1

Выполнение работ в рамках заключенных

муниципальных контрактов 
	Директор 

МКУ «ДСиГХ»             А.М. Маркулес
	Предъявлены к оплате акты приемки выполненных работ по  содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	12.
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»
	МКУ «ДСиГХ» 

начальник отдела контрактной службы Арефьев А.М.;

начальник  отдела бухгалтерского учёта

Т.М. Сердюкова, начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко,

ведущий инженер сектора общих вопросов 

И.В. Постникова
	Для заключения контрактов подготовлено 136 пакетов документов, из них заключено 130 контрактов
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	103 569,3
	104 798,2
	52 400,2
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2  .

Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	Подписано 334 акта выполненных работ
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	14.
	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности


	МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)

Директор

А.В. Усов, 

ООО «ЭкоЦентр» А.А. Минаев 


	Заключен 1 муниципальный контракт.

Исполнены обязательства по концессионному соглашению.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	397 942,7
	397 942,7
	385 808,6
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6
	

	15.
	Мероприятие 1.3.1. Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов,

ООО «ЭкоЦентр» А.А. Минаев 


	Исполнены обязательства по концессионному соглашению
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	389 923,4
	389 923,4
	385 808,6
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6
	

	16
	Мероприятие 1.3.2.

Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска»
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2022 году
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	6 496,9
	6 496,9
	0,0
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	17.
	Мероприятие 1.3.3. Разработка проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска»
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Согласно уведомлению министерства финансов Ростовской области от 24.03.2022 №6191 Областным законом Ростовской области от 24.03.2022 № 678-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сокращены средства областного бюджета, предусмотренные на разработку проектной документации по объекту в 2022-2023 годах.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	1 522,4
	1 522,4
	0,0
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Финансирование выполненных работ по строительству объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»
	МКУ «ДС» 

Директор А.В. Усов,

ООО «ЭкоЦентр»

А.В.Минаев


	Исполнено по счёту  от 26.04.2022 № ЭЦ-20. Основание Дело № А53-449/21 от 19.04.2022
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	19
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.2.

Завершение работ по разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкции очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска»
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2022 году
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.3.

Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска»
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Направлено письмо на имя Губернатора В.Ю. Голубева о возможности выделения средств областного бюджета на разработку проектной документации по объекту.


	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	21.
	Основное мероприятие 1.4. Оказание услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
	Сектор  стратегических инициатив Администрации города Волгодонска (далее – ССИ) 
	Функционирование пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	22.
	Основное мероприятие 1.5. Организация работы по мониторингу и анализу сообщений граждан, поступающих через интернет-сервисы
	Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный центр управления городом Волгодонском (далее-МКУ «МЦУ г. Волгодонском») директор Б.А.Анисимов
	За отчетный период проанализировано, подготовлено и направлено 2138 ответов на сообщения граждан поступивших через интернет-сервисы, из них 2106 в установленные сроки.
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	2 930,7
	2 930,7
	815,7
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	23.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.

Доля сообщений граждан, обработанных без нарушения сроков» 
	МКУ «МЦУ г. Волгодонском», директор Б.А.Анисимов
	98,5% сообщений, поступивших через интернет-сервисы отработано без нарушения сроков

	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	24.
	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела 

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	3 955,9
	3 955,9
	228,6
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	25.
	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей уличного освещения
	Директор 

МКУ «ДС»

А.В. Усов
	Предусмотрены средства на строительство сетей уличного освещения
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	2 754,0
	2 754,0
	0,0
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	26..
	Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения на участке от жилого дома №7 до жилого дома №9 по Бульвару Великой Победы
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре 
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	27.
	Мероприятие 2.1.2. Строительство сетей наружного освещения по адресу: ул.Горького, дом 161
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	28.
	Мероприятие 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения по адресу: ул. Ленина, дом 31, ул.Морская, дом 44
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	29.
	Мероприятие 2.1.4. Строительство сетей наружного освещения по адресу: ул. Ленина, дом 65
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	30.
	Мероприятие 2.1.5. Строительство сетей наружного освещения Сквер "Юность"
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	200,0
	200,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	31.
	Мероприятие 2.1.6. Строительство сетей наружного освещения на участке МБОУ Гимназия "Юнона" по Бульвару Великой Победы от дома №4 до дома №8
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	350,0
	350,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	32.
	Мероприятие 2.1.7. Строительство сетей наружного освещения по адресу: ул. Пионерская, дом 183 
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	300,0
	300,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	33.
	Мероприятие 2.1.8. Строительство сетей наружного освещения по улице Миллеровская, проезд Нижний, проезд Средний, проезд Верхний, бульвар Содружества, бульвар Цветочный (квартал В-25)
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	400,0
	400,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	34.
	Мероприятие 2.1.9. Строительство сетей наружного освещения на участке по пер. Сальскому, ул.Академика Королева от дома №27 до дома №49  (квартал В-25)
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	10.01.2022
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	200,0
	200,0
	0,0
	

	
	
	
	10.01.2022
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	35.
	Мероприятие 2.1.10. Строительство сетей наружного освещения по адресу: ул. Индустриальная,

дом 32
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	10.01.2022
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	52,0
	52,0
	0,0
	

	
	
	
	10.01.2022
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	36.
	Мероприятие 2.1.11. Строительство сетей наружного освещения по адресу: пр.Строителей дом №№16, 16а; ул.Молодежная дом №№9, 11; ул.Энтузиастов дом №12б
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	200,0
	200,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	37.
	Мероприятие 2.1.12. Строительство сетей наружного освещения на участке от жилого дома №50 по ул.Гагарина до жилого дома №31 по ул. Октябрьское шоссе: на участке между жилыми домами №60,62,61,63 по ул.Гагарина
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	490,0
	490,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	38.
	Мероприятие 2.1.13. Строительство сетей наружного освещения по адресу: ул. Ленина, дом №87, ул. Ленина, дом №97 (со стороны первого подъезда напротив входа в МКУ "Департамент строительства")
	МКУ «ДС» 

Директор

А.В. Усов 


	Подготовлен пакет документов для заключения контракта в сентябре
	17.03.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	112,0
	112,0
	0,0
	

	
	
	
	
	17.03.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	39.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1. Заключение муниципального контракта.

Выполненные работы по строительству сетей наружного освещения
	Директор МКУ «ДС»

А.В. Усов

Начальник ОСК

Д.С.Гигаури


	Подготовлено 13 пакетов документов для заключения контрактов в сентябре 
	17.03.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	40.
	Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес, начальник ОО 

А.А. Резников
	Заключено 5 контрактов на сумму 1071,1 тыс. рублей

Выполнена замена 65 ламп с ревизией светильников. Осуществлено техническое обслуживание 685 осветительных установок наружного освещения, из них 533 по старой части города и 152 по новой части города
	10.01.2022
	30.12.2022
	местный бюджет
	1 201,9
	1 201,9
	228,6
	

	
	
	
	
	10.01.2022
	30.12.2022
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	41
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещённых территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	По итогам за 1 полугодие доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров составила 47,4%

	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе
	Отдел координации

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	местный бюджет
	599 040,9
	599 040,9
	482 725,6
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6
	


И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»











            Р.С. Чепур
Татьяна Сергеевна Тарасенко  8(863)25-28-17
--------------------------------
Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

за 6 месяцев 2022 года

	Наименование       
муниципальной     
программы, подпрограммы муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных 

	Кассовые 
расходы

(тыс. руб.),



	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа города Волгодонска «Благоустроенный город»      
	всего                 
	1 034 251,7
	599 040,9
	608 756,2

	
	местный бюджет 
	599 040,9
	599 040,9
	482 725,6

	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6

	Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города» 
	всего                 
	1 030 295,8
	595 085,0
	608 527,6

	
	местный бюджет 
	595 085,0
	595 085,0
	482 497,0

	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6

	Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города
	всего
	90 642,3
	89 413,4
	43 472,5

	
	местный бюджет 
	90 642,3
	89 413,4
	43 472,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»
	всего                 
	103 569,3
	104 798,2
	52 400,2

	
	местный бюджет 
	103 569,3
	104 798,2
	52 400,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности


	всего                 
	833 153,5
	397 942,7
	511 839,2

	
	местный бюджет 
	397 942,7
	397 942,7
	385 808,6

	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	-
	126 030,6

	Основное мероприятие 1.4. Оказание услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	0,0

	Основное мероприятие 1.5. Организация работы по мониторингу и анализу сообщений граждан, поступающих через интернет-сервисы
	всего                 
	2 930,7
	2 930,7
	815,7

	
	местный бюджет 
	2 930,7
	2 930,7
	815,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	0,0

	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»
	всего                 
	3 955,9
	3 955,9
	228,6

	
	местный бюджет 
	3 955,9
	3 955,9
	228,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей уличного освещения
	всего                 
	2 754,0
	2 754,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	2 754,0
	2 754,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	0,0

	Основное мероприятие 2.2
	всего                 
	1 201,9
	1 201,9
	228,6

	
	местный бюджет 
	1 201,9
	1 201,9
	228,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	-
	0,0


И.о. начальника отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска






            Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер



           

 

Администрации города Волгодонска




Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»





            Р.С. Чепур
Татьяна Сергеевна Тарасенко 8(863) 25 28 17
Пояснительная информация к отчёту

 об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по итогам 1 полугодия 2022 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  № 2445 (в редакции 23.06.2022 № 1523).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 034 251,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 599040,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 608 756,2 тыс. рублей (58,8 %), в том числе 482 725,6 тыс.рублей или 80,6 % от объёма предусмотренного сводной бюджетной росписью.
Фактическое освоение средств внебюджетных источников по итогам 1 полугодия 2022 года составило 126 030,6 тыс.рублей или 29 %  от предусмотренного объёма муниципальной программой.
 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Благоустройство территории города» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» (далее - подпрограмма 2).


План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.11.2021 № 266 (в редакции  от 24.06.2022 № 141)
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 030 295,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 595 085,0 тыс.рублей. Фактическое освоение по итогам 1 полугодия  2022 года составило 608 527,6 тыс.рублей  или 59,1 %. 
В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 6  контрольных событий.
По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуто 1 контрольное событие по объекту муниципальной программы «Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»:
- контрольное событие муниципальной программы 1.3.1. «Финансирование выполненных работ по строительству объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов».


По 5 контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов». В пределах контрольного события МКУ «ДСиГХ» заключено 40 муниципальных контрактов на сумму 82 442,5 тыс.рублей. 
По итогам 1 полугодия представлено 85 актов выполненных работ на сумму 43 472,5 тыс.рублей, которые полностью оплачены.
 - контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд». Для заключения контрактов подготовлено 136 пакетов документов, из них заключено 130 контрактов;
  - контрольное событие муниципальной программы 1.3.2. «Завершение работ по разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкции очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска». 
Заключен муниципальный контракт с ООО "Стройпроект" №ЭА.2021.079 от 02.08.2021 на сумму 6 950,0 тыс. руб., согласно ДС №1 от 31.05.2022 срок выполнения работ - до 30.10.2022. Сумма лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на 2022г. составляет – 6 496,9 тыс.руб. По состоянию на 30.06.2022 профинансировано 0,0тыс.руб., объем выполнения 0,0%;

 - контрольное событие муниципальной программы 1.3.3. «Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска»
Заключение муниципального контракта планировалось во II полугодие 2022 года.
Согласно уведомлению министерства финансов Ростовской области от 24.03.2022 №6191 Областным законом Ростовской области от 24.03.2022 № 678-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сокращены средства областного бюджета, предусмотренные на разработку проектной документации по объекту в 2022-2023 годах.

Направлено письмо на имя Губернатора В.Ю. Голубева о возможности выделения средств областного бюджета на разработку проектной документации по объекту.
Софинансирование за счёт средств местного бюджета предусмотрено на 2022 г. в сумме 1 522,4 тыс. рублей.
 - контрольное событие муниципальной программы 1.4. «Доля сообщений граждан, обработанных без нарушения сроков»
98,5% сообщений, поступивших через интернет-сервисы отработано без нарушения сроков.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 3 955,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 955,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 228,6 тыс.рублей или 5,8%. 
В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено два основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 
Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий. 

По 2 контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2022 года по 2 подпрограмме достигнуты следующие промежуточные результаты:
- контрольное событие 2.1.«Заключение муниципальных контрактов. Выполненные работы по строительству сетей наружного освещения».
По 13 объектам реализуемых мероприятий по строительству сетей наружного освещения в рамках основного мероприятия 2.1. «Строительство сетей уличного освещения» ведутся работы по подготовке пакетов документов для заключения муниципальных контрактов в сентябре текущего года.
- контрольное событие муниципальной программы 2.2. «Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров».
По итогам за 1 полугодие доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров составила 47,4%. 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.

