	Таблица 10
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска
 "Развитие транспортной системы города Волгодонска" 
за 1 полугодие 2021 года
.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализации 
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния



	
	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено

муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	кассовый расход на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С.
	Х
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	1380363,6
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	190936,6
	190936,6
	60427,7
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») начальник отдела  благоустройства

А.С. Боровский (далее – А.С. Боровский);

начальник отдела капитального ремонта 

А.П. Мещерякова (далее А.П. Мещерякова);

начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров (далее – Р.В. Тихомиров)
	Поддержание  технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности
	11.01.
 2021 г.
	30.12. 
2021 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	177 194,0
	177 194,0
	49900,3
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 
Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог  протяженностью

350,2 км
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	Заключено 17 муниципальных контракта. Обеспечено содержание 350,2  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения.

Восстановлено асфальтобетонное покрытие и ремонт тротуаров на 2- х автодорогах общей площадью 15,2 тыс.м2.

Заменено 0,2 км провода 0,4 кВ. Заменено 8 ламп с ревизией светильников. 

Обрезано 383 дерева.

Выполнено техническое обслуживание 7789 осветительных установок наружного освещения  (ежемесячно). Заменено 63 повреждённых дорожных знаков, установлено 145 недостающих дорожных знаков.
	11.01.
 2021 г.
	30.12. 
2021 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	Заключено 4

муниципальных контракта.

Выполнен ремонт автодорог старой и новой частей города. Устранено деформаций автомобильных дорог общей площадью 28,7 тыс. м2. Ведутся работы по ремонту 15 автодорог новой части города и 12 старой части города.
	11.01. 2021
	29.10. 2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3 Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки.
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	Заключено 1 муниципальных контракта. Нанесено продольной горизонтальной дорожной разметки в количестве 180,3 км.
	04.05. 2021
	29.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – 

МКУ «ДС»), 

А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля 

(далее – ОСК)
Д.С. Гигаури
	Строительство мостового перехода в рамках работ, предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год
	11.01. 2021 г.
	30.12.

 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	1380363,6
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	392,6
	392,6
	0,0
	

	5.
	Мероприятие 1.2.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области 
	МКУ «ДС» 

Начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	Исполнение муниципального контракта  в рамках средств, предусмотренных 

на 2021 год
	11.01. 2021 г.
	30.11.
 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	1380363,6
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.
	Мероприятие 1.2.2. Капитальный  ремонт  автомобильной дороги по пер. Первомайскому в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДСиГХ»

А.М. Маркулес;

А.С. Боровский;
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому на 23,8%
	11.01. 2021 г.
	30.11.

 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	392,6
	392,6
	0,0
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.

Строительство мостового перехода
	Директор МКУ «ДС» 

А.В. Усов, 

Начальник ОСК
Д.С. Гигаури
	Выполнены работы по строительству, строительному контролю и авторскому надзору в объёмах, предусмотренных на отчётный период.
	11.01. 2021 г.
	30.12.

 2021 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2.
Заключение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по пер. Первомайскому
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес;

А.С. Боровский
	Работы выполнены на 23,8%
	01.03.
2021 г.
	30.12.
2021 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

главный экономист 
И.Н. Герасименко

	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения
	11.01. 2021 г.
	30.12.
 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	10 527,4
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

Директор 

МУП «ГПТ» 

П.Н. Бузуверов
	Доля перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров составляет 

35,9%
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6614,8
	6614,8
	3562,3
	

	17.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров 
	Снижение количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6614,8
	6614,8
	3562,3
	

	
	Мероприятие 2.1.1.

Установка автономного транспортного светодиодного светофора
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	230,1
	230,1
	191,7
	

	
	Мероприятие 2.1.2. Установка автономного светодиодного светильника
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019
	11.01.
 2021
	30.12. 
2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	384,7
	384,7
	320,6
	

	
	Мероприятие 2.1.3.
Установка Г-образной опоры для размещения дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход»
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6 000,0
	6 000,0
	3 050,0
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципального контракта
	МКУ «ДСиГХ»,

А.М. Маркулес


	Заключен 1 муниципальный контракт. Установлено 2ед. одностороннего автономного транспортного  светофора типа Т.7 с 2мя солнечными электростанциями 100 Вт; 

3 ед.автономного светодиодного светильника 20Вт с 3мя солнечными электростанциями 150 Вт/64Ач; 61 ед. Г-образной опоры для размещения дорожных знаков
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров;

начальник отдела  благоустройства

А.С. Боровский
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	Итого                                 по муниципальной программе
	Отдел координации Волкова С.С.
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	1380363,6
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	197551,4
	197551,4
	63990,0
	

	
	
	МКУ «ДСиГХ»

А.М. Маркулес
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	184201,4
	184201,4
	53462,6
	

	
	
	МКУ «ДС»

А.В. Усов
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	1380363,6
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	МУП «ГПТ»

П.Н. Бузуверов
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	13350,0
	13350,0
	10527,4
	


И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»










                       А.М. Маркулес
Татьяна Сергеевна Тарасенко
88632855359
	
	Таблица 12

	
	СВЕДЕНИЯ
	

	об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2021 года

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,

подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных    
	Кассовые расходы        (тыс.руб.) 

	
	
	
	муниципальной программой    
	сводной бюджетной росписью
	

	1.
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	3 223 775,0
	3 223 775,0
	1 440 791,3

	
	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	1 380 363,6

	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0

	
	
	местный бюджет
	190 936,6
	190 936,6
	60 427,7

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	177 194,0
	177 194,0
	49 900,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	177 194,0
	177 194,0
	49 900,3

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	всего
	3 033 231,0
	3 033 231,0
	1 380 363,6

	
	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	1 380 363,6

	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0

	
	
	местный бюджет
	392,6
	392,6
	0

	4.
	Основное мероприятие 1.3.
Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	13 350,0
	13 350,0
	10 527,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	10 527,4

	5.
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	всего
	6 614,8
	6 614,8
	 3 562,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	6 614,8
	6 614,8
	 3 562,3

	6.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	всего
	6 614,8
	6 614,8
	 3 562,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	6 614,8
	6 614,8
	 3 562,3

	7.
	Основное мероприятие 2.2.

Информирование  населения о соблюдении правил дорожного движения
	всего
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	8.
	Итого                                 по муниципальной программе
	всего
	3 230 389,8
	3 230 389,8
	1 444 353,6

	
	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	1 380 363,6

	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0

	
	
	местный бюджет
	197 551,4
	197 551,4
	63 990,0


И.о. начальника отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска







Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер
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Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по итогам первого полугодия 2021 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019  № 2434 (в редакции постановления Администрации города Волгодонска от 22.06.2021 № 1191).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3 230 389,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 230 389,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 1 444 353,6 тыс. рублей или 44,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В разрезе участников муниципальной программы:

МКУ «ДСиГХ»:

предусмотрено – 217 039,8 тыс. рублей;

освоено – 53 462,6 тыс. рублей (или 24,6%).
МКУ «ДС»:

предусмотрено – 3 000 000,0 тыс. рублей; 
освоено – 1 380 363,6 тыс. рублей (или 46,0%);

МУП «ГПТ»:

предусмотрено – 13 350,0 тыс. рублей;

освоено – 10 527,4 тыс. рублей (или 78,9%).


Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).


План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 343.


На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 3 223 775,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 223 775,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2021 года составило 1 440 791,3 тыс. рублей или 44,7 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено три  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании шести  контрольных событий.


По шести  контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км». Заключено 17 муниципальных контрактов. Обеспечено содержание 350,2  км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановлено асфальтобетонное покрытие и ремонт тротуаров на 2- х автодорогах общей площадью 15,2 тыс.м2. Заменено 0,2 км провода 0,4 кВ. Заменено 8 ламп с ревизией светильников. Обрезано 383 дерева. Выполнено техническое обслуживание 7789 осветительных установок наружного освещения  (ежемесячно). Заменён 63 поврежденный дорожный знак; установлено 145 недостающих дорожных знаков;
- контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. «Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия». В пределах контрольного события заключено 4 муниципальных контрактов. Выполнен ремонт  автодорог старой и новой части города. Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 28,7 тыс. м2. Продолжаются работы по ремонту 15 автодорог новой части города и 12 старой части города. Сроки окончания контрактов 30.09.2021;

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. «Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки». В пределах контрольного события заключено 1 муниципальных контракта. Нанесено продольной  горизонтальной дорожной разметки в количестве 180,3 км; 
- контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.  «Строительство мостового перехода». В рамках контрольного события заключено 3 муниципальных контракта. Выполнены работы по строительству, строительному контролю и авторскому надзору в объёмах, предусмотренных на отчётный период по объекту;

- контрольно событие муниципальной программы 1.2.2. «Заключение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по пер. Первомайскому». В рамках контрольного события заключен 1 муниципальный контракт. На отчётную дату работы по капитальному ремонту участка автодороги по пер. Первомайский  выполнены на 23,8%;

- контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 «Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров». Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров за 1 полугодие 2021 года составила 35,9 % (план не менее 36,9%). Снижение пассажиропотока по причине введения ограничительных мер по заболеваемости вирусной инфекции COVID-19.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 6 614,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 614,8  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2021 года составило 3 562,3 тыс. рублей или 53,8 процентов. 
В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено два  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного  контрольного события муниципальной программы 2.1. «Заключение муниципального контракта». В рамках контрольного события заключен 1 муниципальный контракт в ходе исполнения которого установлено 2ед. одностороннего автономного транспортного  светофора типа Т.7 с двумя солнечными электростанциями 100 Вт; 3 ед.автономного светодиодного светильника 20Вт с тремя солнечными электростанциями 150 Вт/64Ач; 61 ед. Г-образной опоры для размещения дорожных знаков.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Директор
МКУ «ДСиГХ»





    А.М. Маркулес
Татьяна Сергеевна Тарасенко
8 863 285 53 59
