	Таблица 10
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска
 "Развитие транспортной системы города Волгодонска" 
за 9 месяцев 2021 года
.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализации 
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния



	
	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено

муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	кассовый расход на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С.
	Х
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	2332505,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	


	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	190936,6
	194436,6
	107365,8
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») начальник отдела  благоустройства

А.С. Боровский (далее – А.С. Боровский);

начальник отдела капитального ремонта 

А.П. Мещерякова (далее А.П. Мещерякова);

начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров (далее – Р.В. Тихомиров)
	Поддержание  технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности
	11.01.
 2021 г.
	30.12. 
2021 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	177 254,8
	180 688,4
	94015,8
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 
Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог  протяженностью

350,2 км
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	Заключено 23 муниципальных контракта. Обеспечено содержание 350,2  км автомобильных дорог общего

пользования местного значения.

Заменено 2,5 км провода 0,4 кВ. Заменено 10 ламп с ревизией светильников. 

Обрезано 383 дерева.

Выполнено техническое обслуживание 7789 осветительных установок наружного освещения  (ежемесячно).

Заменено 117 повреждённых дорожных знаков, установлено 177 недостающих дорожных знаков.
	11.01.
 2021 г.
	30.12. 
2021 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	Заключено 6
муниципальных контракта.

Выполнен ремонт автодорог старой и новой частей города. Устранено деформаций асфальтобетонного покрытия общей площадью 36,9 тыс. м2 на 50 автомобильных дорогах новой и старой частей города.
	11.01. 2021
	29.10. 2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3 Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки.
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	Заключено 1 муниципальных контракта. Нанесено продольной горизонтальной дорожной разметки в количестве 180,3 км.
	04.05. 2021
	29.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	6.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – 

МКУ «ДС»), 

А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля 

(далее – ОСК)
Д.С. Гигаури
	Строительство мостового перехода в рамках работ, предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год
	11.01. 2021 г.
	30.12.

 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	2332505,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	331,8
	398,2
	0,0
	

	7.
	Мероприятие 1.2.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области 
	МКУ «ДС» 

Начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	Исполнение муниципального контракта  в рамках средств, предусмотренных 

на 2021 год
	11.01. 2021 г.
	30.11.
 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	2332505,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.
	Мероприятие 1.2.2. Капитальный  ремонт  автомобильной дороги по пер. Первомайскому в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДСиГХ»

А.М. Маркулес;

А.С. Боровский;
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому на 83,0%
	11.01. 2021 г.
	30.11.

 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	331,8
	398,2
	0,0
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.

Строительство мостового перехода
	Директор МКУ «ДС» 

А.В. Усов, 

Начальник ОСК
Д.С. Гигаури
	Выполнены работы по строительству, строительному контролю и авторскому надзору в объёмах, предусмотренных на отчётный период.
	11.01. 2021 г.
	30.12.

 2021 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2.
Заключение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по пер. Первомайскому
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес;

А.С. Боровский
	Работы выполнены на 83,0%
	01.03.
2021 г.
	30.12.
2021 г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 1.3.Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

главный экономист 
И.Н. Герасименко

	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения
	11.01. 2021 г.
	30.12.
 2021 г.
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	13350,0
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

Директор 

МУП «ГПТ» 

П.Н. Бузуверов
	Доля перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров составляет 

38,8%
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6614,8
	6614,8
	5203,3
	

	14.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров 
	Снижение количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6614,8
	6614,8
	5203,3
	

	15.
	Мероприятие 2.1.1.

Установка автономного транспортного светодиодного светофора
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	230,1
	230,1
	191,7
	

	16.
	Мероприятие 2.1.2. Установка автономного светодиодного светильника
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019
	11.01.
 2021
	30.12. 
2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	384,7
	384,7
	320,6
	

	17.

	Мероприятие 2.1.3.

Установка Г-образной опоры для размещения дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход»
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	Исполнение *ГОСТ Р 52289-2019
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6 000,0
	6 000,0
	4 691,0
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципального контракта
	МКУ «ДСиГХ»,

А.М. Маркулес


	Заключен 2 муниципальных контракта. Установлено 2ед. одностороннего автономного транспортного  светофора типа Т.7 с 2мя солнечными электростанциями 100 Вт; 

3 ед.автономного светодиодного светильника 20Вт с 3мя солнечными электростанциями 150 Вт/64Ач; 61 ед. Г-образной опоры для размещения дорожных знаков
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	19.
	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров;

начальник отдела  благоустройства

А.С. Боровский
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	11.01.
 2021
	30.12.
 2021
	федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	

	20.
	Итого                                 по муниципальной программе
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска
	X
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	3000000,0
	3000000,0
	2332505,2
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32838,4
	32838,4
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	197551,4
	201051,4
	112 569,1
	


Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










С.С. Волкова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»










                       А.М. Маркулес
Татьяна Сергеевна Тарасенко
88639252817
	
	Таблица 12

	
	СВЕДЕНИЯ
	

	об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 9 месяцев 2021 года

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,

подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных    
	Кассовые расходы        (тыс.руб.) 

	
	
	
	муниципальной программой    
	сводной бюджетной росписью
	

	1.
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	3 230 389,8
	3 233 889,8
	2 445 074,3

	
	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	2 332 505,2

	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0

	
	
	местный бюджет
	197 551,4
	201 051,4
	112 569,1

	2.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	3 223 775,0
	3 227 275,0
	2 439 871,0

	
	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	2 332 505,2

	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0

	
	
	местный бюджет
	190 936,6
	194 436,6
	107 365,8

	3.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	177 254,8
	180 688,4
	94 015,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	177 254,8
	180 688,4
	94 015,8

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	всего
	3 033 170,2
	3 033 236,6
	2 332 505,2

	
	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	2 332 505,2

	
	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	0,0

	
	
	местный бюджет
	331,8
	398,2
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 1.3.
Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	13 350,0
	13 350,0
	13 350,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	13 350,0
	13 350,0
	13 350,0

	6.
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	всего
	6 614,8
	6 614,8
	 5 203,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	6 614,8
	6 614,8
	 5 203,3

	7.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	всего
	6 614,8
	6 614,8
	 5 203,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	6 614,8
	6 614,8
	 5 203,3

	8.
	Основное мероприятие 2.2.

Информирование  населения о соблюдении правил дорожного движения
	всего
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-


Начальник отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска







С.С. Волкова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер



           

 

Администрации города Волгодонска




Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»





            А.М. Маркулес

Татьяна Сергеевна Тарасенко

8 8639 25 28 17
Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по итогам 9 месяцев 2021 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019  № 2434 (в редакции постановления Администрации города Волгодонска от 10.08.2021 № 1529).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3 230 389,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 233 889,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 2 445 074,3 тыс. рублей или 75,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В разрезе участников муниципальной программы:

МКУ «ДСиГХ»:

предусмотрено бюджетной росписью – 220 539,8 тыс. рублей;

освоено – 99 219,1 тыс. рублей (или 45,0%).
МКУ «ДС»:

предусмотрено бюджетной росписью – 3 000 000,0 тыс. рублей; 
освоено – 2 332 505,2 тыс. рублей (или 77,8%);

МУП «ГПТ»:

предусмотрено бюджетной росписью – 13 350,0 тыс. рублей;

освоено – 13 350,0 тыс. рублей (или 100,0%).


Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).


План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 343.


На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 3 223 775,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 227 275,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2021 года составило 2 439 871,0 тыс. рублей или 75,6 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено три  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании шести  контрольных событий.


По шести  контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км». Заключено 23 муниципальных контрактов. Обеспечено содержание 350,2  км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заменено 2,5 км провода 0,4 кВ. Заменено 10 ламп с ревизией светильников. Обрезано 383 дерева. Выполнено техническое обслуживание 7789 осветительных установок наружного освещения  (ежемесячно). Заменено 117 повреждённых дорожных знаков, установлено 177 недостающих дорожных знаков.
- контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. «Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия». В пределах контрольного события заключено 6 муниципальных контрактов. Устранено деформаций асфальтобетонного покрытия общей площадью 36,9 тыс. м2 на 50 автомобильных дорогах новой и старой частей города.
- контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. «Заключение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки». В пределах контрольного события заключено 1 муниципальных контракта. Нанесено продольной  горизонтальной дорожной разметки в количестве 180,3 км; 
- контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.  «Строительство мостового перехода». В рамках контрольного события заключено 3 муниципальных контракта. Выполнены работы по строительству, строительному контролю и авторскому надзору в объёмах, предусмотренных на отчётный период по объекту;

- контрольно событие муниципальной программы 1.2.2. «Заключение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по пер. Первомайскому». В рамках контрольного события заключен 1 муниципальный контракт. На отчётную дату работы по капитальному ремонту участка автодороги по пер. Первомайский  выполнены на 83%;

- контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 «Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров». Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров за 1 полугодие 2021 года составила 38,8 % (план не менее 36,9%). Увеличение пассажиропотока перевезённого городским электротранспортом объясняется низким (неполным) выпуском автобусов частными перевозчиками.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 6 614,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 614,8  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2021 года составило 5 203,3 тыс. рублей или 78,7 процента. 
В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено два  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного  контрольного события муниципальной программы 2.1. «Заключение муниципального контракта». В рамках контрольного события Заключено 2 муниципальных контракта. Установлено 2 единицы одностороннего автономного транспортного  светофора типа Т.7 с 2-мя солнечными электростанциями 100 Вт; 3 единицы автономного светодиодного светильника 20Вт с 3-мя солнечными электростанциями 150 Вт/64Ач; 61 ед. Г-образной опоры для размещения дорожных знаков.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Директор
МКУ «ДСиГХ»
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