	Таблица 10

	 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска « Благоустроенный город» за отчетный период 6 месяцев 2021 года


	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализации 
	Фактичес-кая дата окончания
реализа-ции, 
наступле-ния  
контроль-ного 
события
	Источник финанси-рования
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,

 тыс. руб.
	Объемы неос-воен-ных средств и причи-ны их неос-воения



	
	
	
	
	
	
	
	предусмот-рено

муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	кассовый расход на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	578 102,8
	578102,8
	55 191,3


	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города 
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), 
директор 
МКУ «ДСиГХ»               А.М. Маркулес
	Соблюдение санитарных норм и улучшение эстетичного вида территории города
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	82 116,5
	82 016,5
	8 747,8
	

	3.
	Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа
	МКУ «ДСиГХ» начальник  отдела благоустройства 
 А.С. Боровский
	Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории города.

Выполнены работы по содержанию 1785,9 тыс.м2 зеленых насаждений, посадке цветников на площади 3714  м2, ремонту 7 памятников, ремонту 6 фонтанов;

Проведена противоклещевая обработка территории площадью 172,25 га и ларвицидная обработка – 20,1га 
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	46 090,0
	46 040,0
	5 651,7
	

	4.
	Мероприятие 1.1.2.

Охрана, защита и воспроизводст-во городских лесов
	МКУ «ДСиГХ» начальник  отдела благоустройства 
 А.С. Боровский
	Выполнены работы  по вспашке 136,6 км старопахотных земель с боронованием для Лесоустройства Волгодонского городского лесничества
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	1 646,7
	1 646,7
	59,8
	

	5.
	Мероприятие 1.1.3.

Организация услуг по отлову, содержанию и возврату на прежнее место обитания животных без владельцев
	МКУ «ДСиГХ»,  
Начальник оперативного отдела А.А. Резников
	Выполнены работы по отлову 67 голов животных без владельцев
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	2 646,2
	2 646,2
	526,1
	

	6.
	Мероприятие 1.1.4. 

Организация проведения городского конкурса 

«Лучшая новогодняя ёлка» 
	МКУ «ДСиГХ», 

начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник отдела РУ и РО) 

Е.Н. Никонова 
	Осуществлено награждение 

победителей Новогодних и Рождественских мероприятий 

2020-2021гг. подарочными сертификатами  

в январе текущего года.  
Подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий 2021-2022 гг. запланирована на декабрь текущего года. 
	01.12.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	

	7.
	Мероприятие 1.1.5. 

Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов»
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник отдела 

РУ и РО 
Е.Н. Никонова
	Заключается муниципальный контракт с целью приобретения подарочных сертификатов победителей конкурса «Радуга цветов» для

улучшения внешнего облика территорий города и объединения усилий жителей города предприятий к совместной творческой деятельности
	01.10.2021
	30.10.2021
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	0,0
	

	8.
	Мероприятие 1.1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник оперативного отдела А.А. Резников
	Обеспечено поддержание санитарных норм города, проведены лабораторно-инструментальные исследования сточных вод на выпусках ливневой канализации, отобрано 34 шт. проб. Прием, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 9,8 тыс.м3 
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	2 153,1
	2 153,1
	363,3
	

	9.
	Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт мест захоронений
	МКУ «ДСиГХ»,  
начальник отдела благоустройства 
А.С. Боровский
	Выполнены работы по вывозу 3725 м3 твердых коммунальных отходов, дератизации и химобработке мест захоронений на площади 86,04 га
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	3 751,3
	3 701,3
	1 484,3
	

	10.
	Мероприятие 1.1.8.
Энергоснабжение наружного освещения
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник оперативного отдела А.А. Резников
	Обеспечено освещение городских территорий в ночное время
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	25 543,6
	25 543,6
	612,6
	

	11.
	Мероприятие 1.1.9. Организация погребения умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг


	МКУ «ДСиГХ»,  
начальник отдела благоустройства 
А.С. Боровский
	Поддержание санитарных норм города.

Захоронено 21 умерший в соответствии с гарантированным перечнем услуг
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	135,6
	135,6
	0,0
	

	12.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов
	МКУ «ДСиГХ»,             А.М. Маркулес
	 Предъявлены к оплате акты приемки выполненных работ по  содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами
	11.01.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»
	МКУ «ДСиГХ» 
начальник отдела контрактной службы Арефьев А.М.;

главный специалист  отдела бухгалтерского учёта

А.В. Третьяков, начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко,

ведущий инженер сектора общих вопросов 
И.В. Постникова
	Обеспечена реализация полномочий в установленной сфере
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	93 109,8
	93 209,8
	46 443,4
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	Заключено 137 муниципальных контрактов. 
	11.01.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х

 
	Х
	Х

 

	15.
	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации
	Директор МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)

А.В. Усов
	Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан.


	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	390 376,5
	390 376,5
	0,0
	

	16.
	Мероприятие 1.3.1. Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»
	Директор МКУ «ДС»

 А.В. Усов,

ООО «ЭкоЦентр» А.А. Минаев 

	Обеспечение экологической безопасности.

	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	389 923,4
	389 923,4
	0,0
	

	17.
	Мероприятие 1.3.2.

 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска»
	МКУ «ДС» 
Начальник  производственно-технического отдела (далее – начальник ПТО)

Т.В. Курмак
	Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2021 году
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	453,1
	453,1
	0,0
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Финансирование выполненных работ по строительству объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»
	МКУ «ДС» директор 

А.В. Усов, 

начальник ПТО 

Т.В. Курмак
	Акты выполненных работ.
Получены разрешительные документы для осуществления деятельности полигона и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с 01.01.2021 г. 


	11.01.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.2 Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации
	МКУ «ДС» 

Директор А.В. Усов,

начальник ПТО 

Т.В. Курмак


	Акты выполненных работ в объёме, предусмотренном в 2021 году муниципальным контрактом.

Размещена аукционная документация на официальном сайте закупок, после проведения аукциона срок заключения договора – август 2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Основное мероприятие 1.4. Мероприятия 
по оказанию услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
	Сектор  стратегических инициатив Администрации города Волгодонска (далее – ССИ), заведующий сектором М.Н. Попова (далее - М.Н. Попова)
	Внедрение передовых цифровых и инженерных решений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» для создания безопасных условий для жизни горожан
	11.01.2021
	30.12.2021
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	0,0
	

	21.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.

Количество внедрённых сервисов в программно-аппаратный комплекс «Умный город Волгодонск»
	ССИ,

М.Н. Попова
	Ведутся подготовительные работы по внедрению 13 сервисов
	11.01.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	22.
	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела 

С.С. Волкова 
	Развитие действующих и строительство новых сетей наружного освещения города
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	3833,6
	3833,6
	0,0
	

	23.
	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения
	Директор МКУ «ДС»

А.В. Усов
	Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	2 382,0
	2 382,0
	0,0
	

	24.
	Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения в квартале 7, г. Волгодонска, район жилого дома № 91 по ул.Ленина
	МКУ «ДС»

Начальник отдела строительного контроля (далее – начальник ОСК) 

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности.
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	200,0
	200,0
	0,0
	

	25.
	Мероприятие 2.1.2.

Строительство сетей наружного освещения в квартале В-7 сквер "Героев России (на участке от ж/д  № 35 по ул. Мира до ж/д № 10 по ул.К.Маркса) г.Волгодонск
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0,0
	

	26.
	Мероприятие 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения: квартал В-7, между МБДОУ д/с "Кораблик" и многоквартирного дома №19 по ул. Маршала Кошевого
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	07.06.2021
	30.09.2021
	местный бюджет
	300,0
	300,0
	0,0
	

	27.
	Мероприятие 2.1.4. Строительство сетей наружного освещения в квартале В-9, район жилых домов № 93 и №97 по пр. Мира , города Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	18.06.2021
	30.09.2021
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	0,0
	

	28.
	Мероприятие 2.1.5. Строительство сетей наружного освещения в квартале 7 сквер "Молодёжный" (на участке от ул. Ленина (в створе дома № 98 по ул.Ленина) до ж/д № 87 по ул. Ленина), города Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	18.06.2021
	30.09.2021
	местный бюджет
	250,0
	250,0
	0,0
	

	29
	Мероприятие 2.1.6. Строительство сетей наружного освещения в квартале В-2 в районе МБДОУ д/с "Тополёк" и МБДОУ д/с "Алёнушка", города Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	02.06.2021
	30.09.2021
	местный бюджет
	600,0
	600,0
	0,0
	

	30.
	Мероприятие 2.1.7. Строительство сетей наружного освещения в квартале А-2, в районе школы № 22 города Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	09.06.2021
	30.09.2021
	местный бюджет
	182,0
	182,0
	0,0
	

	31.
	Мероприятие 2.1.8. Строительство сетей наружного освещения в квартале Б, от жилого дома № 3 по ул. М.Кошевого до автодороги по пр. Курчатова, район жилого дома № 26 по пр.Курчатова, города Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»
начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	повышение уровня освещенности
	09.06.2021
	30.09.2021
	местный бюджет
	600,0
	600,0
	0,0
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов.
Выполненные работы по строительству сетей наружного освещения
	Директор МКУ «ДС»

А.В. Усов


	В 1 полугодии заключено 8 муниципальных контрактов. Увеличение протяженности сетей наружного освещения на 1,502 км


	02.06.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	29.
	Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	1 451,6
	1 451,6
	0,0
	

	30.
	Мероприятие 2.2.1. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения мест массового отдыха населения
	МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела

А.А. Резников
	Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	1 215,6
	1 215,6
	0,0
	

	31.
	Мероприятие 2.2.2.

Услуги связи с целью получения показаний по потреблённой электроэнергии с оборудования, установленного по заключенному энергоресурсному контракту
	МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела

А.А. Резников
	Обеспечение работоспособности автоматизированной системы учёта электроэнергии и управления наружным освещением 
	11.01.2021
	30.12.2021
	местный бюджет
	236,0
	236,0
	0,0
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещённых территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	По итогам за 1 полугодие доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров составила 47,3%. Увеличение на 0,1% планируется по факту строительства сетей уличного освещения в 2-х скверах 

	11.01.2021
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Итого по муниципальной программе
	Отдел координации С.С. Волкова 
	X
	X
	Х
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	581 936,4
	581 936,4
	55 191,3
	

	
	
	МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	X
	X
	Х
	местный бюджет
	176 677,9
	176 677,9
	55 191,3
	

	
	
	МКУ  «ДС»

А.В. Усов,

ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.
	X
	X
	Х
	местный бюджет
	392 758,5
	392 758,5
	0,0
	

	
	
	ССИ

М.Н. Попова
	X
	X
	X
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	0,0
	


И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета
– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»











           А.М. Маркулес
Татьяна Сергеевна Тарасенко  8(863)285-53-59
	
	
	
	Таблица 12

	СВЕДЕНИЯ

	об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 1 полугодие 2021 года

	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных 

	Кассовые 
расходы

(тыс. руб.)



	
	
	муниципальной программой    
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»
	всего
	1 017 147,2
	594 436,4
	55 191,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0

	
	местный бюджет
	581 936,4
	581 936,4
	55 191,3

	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города»
	всего
	1 013 313,6
	590 602,8
	55 191,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0

	
	местный бюджет
	578 102,8
	578 102,8
	55 191,3

	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города
	всего
	82 116,5
	82 016,5
	8 747,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	82 116,5
	82 016,5
	8 747,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»
	всего
	93 109,8
	93 209,8
	46 443,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	93 109,8
	93 209,8
	46 443,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, включая изготовление проектной документации
	всего
	825 587,3
	390 376,5
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	390 376,5
	390 376,5
	0,0

	
	внебюджетные источники
	435 210,8
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. Мероприятия 
по оказанию услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
	всего
	12 500,0
	25 000,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	12 500,0
	0,0

	
	местный бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»
	всего
	3 833,6
	3 833,6
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	3 833,6
	3 833,6
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения
	всего
	2 382,0
	2 382,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	2 382,0
	2 382,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения
	всего
	1 451,6
	1 451,6
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	1 451,6
	1 451,6
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


И.о. начальника отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска






            Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер



           

 

Администрации города Волгодонска




Е.И. Быкадорова
Директор МКУ «ДСиГХ»





            А.М. Маркулес
Татьяна Сергеевна Тарасенко
8(863) 285 53 59
Пояснительная информация к отчёту
 об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по итогам 1 полугодия 2021 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  № 2445.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 1 017 147,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 594 436,4 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 55 191,3 тыс. рублей или 9,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма.
 Фактическое освоение внебюджетных средств на отчётную дату отсутствует. В представленных документах ООО «ЭкоЦентр» выявлены нарушения. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Благоустройство территории города» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» (далее - подпрограмма 2).


План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 342.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 1 013 313,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 590 602,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2021 года составило 55 191,3 тыс. рублей или 9,3  процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 4  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 


Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 5  контрольных событий.


По 5  контрольным событиям по итогам 1 полугодия  2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».  В пределах контрольного события МКУ «ДСиГХ» заключено 48 муниципальных контрактов, выполнены следующие работы: работы по благоустройству территорий муниципального образования (территории  парков, скверов, пешеходных бульваров, памятников, въездных знаков,  мест захоронений, свободные городские земли, отлов бесхозяйных животных, уличному освещению и освещению мест массового отдыха).

Содержание и  ремонт зеленых насаждений на территории парков, скверов, бульваров осуществляется на 114 объектах площадью 1785,9 тыс.м2.

В рамках  муниципальных контрактов выполнены  следующие работы:  уборка случайного мусора,  санитарная обрезка деревьев, очистка газонов от опавшей листвы и мусора, полив зеленых насаждений, выкашивание газонов, удаление сорной растительности, стрижка живой изгороди на территории скверов, пешеходных бульваров, памятников, въездных знаков, подметание твердых покрытий на территории памятников, очистка магистральных газонов от опавшей листвы и мусора, очистка урн от мусора, подметание вокруг урн и лавочек на объектах внешнего благоустройства, содержание городских фонтанов. Выполнен ремонт 7 памятников. Проведены работы по ремонту и содержанию 6 фонтанов.
Химическая обработка территорий муниципального образования. 

За отчетный период выполнены  работы по   противоклещевой обработке (1 этап)   на территории города  площадью 172,25 га,   ларвицидная обработка территории города -  20,093 га. 

Благоустройство территорий (цветники).
Выполнены работы по посадке цветов в клумбы, рабатки и вазы на площади 3714 м2. В 1 полугодии 2021 года выполнены работы по прополке цветников, рыхлению лунок, поливу зеленых насаждений. 
Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, расположенных на земельных участках муниципального образования.

Выполнены работы по вспашке 136,6 км старопахотных земель с боронованием.
Отловлено 67 голов животных без владельцев.
Содержание ливневой канализации.

Обеспечено поддержание санитарных норм города, проведены лабораторно-инструментальные исследования сточных вод на выпусках ливневой канализации, отобрано 34 штуки проб. Прием, транспортировка и очистка сточных вод (ливневых) составила 9,8 тыс.м3.
Содержание мест захоронений.

Выполнены работы по вывозу 3725 м3 твердых коммунальных отходов, дератизации и химобработке мест захоронений на площади 86,04 га. 
Захоронен 21 умерший в соответствии с гарантированным перечнем услуг.

По контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2021 года по 1 подпрограмме достигнуты следующие промежуточные результаты:
- контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд». В пределах контрольного события осуществляется обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» в целях реализации полномочий в сфере ЖКХ. В 1 полугодии проводилась работа по подготовке конкурсной документации и заключению муниципальных контрактов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства;

- контрольное событие муниципальной программы 1.3.1. «Финансирование выполненных работ по строительству объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов». Завершено строительство объекта. Получены разрешительные документы для осуществления деятельности полигона захоронения с 01.01.2021 года. Отсутствие финансирования объясняется отсутствием правильно оформленного пакета документов ООО «ЭкоЦентр» для финансирования; 

- контрольное событие муниципальной программой 1.3.2. «Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации». Заключение контрактов планируется в августе месяце текущего года. Ведутся подготовительные работы;

- контрольное событие муниципальной программой 1.4. «Количество внедрённых сервисов в программно-аппаратный комплекс «Умный город Волгодонск». Внедрение 13 сервисов в программно-аппаратный комплекс планируется во втором полугодии текущего года.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 3833,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3833,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года отсутствует. 
В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено два  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий. 
По контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2021 года по 2 подпрограмме достигнуты следующие промежуточные результаты:
- контрольное событие 2.1.«Заключение муниципальных контрактов. Выполненные работы по строительству сетей наружного освещения». Заключено 8 муниципальных контрактов. Работы ведутся в соответствии с графиком.

- контрольное событие муниципальной программы 2.2. «Доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров». По итогам за 1 полугодие доля освещенных территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров составила 47,3%. Увеличение на 0,1% планируется по факту строительства сетей уличного освещения в 2-х скверах. 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.
