Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске»

по итогам 9 месяцев 2020 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441. 
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 342 051,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 293 693,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020года составило 215 720,6  тыс. рублей или 63,07 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 27 930,4 тыс. рублей или 48,4 процента от предусмотренного муниципальной программой объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Развитие культуры и искусства » (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее - подпрограмма 2);


подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма - 3).

План реализации муниципальной программы на 2020год  утвержден приказом Отдела культуры г. Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы города Волгодонска  «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2020 год» от 08.10.2019 №168.


На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено  203 590,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 173 383,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 120 859,1 тыс. рублей или 59,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три основных мероприятий, из которых выполнены в срок  - одно, исполнить в установленный срок плана реализации (до 31.12.2020 года) - два.
На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города» предусмотрено 198 146,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 168 184,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 118 080,4 тыс. рублей или 70,2% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» предусмотрено 1 323,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 078,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 1 073,6 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры » предусмотрено 4 120,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 120,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 1 705,1 тыс. рублей или 41,4% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех контрольных событий.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто одно контрольное событие, из них ранее запланировано срока – одно мероприятие, планируется исполнить в установленный срок плана реализации – два.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто одно контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек». Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) также ставится под сомнение, так как с конца марта деятельность библиотек была приостановлена и работа с посетителями была возобновлена только с 22 июня 2020 года. Заключен муниципальный контракт на приобретение комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Поставка книг произведена 30.06.2020 года. Произведена оплата за поставку книг 13.08.2020 – раньше установленного срока. 
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты по следующим контрольным событиям:
- частично достигнуто контрольное событие 1.1, в связи с введением ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий и ограничения доступа посетителей в учреждения культуры в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. В целях исполнения Постановления  Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Администрации города Волгодонска от 14.04.2020 №799 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Волгодонска» производились только первоочередные расходы. Контрольное событие  будет пересмотрено в 4 квартале 2020 года;

- частично достигнуто одно контрольное событие 1.3, т.к. проведение мероприятий было переведено в онлайн режим. 
В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 1 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено  128 093,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 109 941,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 88 195,9 тыс. рублей или 64,04 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия, которые планируется исполнить в установленный срок плана реализации (до 31.12.2020 года). 

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города» предусмотрено 116 859,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 96 759,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 78 749,5 тыс. рублей или 81,4% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства» предусмотрено 11 233,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13 181,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 9 446,4 тыс. рублей или 71,7% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Общий объем выполнения работ по строительству объекта составило 28 861,7 тыс. рублей или 84,2 процентов.  
 На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 17.04.2019 №Ф.2019.175609. В настоящее время заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 24.03.2020 №9 о переносе сроков выполнения работ на 31.05.2020. По состоянию на 01.10.2020 работы не выполнены. В адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки и выполнении работ по договору. В случае не выполнения требований, будет направлено заявление в суд. Решением Волгодонской городско
й Думы от 03.09.2020 №55 были выделены дополнительные средства местного бюджета на ремонт кровли Детской театральной школы в размере 1 948,4 тыс. рублей. Заключение договора или дополнительного соглашения на выполнение данных работ предусмотрено в 4 квартале 2020 года. 
Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 №30/19 на сумму 58,2 тыс. рублей на проведение авторского надзора объекта «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства». Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 21.04.2020 №1 срок выполнения работ до 30.06.2020г. По состоянию на 01.10.2020 года профинансировано 35,4 тыс. рублей или 60,8 процентов. 

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании двух контрольных событий.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты по следующим контрольным событиям:
- частично достигнуто одно контрольное событие 2.1, а именно заключены муниципальные контракты на аттестацию рабочих мест АИС-Контингент, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. В целях исполнения Постановления  Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Администрации города Волгодонска от 14.04.2020 №799 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Волгодонска» производились только первоочередные расходы. Контрольное событие  будет достигнуто полностью по итогам года;
- частично достигнуто одно контрольное событие 2.3, будет достигнуто в установленный срок плана реализации (до 31.12.2020 года).

 В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 2 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.  
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено  10 368,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 368,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 6 665,6 тыс. рублей или 64,3 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия, из которых выполнены в срок  - одно, исполнить в установленный срок плана реализации (до 31.12.2020 года) - одно.
На реализацию основного мероприятия 3.1 «Обеспечение деятельности Отдела культуры  г. Волгодонска» предусмотрено 10 265,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 265,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 6 665,6 тыс. рублей или 64,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры» предусмотрено 103,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 103,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 103,0 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании двух контрольных событий. 
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто одно контрольное событие муниципальной программы 3.2«Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры». Обеспечены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры в размере 100,0 тысяч рублей.  Произведена выплата мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей.
По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты по следующим контрольным событиям:
- частично достигнуто одно контрольное событие 3.1 «Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%» в связи с тем, что мероприятие будет выполнено по итогам 2020 года;
В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 3 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.  
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

