Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске»

по итогам 9 месяцев  2021 года


Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441. 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 343 885,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 286 558,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 201 593,6  тыс. рублей или 70,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 35 680,3 тыс. рублей или 60,8 процентов от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 - «Развитие культуры и искусства» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее - подпрограмма 2);


подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма - 3).

План реализации муниципальной программы на 2021год  утвержден приказом Отдела культуры г. Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы города Волгодонска  «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2021 год» от 18.12.2020 №197.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено  210 394,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 181 626,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 126 096,7 тыс. рублей или 69,4 процентов от сводной бюджетной росписи, за счет внебюджетных источников составило 15 171,7 тыс. рублей или 51,6 процента от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.
В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 4 основных мероприятий и 1 приоритетное основное мероприятие, из которых выполнены в срок - 2, запланированный срок не наступил - 2, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города» предусмотрено 202 633,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 175 084,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года  составило 122 731,8 тыс. рублей или 70,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 15 171,7 тыс. рублей или 51,6 процента от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»,  предусмотрено 1 206,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 205,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2021 года  составило 1 204,3 тыс. рублей или 99,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры»,  предусмотрено 3 980,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 761,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года  составило 1 519,6 тыс. рублей или 55,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры»,  предусмотрено 2 574,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 574,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года  составило 641,0 тыс. рублей или 24,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании четырех контрольных событий, из которых выполнено два контрольных события.
По итогам 9 месяцев 2021 года:

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Исполнение муниципального задания», в связи с введением ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий и ограничения доступа посетителей в учреждения культуры в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. В целях исполнения Постановления  Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Заключение контракта», выполнено в установленный срок. Заключен муниципальный контракт на приобретение комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. Поставка книг произведена 11.05.2021 года. Образовалась экономия по результатам аукциона в сумме 30,2 тыс. рублей. На экономию был заключен контракт на приобретение комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. Поставка книг была осуществлена 25.08.2021;

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Исполнение комплексного плана в сфере культуры», проведение мероприятий было переведено в онлайн режим;
- достигнуто контрольное событие муниципальной программы 1.5. «Выполнение строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений культуры», заключен контракт на выполнение работ по проведение выборочного капитального ремонта многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56. Согласно условиям контракта работы завершены 27.08.2021 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 1 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено  122 892,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 94 021,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 68 506,3 тыс. рублей или 72,8 процентов от сводной бюджетной росписи, за счет внебюджетных источников составило 20 508,6 тыс. рублей или 70,2 процента от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.
В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия и 1 приоритетное основное мероприятие, из которых выполнены в срок - 0, запланированный срок не наступил - 2, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города» предусмотрено 122 597,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 93 725,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года  составило 68 506,3 тыс. рублей или 73,1 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 20 508,6 тыс. рублей или 70,2 процента от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства» предусмотрено 295,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 295,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года  составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий.
По итогам 9 месяцев 2021 года:

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Исполнение муниципального задания», а именно заключены муниципальные контракты на аттестацию рабочих мест АИС-Контингент, коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. Контрольное событие  будет достигнуто полностью по итогам года;

- контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Увеличение охвата дополнительного образования в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18  лет» будет достигнуто по итогам года.


На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 17.04.2019 №Ф.2019.175609, согласно заключенного дополнительного соглашения от 06.04.2020 №10 сумма договора составляет 28 861,7 тыс. рублей. 

Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 №30/19 на сумму 58,2 тыс. рублей на проведение авторского надзора объекта «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства». 
Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 21.04.2020 №1 срок выполнения работ до 30.06.2020г. В мае 2021 года в адрес подрядчика была направлена очередная претензия об оплате неустойки и выполнения работ по договору, и в случае не выполнения требований, будет направлено заявлении суд.
В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 2 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.  
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено  10 597,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 911,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 6 990,6 тыс. рублей или 64,0 процентов от сводной бюджетной росписи.
В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия, одно из которых реализуется в течение всего периода на постоянной основе, а другое планируется исполнить в установленный срок плана реализации (март - сентябрь 2021 года). 

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Обеспечение деятельности Отдела культуры  г. Волгодонска» запланированы в сумме 10 494,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 808,6 тыс. рублей, исполнено – 6 890,6 тыс. рублей или 63,7 процентов от сводной бюджетной росписи.

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры запланированы в сумме 103,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 103,0 тыс. рублей, исполнено – 100,0 тыс. рублей или 97,1 процентов от сводной бюджетной росписи.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании двух контрольных событий. 

 По итогам 9 месяцев 2021 года:

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 3.1. «Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» в связи с тем, что мероприятие будет выполнено по итогам 2021 года;

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 3.2. «Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры, а именно обеспечены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры в размере 100,0 тысяч рублей. В начале октября будет произведена выплата предусмотренная мастерам народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей.
В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 3 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.  

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.
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