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ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 
1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Город Волгодонск.
2. Название проекта инициативного бюджетирования: благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П. по адресу: г. Волгодонск, примерно 176,5 м юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56.
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 01.06.2020 по 30.07.2020.

4.Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: работы по благоустройству сквера и памятника генералу Бакланову Я.П. по адресу: г.                Волгодонск, примерно 176,5м юго-западнее угла здания по ул. Весенняя, 56, в т.ч. устройство твердых покрытий площадью 1320 м2, установка скамей бульварных со спинкой и без подлокотников в кол-ве 12 шт., установка урн металлических опрокидывающихся в кол-ве 18 шт. выполнены Индивидуальным предпринимателем Березовским Александром Валерьевичем.
(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг), информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)
5.Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования 10 человек. 
6.Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: Уборка территории, организация и проведение субботников.
7.Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: предоставление техники для проведения работ на объекте, организация освещения объекта.
8.Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
	Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  
	Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг


	Причины отклонения                 от запланирован-ной стоимости проекта

	2 661 233,00
	1 897 450,00
	763 783,00
	-
	90 000,00
	2 147 083,00
	экономия средств от проведения торгов, после проведения аукциона
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