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ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 
1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: муниципальное образование «Город Волгодонск».
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Проведение капитального ремонта объекта: «Центр культуры «Дружбы народов». Выборочный капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Центральная, 46 с заменой ограждения».
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования с 19.05.2020г. по 17.09.2020г.
4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: капитальный ремонт объекта: «Центр культуры «Дружбы народов». Выборочный капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Центральная, 46 с заменой ограждения» по договору от 19.05.2020 № 33/20, подрядчик ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ».
5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования 56.
6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: уборка помещения и территории после ремонта, предоставление строительного инвентаря.
7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: ООО НПО «НИИПАВ» - предоставление строительных рабочих, ООО «Октанта» - вывоз строительного мусора, ООО «Бравас-1» - предоставление транспорта для доставки рабочих на объект
8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
	Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  
	Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг


	Причины отклонения                 от запланирован-ной стоимости проекта

	
2 700 200,00
	1 925 100,00
	414 900,00
	250 000,00
	110 000,00
	2 700 000,00
	Экономия при заключении договора
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ПОСЛЕ
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