ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «Город Волгодонск».
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
«Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школе №21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп.Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)».
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования
реализован.
(реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 
с 10 марта 2021г. по 18 октября 2021г.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен Подрядчиком ООО «Кровля-сервис» нарушены сроки выполнения работ по ремонту кровли (согласно контракта №ЭА.2021.043 от 12.07.201г. срок выполнения работ по 25.08.2021г., фактически работы выполнены 18.10.2021г.). Претензионная работа проведена, неустойка выплачена подрядчиком.
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока __________________________________.
	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования *
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по ремонту кровли
	934 152,00
	ООО «Кровля Сервис»

	2. 
	Выполнение работ по установке системы контроля доступа и электронной столовой
	900 792,66
	ООО «Аврора Системы безопасности»

	3. 
	Подготовка проектной документации
	Трудовое участие
	Граждане в количестве 302 человека, в том числе сотрудники МБОУ СШ №21 г.Волгодонска

	4. 
	Размещение информации в СМИ, на сайте учреждения
	
	

	5. 
	Проведение обучения сотрудников по использованию системы
	
	

	6. 
	Разгрузка материалов
	
	

	7. 
	Вывоз мусора
	
	

	8. 
	Оказание консультационно-методической, инфраструктурной, кадровой поддержки проекта
	
	

	9. 
	Оказание информационной и методической поддержки проекта
	Нефинансовое участие
	Индивидуальный предприниматель Голубева Татьяна Петровна

	10. 
	Помощь в разгрузке оборудования, вывоз мусора
	Нефинансовое участие
	Индивидуальный предприниматель Мехедько Максим Геннадьевич

	
	Итого
	1 834 944,66
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	2 449,4
	100
	1 834,9
	100

	объем средств областного бюджета
	1 796,6
	73,34
	1 378,0
	75,10

	объем собственных средств местного бюджета 
	517,5
	21,13
	362,2
	19,74

	объем инициативных платежей физических лиц 
	10,0
	0,41
	7,0
	0,38

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	125,3
	5,12
	87,7
	4,78

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Снижение цены в результате изменения сметных нормативов и проведения электронных аукционов



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\1до.jpg]
	[image: Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\1после.jpg]

	2.
	[image: Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\2до.jpg]
	[image: Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\2после.jpg]

	3.
	[image: Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\3до.jpg]
	[image: Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\3после.jpg]



* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.


Начальник Управления образования г. Волгодонска                         Т.А. Самсонюк
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