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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 № 659
г. Волгодонск 
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И.Кулеша.
Глава Администрации

города Волгодонска





        
    С.М. Макаров
Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству
Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска

от 15.03.2022 № 659
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска», утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 2434 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено содержание 350,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

капитально отремонтировано 1,0 км автомобильной дороги по переулку Первомайскому;

устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия, устранено сверхнормативных ям общей площадью 16,3 тыс. м2; 
заменено 165 поврежденных дорожных знаков;
установлено 450 недостающих дорожных знаков;

нанесено вновь и восстановлено 180,3 километра изношенной вертикальной и горизонтальной разметки;
предоставлены субсидии в сумме 21 519,0 тысяч рублей муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ») на компенсацию части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом;

выполнены работы по строительству в объёмах, предусмотренных на отчётный период, по мостовому переходу через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения 
о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 6 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объёме. 
Обеспечено содержание 350,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них содержание 197,3 км сетей наружного освещения и содержание 85 км сетей ливневой канализации.   
В целях содержания сетей уличного освещения автомобильных дорог выполнены работы по замене: провода воздушной линии 0,4 кВ протяжённостью 2,5 км; 240 светильников с лампами светодиодными; 
300 ламп с ревизией гирлянд. Проведена вырезка сухих ветвей на деревьях. Проводилось ежемесячное техническое обслуживание 7789 осветительных установок наружного освещения.
Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации» выполнено в полном объёме. 
Выполнены работы по строительству мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в рамках предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год. Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайскому.
Основное мероприятие 1.3. «Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске» выполнено в полном объёме. 
Обеспечена стабильность работы МУП «ГПТ». Предоставлены субсидии с целью сохранения экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.
По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 6
В рамках подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2) предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» выполнено в полном объёме. 
Проведён комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Установлено: 2 автономных транспортных светофора типа Т.7; 9 автономных светодиодных светильников; 100 Г-образных опор; проведена замена пешеходных светофоров на 8 объектах; дополнительно установлено 450 дорожных знаков.
Основное мероприятие 2.2. «Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения» выполнено в полном объёме. 
В общественном транспорте размещена наглядная информация о соблюдении правил дорожного движения пешеходами.
По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы фактические и вероятные факторы не повлияли.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3 242 058,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет –3 000 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет –32 838,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 209 220,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3 214 863,4 тыс. рублей, или 99,2 %, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет –3 000 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет –21 332,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 193 530,9 тыс. рублей.
Объём неосвоенных бюджетных ассигнований за счёт всех уровней бюджета составил 27 195,4 тыс. рублей, из них:
3 525,5 тыс. рублей – экономия от проведения конкурсных процедур;

16 585,9 тыс. рублей – уточнение объемов фактически выполненных работ, из них 11 622,2 тыс.рублей по муниципальному контракту «Капитальный ремонт по пер.Первомайскому»;
3 325,6 тыс.рублей – неиспользованные остатки бюджетных ассигнований в связи с низкой активностью участников закупки в неоднократных электронных аукционах по ремонту автомобильных дорог (ул. Песчаная и ул. Портовая), а так же по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия;

3 758,4 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных ассигнований, из них 1 705,9 тыс. рублей остатки по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 11 показателей, по 7 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года» - плановое значение 89,9%, фактическое значение 91,7%. Превышение фактического количества автомобильных дорог, приведённых к нормативным требованиям, выявленных в результате проведения инвентаризации автомобильных дорог города.
Показатель 1.1. «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 48,9%, фактическое значение 45,3%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением автомобильных дорог, приведённых к нормативным требованиям, выявленных в результате проведения инвентаризации автомобильных дорог города.
Показатель 1.5. «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров» -плановое значение 36,7%, фактическое значение 38,8 %. Превышение фактического значения показателя над плановым значением произошло по причине низкого (неполного) выпуска автобусов частными перевозчиками.
Показатель 2.2. «Количество установленных систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности» плановое значение – 16 штук, фактическое значение – 22 штуки. Превышение фактического значения показателя над плановым значением произошло за счёт 6 дополнительно обустроенных пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы
Эффективность реализации программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02; 
степень достижения целевого показателя 2 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,08; 
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.5. – 1,06; 

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.7. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,37; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0 (11/11), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий программы.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99 (3214863,4 тыс. рублей/3242058,8 тыс.рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы (1,0/0,99)=1,01, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом 1,0*0,5+0,99*0,3+1,01*0,2=0,999, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Произведённые в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют установленным полномочиям.
Экономия бюджетных ассигнований за счёт всех уровней бюджета составила 27 195,4 тыс.рублей, в том числе в результате проведения конкурсных процедур – 3 525,5 тыс. рублей.
При реализации основного мероприятия 1.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации» соблюдены условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы.
Продолжить реализацию муниципальной программы.
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска




И.В. Орлова 
Приложение № 1 к отчету о реализации
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы
города Волгодонска» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных 
событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/

ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
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реализации/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела Волкова С.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») начальник отдела  благоустройства

А.С. Боровский (далее – А.С. Боровский);

начальник отдела капитального ремонта 

А.П. Мещерякова (далее А.П. Мещерякова);

начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров (далее – 
Р.В. Тихомиров)
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяжённости
	Обеспечено содержание 
350,2 км автомобильных дорог общего

пользования местного значения, из них содержание 197,3 км сетей наружного освещения и содержание 
85 км сетей ливневой канализации.  
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1.
Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью

350,2 км
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес


	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Заключенные и исполнение 16 муниципальных контрактов 


	Заключено и исполнено 16 муниципальных контрактов. Отремонтированподземный пешеходный переход по ул. Морской в районе вокзала; восстановлены 8 существующих остановочных площадок, установлено 23 новых автопавильона, 
проведён ремонт внутрикварталь-ных проездов и тротуаров общей площадью 1,7 тыс.м2
	

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия
	Директор МКУ «ДСиГХ»
А.М. Маркулес


	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Заключенные и исполнение 7 муниципальных контрактов
	Заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов.
Устранено деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия общей площадью 16,3 тыс.м2
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов и т.п.
	Директор МКУ «ДСиГХ»
А.М. Маркулес


	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Заключенные и исполнение 13 муниципальных контрактов
	Заключено и исполнено 13 муниципальных контрактов.
Нанесено вновь вертикальной и горизонтальной разметки 180,3 км на 45 улицах города;

отремонтирован светофорный объект на пересечении ул. Пионерской и пер. Вокзальный
	

	6.
	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее –

МКУ «ДС»),

А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля

(далее – ОСК)

Д.С. Гигаури
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Строительство мостового перехода в рамках работ, предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год
	Выполнены работы по строительству мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в рамках предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год. Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайскому.
	

	7.
	Мероприятие 1.2.1. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДС»

Начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение муниципального контракта  в рамках средств, предусмотренных 

на 2021 год
	Исполнены работы  в рамках муниципального контракта 2021 года
	

	8.

	Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайскому в г. Волгодонске Ростовской области
	МКУ «ДСиГХ»

А.М. Маркулес;

А.С. Боровский;
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому
	Акты приёмки законченных работ и  непредвиденных работ и затрат от 15.12.2021 
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.

Строительство мостового перехода
	Директор МКУ «ДС» 

А.В. Усов, 

Начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Исполнение муниципального контракта в рамках средств, предусмотренных на 2021 год
	Работы по строительству мостового перехода выполнены в полном объёме в рамках средств, предусмотренных муниципальным контрактом на 2021 год.
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2.

Заключение и исполнение муниципального контракта по капитальному  ремонту  автомобильной дороги по пер. Первомайскому
	Директор МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес;

А.С. Боровский
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Акты выполненных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по пер. Первомайскому
	Проведён капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайский протяженностью 1,0 км.

Акты выполненных работ предоставлены подрядчиком и оплачены в полном объёме.

	

	11.
	Основное мероприятие 1.3. 
Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

главный экономист 
И.Н. Герасименко

	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения
	Обеспечена стабильность работы МУП «ГПТ». Предоставлены субсидии с целью сохранения экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.


	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	МУП «ГПТ»,

Директор 

МУП «ГПТ» 

П.Н. Бузуверов
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	не менее  36,7%
	Доля фактически

перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров  составила 38,8%
	

	13.
	Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»  
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова
	X
	X
	X
	X
	X
	

	14.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» 

Р.В. Тихомиров 
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Снижение количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	Проведён комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов
	

	15.
	Мероприятие 2.1.1.

Установка/замена автономных транспортных светодиодных светофоров типа Т.7, включая установку/замену солнечной электростанции
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение 

*ГОСТ Р 52289-2019
	Установлено 2 автономных транспортных светофора типа Т.7 
	

	16.
	Мероприятие 2.1.2. Установка/замена автономных светодиодных светильников, включая установку/замену солнечной электростанции
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение 
*ГОСТ Р 52289-2019
	Установлено 9 автономных светодиодных светильников.
	

	17.
	Мероприятие 2.1.3.

Установка Г-образной опоры 
	МКУ «ДСиГХ»  Р.В. Тихомиров
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение 
*ГОСТ Р 52289-2019
	Установлено 
100 единиц 

 Г-образных опор для размещения на них дорожных знаков с целью информирования водителей о приближении к пешеходному переходу
	

	18.
	Мероприятие 2.1.4. Установка/замена светофоров дорожных светодиодных пешеходных
	МКУ «ДсиГХ»  Р.В. Тихомиров
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение 
*ГОСТ Р 52289-2019
	Проведена замена 8 пешеходных светофоров 
	

	19.
	Мероприятие 2.1.5. Установка недостающих инженерно-технических средств
	МКУ «ДсиГХ»  Р.В. Тихомиров
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение 
*ГОСТ Р 52289-2019
	Установлено дополнительно 450 дорожных знаков 
	

	20.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.

Заключение и исполнение муниципальных контрактов
	МКУ «ДСиГХ», А.М. Маркулес
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Акты выполненных работ 
	 Акты выполненных работ б/н

 от 26.02.2021; от 31.03.2021;

от 30.04.2021; 

от 31.05.2021; 

от 30.06.2021;

 от 31.07.2021; от 31.08.2021; 

от 30.09.2021; 

от 31.10.2021; 

от 30.11.2021; 

от 10.12.2021.

от 24.09.2021; 

от 09.11.2021; 

от 09.12.2021. 
	

	21.


	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по организации транспортного обслуживания

Р.В. Тихомиров;

начальник отдела  благоустройства

А.С. Боровский
	30.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах
	В общественном транспорте размещена наглядная информация о соблюдении правил дорожного движения пешеходами.
	


	Приложение № 2 к отчету о реализации
муниципальной программы 
города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города
Волгодонска» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2021 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
	Кассовые расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	3 242 058,8
	3 242 058,8
	3 214 863,4

	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	3 000 000,0

	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	21 332,5

	
	местный бюджет
	209 220,4
	209 220,4
	193 530,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	3 235 444,0
	3 235 444,0
	3 208 312,3

	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	3 000 000,0

	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	21 332,5

	
	местный бюджет
	202 605,6
	202 605,6
	186 979,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	180 688,4
	180 688,4
	165 202,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	180 688,4
	180 688,4
	165 202,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации
	всего
	3 033 236,6
	3 033 236,6
	3 021 591, 0

	
	федеральный бюджет
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	3 000 000,0

	
	областной бюджет
	32 838,4
	32 838,4
	21 332,5

	
	местный бюджет
	398,2
	398,2
	258,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	21 519,0
	21 519,0
	21 519,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	21 519,0
	21 519,0
	21 519,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»
	всего
	6 614,8
	6 614,8
	6 551,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	6 614,8
	6 614,8
	6 551,1

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
	всего
	6 614,8
	6 614,8
	6 551,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	6 614,8
	6 614,8
	6 551,1

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения
	всего
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города  Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска»                                         

	1.
	Показатель 1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года
	%
	89,9
	89,9
	91,7
	Превышение фактического количества автомобильных дорог, приведённых к нормативным требованиям, выявленных в результате проведения инвентаризации автомобильных дорог города.

	2.
	Показатель 2. 

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погиб​ших

на 100 тыс. насе​ления
	4,1
	2,3
	2,3
	-

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»

	3.
	Показатель 1.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	45,7
	48,9
	45,3
	Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением  автомобильных дорог, приведённых к нормативным требованиям, выявленных в результате проведения инвентаризации автомобильных дорог города.

	4.
	Показатель 1.2. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	км
	0,9
	1,0
	1,0
	-

	5.
	Показатель 1.3. 

Объем ввода в эксплуатацию после строительства,  капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	1,9
	1,0
	1,0
	-

	6.
	Показатель 1.4. 

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                            
	км
	350,2
	350,2
	350,2
	-

	7.
	Показатель 1.5. 

Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров                                                                                            
	%
	38,1
	36,7
	38,8
	Превышение фактического значения показателя над плановым значением произошло по причине низкого (неполного) выпуска автобусов частными перевозчиками.

	8.
	Показатель 1.6.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0
	0
	0
	-

	9.
	Показатель 1.7. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0
	0
	0
	-

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»

	10.
	Показатель 2.1. 
Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чел.     
	7
	4
	4
	-

	11.
	Показатель 2.2.

 Количество установленных систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности
	шт.     
	8
	16
	22
	Превышение фактического значения показателя над плановым значением произошло за счёт 6 дополнительно обустроенных пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов
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