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Администрация 
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2022 № 731
г. Волгодонск
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2021 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша.
Глава Администрации
города Волгодонска
      С.М. Макаров
Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 

по городскому хозяйству

Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 22.03.2022 № 731
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и улучшения благоустройства территории города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2445 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 
2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
построены сети наружного освещения в микрорайонах города протяженностью 2,095 километра;
высажено 1549 дерева и 4666 кустарника;
выполнен 1 этап лесоустроительных работ на территории Волгодонского городского лесничества;
выполнены работы по уходу за минерализованными полосами протяженностью 136,6 км;

внедрён программно-аппаратный комплекс «Умный город Волгодонск»: создана платформа smartvolgodonsk.ru; установлены 5 видеокамер для отслеживания контейнерных площадках ТКО и 3 городских экрана; на 20 городских остановках смонтированы электронные табло, транслирующие данные о прибытии общественного пассажирского транспорта, а также системы контроля управления доступом и видеонаблюдения в МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска; 
в 5 общеобразовательных учреждениях города модернизированы счетчики учета коммунальных ресурсов, в том числе 3 системами погодного регулирования; 
установлено 6 спортивных антивандальных тренажеров на придомовых территориях многоквартирных домов города и 21 малая архитектурная форма в сквере «Платова»;

выполнена укладка 177,2 м2 тротуарной плитки на пешеходном бульваре сквера «Героев России»; 
отремонтировано 1892 м2 тротуаров.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения 
о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории города» 
(далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация благоустройства территории города» выполнено не в полном объеме в связи с не исполнением договорных обязательств подрядчиком ООО «Стройжилсервис» по благоустройству земельного участка к 75-летнему юбилею атомной промышленности. 
Обеспечено поддержание санитарных норм и эстетического вида территории города. Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на 118 объектах города общей площадью 2037,3 тыс.м2, проведена двукратная противоклещевая обработка на территории площадью 172,3 га и трехкратная ларвицидная обработка на площади 20,1 га. Выполнена омолаживающая и санитарная обрезка 1377 деревьев. Установлено 6 спортивных антивандальных тренажёров на придомовых территориях многоквартирных домов и 21 малая архитектурная форма в сквере «Платова»; выполнена укладка 177,2 м2 тротуарной плитки на пешеходном бульваре сквера «Героев России».
Обеспечено освещение городских территорий в ночное и вечернее время. 
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ» выполнено в полном объёме. 
Обеспечено исполнение муниципальных функций в сфере дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории городского округа, лесного хозяйства, обеспечена сохранность муниципального имущества.
Основное мероприятие 1.3. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» выполнено в полном объёме. 
Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания (с гидрогеологическими наблюдениями при бурении скважин), инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, археологическое обследование земельного участка под очистными сооружениями на выпусках ливневой канализации ВК-1 г. Волгодонска.
Основное мероприятие 1.4. «Оказание услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» выполнено в полном объёме.
Внедрён программно-аппаратный комплекс «Умный город Волгодонск», включающий: интегрированную цифровую платформу управления ресурсами и сервисами города с 26 модулями; систему контроля вывоза твердых коммунальных отходов; систему информирования граждан посредством электронных стендов ретрансляции данных мониторинга; систему информирования граждан в самых оживленных точках города; систему интеллектуального учета коммунальных ресурсов в общеобразовательных учреждениях города, в том числе с системой погодного регулирования; программно-аппаратный комплекс «Ситуационный центр».
По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3; не достигнуто – 1.
Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» достигнуто 
не в полном объёме из-за нарушения сроков предоставления актов для оплаты выполненных работ ПАО «Ростелеком» и невыполнения подрядчиком ООО «Стройжилсервис» своих договорных обязательств по благоустройству земельного участка к 75-летнему юбилею атомной промышленности. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Строительство сетей наружного освещения города» выполнено не в полном объёме в связи с уточнением протяжённости построенных сетей наружного освещения в районе ж/д 183 по ул. Степная.
Построены сети наружного освещения общей протяжённостью 2,095 км на 11 территориях города.
Основное мероприятие 2.2. «Содержание сетей наружного освещения» выполнено в полном объёме. 
Выполнена замена 58 ламп с ревизией светильников, окраска 662,5 м2 опор; осуществлено техническое обслуживание 685 осветительных установок наружного освещения с кратностью 5 месяцев. 

Обеспечено содержание автоматизированной системы учёта электроэнергии и управления наружным освещением для получения показаний по потребленной электроэнергии с оборудования, установленного по заключенному энергосервисному контракту.
По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1; не достигнуто – 1.
Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Заключение и исполнение муниципальных контрактов» не достигнуто в связи с уточнением протяженности построенных сетей наружного освещения в районе ж/д 183 по ул. Степная.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а так же контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы
В 2021 году на ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы: 
экономия средств от проведения конкурсных процедур позволила выполнить дополнительный объём работ; 
заключение муниципальных контрактов, по которым срок оплаты выполненных работ наступает в следующем за отчетным годом;

невыполнение подрядчиком ООО «Стройжилсервис» своих договорных обязательств по благоустройству земельного участка 
к 75-летнему юбилею атомной промышленности в сроки, установленные муниципальным контрактом;
нарушение сроков предоставления актов выполненных работ подрядчиком ПАО «Ростелеком» для оплаты.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является недобросовестный подход подрядчиков к исполнению своих договорных обязательств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 208 634,9 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет –12 500,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 196 134,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 172018,2
тыс. рублей или 82,4 %, в том числе:
- областной бюджет – 12 500,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 159 518,2 тыс. рублей.
Объём неосвоенных бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета составил 36 616,7 тыс. рублей, из них:

1 136,9 тыс.рублей – кредиторская задолженность;

77,6 тыс.рублей –оплата выполненных работ срок которых, в соответствии с муниципальными контрактами, наступает в следующем за отчетным годом;

559,1 тыс.рублей –экономия средств в связи с уточнением объёмов фактически выполненных работ по муниципальным контрактам;
418,5 тыс.рублей – экономия средств в результате проведения конкурсных процедур;
22 878,6 тыс.рублей – нарушение сроков предоставления актов выполненных работ подрядчиком ПАО «Ростелеком» для оплаты;

10 995,3 тыс.рублей – не исполнение договорных обязательств подрядчиком по муниципальному контракту по благоустройству земельного участка к 75-летнему юбилею атомной промышленности. К подрядной организации будут применены штрафные санкции;
550,7 тыс.рублей - неиспользованные остатки бюджетных ассигнований.
Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 8 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигли плановых значений.

Показатель 1.3. «Площадь территорий общественных кладбищ, подлежащих акарицидной обработке» - плановое значение 87,04 га, фактическое значение 86,04 га. Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с уменьшением размера площадей городских кладбищ, подлежащих противоклещевым, ларвицидным обработкам и дератизации в 2021 году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Показатель 2.1. «Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения» - плановое значение 2,344 км, фактическое значение 2,095 км. Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи уточнением протяжённости построенных сетей наружного освещения в районе ж/д 183 по ул. Степная. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2 –1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. –1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5. – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,89;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов составляет 0,67 (4/6).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств всех уровней бюджета составляет 0,82 (172018,2 тыс.рублей/208634,9 тыс.рублей).
3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,67/0,82 = 0,817, в связи с чем бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,67*0,5+0,82*0,3+0,817*0,2=0,744, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Произведённые в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют установленным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в отчётном году составила 36 616,7 тыс.рублей, в том числе в результате проведения конкурсных процедур – 418,5  тыс.рублей. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы.
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не
реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализа-
ции
	Запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела

 С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), 

директор 

МКУ «ДСиГХ»               А.М. Маркулес
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Соблюдение санитарных норм и улучшение эстетического вида 
территории города
	Работы по благоустройству территории города, предусмотренные для поддержания санитарных норм и эстетичного вида территории города проведены не в полном объёме
	Не исполнение договорных обязательств подрядчиком 
ООО «Стройжил-сервис» по благоустройству земельного участка 
к 75-летнему юбилею атомной промышленности 

	3.
	Мероприятие 1.1.1. Организация озеленения городского округа
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства 

 А.С. Боровский
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Поддержание санитарных норм и 
эстетичного вида 
территории города
	Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на 118 объектах (пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах) города площадью 2037,3 тыс.м2, проведена двукратная противоклещевая обработка на территории площадью 172,3 га и трехкратная ларвицидная обработка на площади 20,1 га. На свободных городских землях осуществлялась очистка газонов от листвы, мусора, валка 457 аварийно. 

Выполнены работы по посадке и поливу цветов на клумбах, рабатках и вазахцветочницах площадью 3,5 тыс.м2.

Установлено 6 спортивных антивандальных тренажёров на придомовых территориях и 21  малая архитектурная форма в сквере «Платова» расположенной по ул. 50 лет СССР; выполнена укладка 177,2 м2 тротуарной плитки на пешеходном бульваре  сквера «Героев России»; отремонтировано 1892 м2 тротуаров
	Не исполнение договорных обязательств подрядчиком 
ООО «Стройжил-сервис» по благоустройству земельного участка к 75-летнему юбилею атомной промышленности


	4.
	Мероприятие 1.1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С.Боровский
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Лесоустройство Волгодонского 
городского 
лесничества
	Выполнены работы по уходу за минерализованными полосами протяженностью 136,6 км. Покос растительности на площади 0,04 га, ликвидация несанкционированных свалок в объёме 650 тонн, проведена уборка случайного мусора на площади 510 тыс.м2.
	-

	5.
	Мероприятие 1.1.3. Организация услуг по отлову, содержанию и возврату на прежнее место обитания животных без владельцев
	МКУ «ДСиГХ» Начальник оперативного отдела

А.А. Резников
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов
	Отловлено 126 голов опасных бесхозяйных животных
	-

	6.
	Мероприятие 1.1.4. 

Организация проведения городского конкурса 

«Лучшая новогодняя ёлка»
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник отдела РУ и РО)

Е.Н. Никонова
	31.12.2021
	13.12.2021
	29.12.2021
	Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению 
Новогодних и Рождест-венских мероприятий, развитие общест-венной активности населения
	С  13.12.2021 по 29.12.2021 года проведён городской конкурс среди активных жителей многоквартирных домов и микрорайнов при участии Управляющих компаний и депутатов Волгодонской городской Думы.

Подведены итоги конкурса, определены 6 победителей: 2 актива микрорайонов № 1 (Депутат Фирсов А.В., ООО «ЖРЭУ №5») и № 10 (депутат Голинская Н. А., МАУК ДК «Октябрь» Центр дружбы народов); 
3 актива многоквартирных домов: № 73 по ул. Гагарина (депутат Бушнева А.А., ООО «Уют»); № 5Б по ул. Дружба (председатель правления ТСЖ «Квант» Яворская Ю.А.) и № 14 по ул. 30 лет Победы (депутат Асташкин С.А., клуб «Притяжение»);

1 управляющая компания ООО «Милана» № 153 по ул.М.Горького.
 Определены победители среди номинаций «Новогодняя фантазия», «Новогодняя сказка», «За верность новогодним традициям». 

Победители конкурса и номинаций награждены подарочными сертификатами. 
	-

	7.
	Мероприятие 1.1.5. 

Организация проведения городского конкурса «Радуга цветов»
	МКУ «ДСиГХ»,

начальник отдела 

РУ и РО 

Е.Н. Никонова
	31.08.2021
	18.06.2021
	27.08.2021
	Улучшение внешнего облика территорий города. Объединение усилий жителей города предприятий к совместной

творческой деятельности
	С 18.06.2021 по 27.08.2021 проведён городской конкурс. 
подведены итоги конкурса, определены 3 победителя (МУЗ «Городская больница №1», МУП «Водоканал», ООО «Созидатель») и победители среди номинаций «Гран-при», «Цветочная сказка», «Розовый сад», «Созвездие цветов» и «Уютный уголок». Победители конкурса, номинаций, а так же 7 конкурсантов награждены подарочными сертификатами. 
	-

	8.
	Мероприятие 1.1.6 Содержание и ремонт ливневой канализации
	МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Поддер-жание санитарных норм города
	Выполнены работы по установке пластиковых люков на смотровые колодцы ливневой канализации; по закрытию недостающих решеток ливнеприемников; механизированной очистке камер дождеприемников от ила и грязи в объеме осадка 
3,4 тыс.м3
	-

	9.
	Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт мест захоронений
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С. Боровский
	31.12.2021
	11.01.2021
	20.12.2021
	Поддержание санитарных норм города
	Выполнены работы по уборке случайного мусора, выкашиванию газонов, по химической (противоклещевой) обработке - 86,0 га. Выполнены работы по грейдированию проездов общей площадью 35 тыс.м2 
на территории кладбища № 3, 
в том числе отсыпано строительным боем 27,5 тыс.м2. Ликвидированы свалочные очаги общим объёмом 
3,8 тыс.м3. 
	-

	10.
	Мероприятие 1.1.8. Энергоснабжение наружного освещения
	МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела

А.А. Резников
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Освещение городских территорий в 
ночное время
	Обеспечено освещение городских территорий в ночное время. Фактическое потребление электроэнергии за 2021 составило 149,5 тыс.к.Вт часов
	-

	11.
	Мероприятие 1.1.9. Организация погребения умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С.Боровский
	31.12.2021
	27.05.2021
	30.12.2021
	Поддержание санитарных норм города
	Предоставлены 55 раз ритуальные услуги по погребению лиц, не имеющих близких родственников. 
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

Выполнение работ в рамках заключенных

муниципальных контрактов
	Директор 

МКУ «ДСиГХ»             А.М. Маркулес
	31.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Акты выпол-ненных работ по содержанию объектов внешнего благоуст-ройства в соответст-
вии с норматив-ными докумен-тами
	Акты выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства, в соответствии с нормативными документами, предъявлены к оплате;

 нарушен срок предоставления актов для оплаты выполненных работ ПАО «Ростелеком» 
	Невыполнение подрядчиком ООО «Стройжил-сервис» по благоустройству земельного участка к 75-летнему юбилею атомной промышленности


	13.
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»
	МКУ «ДСиГХ» 

начальник отдела контрактной службы Арефьев А.М.;

главный специалист  отдела бухгалтерского учёта

Т.М. Сердюкова, начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко,

ведущий инженер сектора общих вопросов 

И.В. Постникова
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Реализация полномочий в установ-ленной сфере
	Реализованы полномочия в установленной сфере
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, связанных с размещением заказов для муниципальных нужд
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	31.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Заключение и исполнение муниципаль-ных контрактов и подписание актов 
выполненных работ
	Обеспечено исполнение муниципальных функций в установленной сфере
	-

	15.
	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности
	Директор МКУ «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)

А.В. Усов
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан
	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска», предусмотренные муниципальным контрактом 
в 2021 году
	-

	16.
	Мероприятие .1.3.2.

 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-1 г.Волгодонска»
	МКУ «ДС» 

Начальник  производственно-технического отдела (далее – начальник ПТО)

Т.В. Курмак
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Исполнение обязательств, предусмотрен-ных муниципаль-ным контрактом в 2021 году
	Выполнены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания 
(с гидрогеологическими наблюдениями при бурении скважин), инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, археологическое обследование земельного участка.
	-

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.2 Заключение и исполнение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации
	МКУ «ДС» 

Директор А.В. Усов,

начальник ПТО 

Т.В. Курмак


	31.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Акты выполненных работ в объеме, предусмотрен-ном в 2021 году муници-пальным контрактом
	Заключен и исполнен муниципальный контракт.

Акт №35 от 13.12.2021 принят и исполнен в полном объёме
	-

	18.
	Основное мероприятие 1.4. Оказание услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
	Сектор  стратегических инициатив Администрации города Волгодонска (далее – ССИ), заведующий сектором М.Н. Попова (далее - М.Н. Попова)
	31.12.2021
	17.06.2021
	30.12.2021
	Внедрение передовых цифровых и инженерных решений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» для создания безопасных условий для жизни горожан
	Реализован пилотный проект по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования
	-

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.

Количество внедрённых сервисов в программно-аппаратный комплекс «Умный город Волгодонск»
	ССИ,

М.Н. Попова
	31.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Внедрено 13 сервисов
	Внедрено 26 сервисов в программно-аппаратный комплекс «Умный город Волгодонск»
	-

	20.
	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела 

С.С. Волкова 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения
	Директор МКУ «ДС»

А.В. Усов
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан
	Увеличение площади освещённых территорий 
города на 0,7 тыс.м2 
	-

	22.
	Мероприятие 2.1.1. Строительство сетей наружного освещения в квартале 7 города Волгодонска ростовской области, района ж/д №91 по ул.Ленина
	МКУ «ДС»

Начальник отдела строительного контроля (далее – начальник ОСК) 

Д.С. Гигаури
	31.12.2021
	05.03.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью
0,128 км
	-

	23.
	Мероприятие 2.1.2.

Строительство сетей наружного освещения в квартале В-7, сквер "Героев Россииʺ (на участке от ж/д № 35 по ул. Мира до ж/д № 10 по ул.К.Маркса) г. Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	05.03.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности 
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,096 км
	-

	24.
	Мероприятие 2.1.3. Строительство сетей наружного освещения: квартал В-7, между МБДОУ ДС «Кораблик» и ж/д №19 по ул. М. Кошевого, г. Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури
	31.12.2021
	05.03.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,192 км
	-

	25.
	Мероприятие 2.1.4. Строительство сетей наружного освещения в квартале В-9, район жилых домов № 93 и №97 по пр. Мира, города Волгодонска Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	31.05.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,06 км
	-

	26.
	Мероприятие 2.1.5. Строительство сетей наружного освещения в квартале 7, сквер "Молодёжный" (на участке от ул. Ленина 
(в створе дома 98 по 
ул. Ленина) до ж/д № 87 по ул. Ленина) 
г. Волгодонска, Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,16 км
	-

	27.
	Мероприятие 2.1.6. Строительство сетей наружного освещения в квартале В-2 города Волгодонска Ростовской области в районе МБДОУ ДС «Тополёк» г. Волгодонск и МБДОУ ДС «Аленушка» 
г. Волгодонск
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,385 км
	-

	28
	Мероприятие 2.1.7. Строительство сетей наружного освещения в квартале А-2: в районе МБУ СШ № 22 г. Волгодонска, Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,096 км
	-

	29.
	Мероприятие 2.1.8. Строительство сетей наружного освещения в квартале Б города Волгодонска Ростовской области. От ж/д № 3 по ул. Кошевого до автодороги по пр. Курчатова, район ж/д № 26 по пр. Курчатова
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,385 км
	-

	30.
	Мероприятие 2.1.9.

Строительство сетей наружного освещения по ул. Братской г. Волгодонск Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	13.09.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,43 км
	-

	31.
	Мероприятие 2.1.10. Строительство сетей наружного освещения по ул. Волгоградской г.Волгодонск Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	13.09.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,058 км
	-

	32.
	Мероприятие 2.1.11. Строительство сетей наружного освещения в районе ж/д 183 по ул. Степная г. Волгодонск Ростовской области
	МКУ «ДС»

начальник ОСК

Д.С. Гигаури


	31.12.2021
	13.09.2021
	30.12.2021
	повышение уровня 
освещенности
	Построены сети наружного освещения протяжённостью 
0,105 км
	-

	33.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов.

Выполненные работы по строительству сетей наружного освещения
	Директор МКУ «ДС»

А.В. Усов


	31.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Увеличение протяженности сетей наружного освещения на 2,344 км
	Заключены муниципальные контракты. Построены сети наружного освещения протяжённостью 2,095 км на 11 территориях города
	Уточнение протяжённости построенных сетей наружного освещения в районе ж/д 183 по ул. Степная.


	34.
	Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Обеспечение работоспо-собности сетей наружного освещения
	Обеспечена 
работоспособность сетей наружного освещения
	-

	35.
	Мероприятие 2.2.1. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения мест массового отдыха населения
	МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела

А.А. Резников
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Обеспечение работо-способности сетей наружного освещения
	Выполнена замена 58 ламп с ревизией светильников, окраска 662,5 м2 опор; осуществлено техническое обслуживание 685 осветительных установок наружного освещения с кратностью 5 месяцев
	-

	36.
	Мероприятие 2.2.2.

Услуги связи с целью получения показаний по потреблённой электроэнергии с оборудования, установленного по заключенному энергоресурсному контракту
	МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела

А.А. Резников
	31.12.2021
	11.01.2021
	30.12.2021
	Обеспечение работоспо-собности автомати-зированной системы учёта электро-энергии и управления наружным освещением 
	Обеспечено содержание автоматизированной системы учёта электроэнергии и управления наружным освещением для получения показаний по потреблённой электроэнергии с оборудования, установленного по заключенному энергоресурсному контракту
	-

	37.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Доля освещённых территорий парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров
	Директор 

МКУ «ДСиГХ» 

А.М. Маркулес
	31.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Не менее 47,4%
	Обеспечено освещение 47,4% доли парков, скверов, бульваров к общей территории парков, скверов, бульваров
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Волгодонска

«Благоустроенный город» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2021 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных
	Кассовые расходы 

(тыс. руб.)

	
	
	Муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»
	всего
	208 634,9
	208 634,9
	172 018,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	
	местный бюджет
	196 134,9
	196 134,9
	159 518,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города»
	всего
	204 472,5
	204 472,5
	167 856,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	
	местный бюджет
	191 972,5
	191 972,5
	155 356,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Организация благоустройства территории города
	всего
	74 583,8
	74 583,8
	39 559,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	74 583,8
	74 583,8
	39 559,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ»
	всего
	104 435,6
	104 435,6
	102 843,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	104 435,6
	104 435,6
	102 843,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкции объектов муниципальной собственности
	всего
	453,1
	453,1
	453,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	453,1
	453,1
	453,1

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. Оказание услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
	всего
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	
	местный бюджет
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Развитие и содержание сетей наружного освещения города»
	всего
	4 162,4
	4 162,4
	4 162,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	4 162,4
	4 162,4
	4 162,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Строительство сетей наружного освещения города
	всего
	3 062,3
	3 062,3
	3 062,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	3 062,3
	3 062,3
	3 062,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. Содержание сетей наружного освещения
	всего
	1 100,1
	1 100,1
	1 100,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	1 100,1
	1 100,1
	1 100,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	
 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

	1
	Показатель 1. Содержание территорий общего пользования, территорий парков, скверов, бульваров, мест захоронения
	тыс. м2
	14 321,7
	14 321,8
	14 321,8
	-

	2
	Показатель 2. Площадь территорий общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории
	%
	55,4
	47,4
	47,4
	-

	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города»

	3
	Показатель 1.1. Площадь зелёных насаждений, в отношении которых проводятся работы по содержанию и ремонту
	тыс. м2
	13 034,8
	13 034,9
	13 034,9
	-

	4
	Показатель 1.2. Площадь территорий общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории
	га
	10,4
	11,4
	11,4
	-

	5
	Показатель 1.3. Площадь территорий общественных кладбищ, подлежащих акарицидной обработке
	га
	86,04
	87,04
	86,04
	Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с уменьшением размера площадей городских кладбищ, подлежащих противоклещевым, ларвицидным обработкам и дератизации в 2021 году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

	6
	Показатель 1.4.

Уровень экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, связанных с размещением  заказов для муниципальных нужд
	%
	14,1
	12,3
	12,3
	-

	7
	Показатель 1.5. 

Доля нормативно очищенных сточных вод к общему количеству фактически отведенных сточных (дренажных) вод
	%
	-
	0,0
	0,0
	-

	8
	Показатель 1.6.

Количество внедренных сервисов в программно-аппаратный комплекс «УМНЫЙ ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
	ед.
	-
	26
	26
	-

	Подпрограмма  2. «Развитие и содержание сетей наружного освещения»

	9
	Показатель 2.1. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения 
	км
	0,273
	2,344
	2,095
	Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с уточнением протяжённости построенных сетей наружного освещения в районе ж/д 183 
по ул. Степная.


	10
	Показатель 2.2. Площадь освещенных территорий парков, скверов, бульваров
	тыс.м2
	354,8
	355,5
	355,5
	-


