Реализация проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории города Волгодонска

	№ п/п
	Объект
	Стоимость работ
(руб.)
	Виды работ
	Подрядная организация

	Выполненные работы
с 22.08.18 по 28.08.18

	1
	Дворовая территория МКД № 79,81,83 по ул. М. Горького 
(Управляющая организация «Чайка-Дон»)
	16 756 746,00
	Комплексное благоустройство дворовой территории: ремонт проездов и тротуаров, озеленение территории, обустройство детских и спортивных площадок, парковок, установка малых архитектурных форм. 
	ООО «Прометей-ГазСтрой», 

Договор № 1 от 23.06.2018, начало работ 23.06.2018;
окончание работ 10.10.2018
	Ведутся работы по установке бордюров, поребрика, вывозу строительного мусора, подготовке основания под детскую площадку, парковки. 

По состоянию на 28.08.2018 выполнены работы: демонтаж игрового оборудования -100%, демонтаж бордюров, бетонных площадок - 100%; валка деревьев - 100%; установка бордюров - 80%, установка поребрика – 20%; подготовка основания под уширение проезда - 100%, устройство основания под спортивную площадку - 100%, устройство основания под детскую площадку – 30%, асфальтирование парковок (нижний слой) – 60%

	2
	Дворовая территория МКД № 34 по                     ул. Весенней
(ТСЖ 

«Энергия»)
	3 312 354,00
	Комплексное благоустройство дворовой территории: ремонт проездов и тротуаров, озеленение территории, обустройство детской площадки, парковки, установка малых архитектурных форм.
	ООО «ЮСКОМ», 

Договор № 28 от 30.06.2018, начало работ 30.06.2018;

окончание работ 15.10.2018
	Ведутся работы по устройству покрытия тротуаров из плитки. 

По состоянию на 28.08.2018 выполнены работы: устройство основания под детскую площадку -100%, монтаж поребрика - 100%; асфальтирование проезда - 100%, устройство покрытия дорожек из камня декоративного - 100%, устройство клумбы - 100%;
устройство покрытия тротуаров из плитки – 60%


