Информация
о мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска, выполненных в 2014 году

В соответствии с муниципальными контрактами от 28.04.2014 №2014.77024 выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков (185 шт.), и от 27.10.2014 №2014.310286 ведутся работы по установке недостающих дорожных знаков (353 шт.). Работы выполнены менее чем на 50%. Срок выполнения работ до конца текущего года.
Нанесены линии продольной горизонтальной разметки термопластиком на 4 объектах: 
ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод.
Краской нанесены линии продольной горизонтальной разметки на 49 объектах.
На 47 объектах выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Зебра», нанесена горизонтальная разметка «Искусственная неровность», дорожная разметка для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. Работы выполнены в 2 этапа.
Работы по содержанию технических средств организации дорожного движения выполняются в рамках заключенных договоров на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (содержание 39 шт. светофорных объектов, 4124 плоских дорожных знаков, замена 220 шт. дорожных знаков). Работы ведутся согласно графику.
Установлен светофорный объект по ул. Маршала Кошевого, в районе МКД № 36, выполнены работы по устройству регулируемых пешеходных переходов с «кнопкой вызова» и таймером обратного отсчета времени, по адресам: ул. Гагарина в районе МКД №63; ул. Морская в районе остановки «ЮЗР»,  ул. Гагарина в районе МКД № 63 и пр. Курчатова в районе АТС 3/4.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения предприятиями города без привлечения бюджетных средств выполнены работы по установке двух светофорных объектов по ул. Железнодорожная и Жуковское шоссе.
Устроены ИДН на 4х объектах: по просп. Курчатова в районе лицея им. В.В. Самарского, по ул. 2-я Бетонная, по пер. Городской и по ул. Цыганкова.
Закончено строительство уличного наружного освещения по ул. Дружбы, на завершающей стадии работы по ул. К.Маркса, до конца года будут завершены работы по ул. Ленинградская (на общую сумму 13 900,00 тыс.руб.).
На капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения в 2014 году была выделена сумма в размере 34 695,7 тыс.руб., на сайте госзакупок трижды проведены аукционы на ремонт автодороги по ул. 50 лет СССР, однако определить подрядчика не удалось в виду отсутствия заявок. Крайний раз аукционная документация была размещена на сайте 26.09.2014. Заключён и исполнен в полном объёме контракт от 09.06.2014 №2014.122973 на сумму                            8 908,853 тыс.руб. по капитальному ремонту автодороги по ул. Степной.
В 2014 году были выполнены работы по текущему ремонту автомобильных дорог на следующих объектах:
- по ул. Мира (участок от ул. Гаражная до Жуковского шоссе нечетная сторона) контракт от 30.10.2014 №2014.195120 на сумму 2 720,338 тыс. руб.;
- по ул. 8-я Заводская (в районе учебного центра противопожарной службы) контракт от 28.07.2014 №2014.198894 на сумму 1 054,772 тыс. руб.;
- по ул. М. Горького контракт от 01.09.2014 №2014.248519 на сумму 8 985,434 тыс. руб.
- по ул. 30 лет Победы контракт от 10.10.2014 №2014.290152 на сумму 760,802 тыс. руб.
На улицах города размещены 7 шт. рекламных баннеров по теме повышения безопасности дорожного движения.
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