ДОКЛАД 
об итогах работы МКУ «Департамент строительства» 

за I полугодие 2016 года

I. В рамках осуществления отдельных функций Заказчика-застройщика по объектам муниципальной собственности за счет средств бюджетов всех уровней МКУ «ДС» проведена следующая работа:
1. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска».   
На 2016 год Программой  в соответствии с планом реализации предусмотрено 261 501,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 76 562,5 тыс. руб., областного бюджета – 81 096,7 тыс. руб., местного бюджета – 102 900,6 тыс. руб., внебюджетных источников 941,4 тыс. руб.
Фактическое исполнение составляет 87 514,3 тыс. рублей. Общий процент выполнения и программы составил 33,5%.

Сумма средств на мероприятия, ответственным исполнителем которых является МКУ «ДС», составляет — 206 958,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило - 77 374,0 тыс. руб. Процент исполнения — 37,4%.
Планом реализации муниципальной программы по исполнителю МКУ «ДС» предусмотрены следующие мероприятия:
1.1 Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства               ул. М Кошевого,27 финансирование из местного бюджета в размере                         99 тыс. руб.;
1.2 Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе, финансирование из местного бюджета в размере                           1 089,1 тыс. руб. В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт  с  ООО «Проектно-изыскательский институт «Ростпроектизыскания» от  04.12.14 №2014.355159  на сумму 1 089,1 тыс.руб.  Срок исполнения 30.06.2015 г. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств,  подрядчику направлено уведомление о расторжении муниципального контракта.;

1.3. Работы по приведения объектов жилищного фонда города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилых домов. На 2016 год предусмотрено -            193 378,2 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета  - 76 562,5 тыс. руб.;
- средства областного бюджета — 64 693,3 тыс. руб.;
- средства местного бюджета — 52 122,4 тыс. руб.
 В рамках данного мероприятия предусмотрены работы за первое полугодие 2016 года по Государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №603 и приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 03.04.2015 №28 «Об утверждении перечня объектов по разработке проектно-сметной документации и по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, финансирование которых осуществляется в 2015-2017 годах за счет средств областного бюджета», утверждены три многоквартирных дома (далее -  МКД):

- д. №7/22 по ул. Дружбы;

-  д. №1 по ул. 50 лет СССР ;

-  д. №13 по пер. Донскому.


Предусмотрены следующие сроки реализации:

- д. №7/22 по ул. Дружбы в 1 квартале 2017 года; На сегодня выполнение составляет - 227 018,1 тыс. руб.
- д №1 по ул. 50 лет СССР в 1 квартале 2016 года;
- д. №13 по пер. Донскому в 1 квартале 2016 года .
 Программой также предусмотрено проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов для оценки технического состояния жилых домов. В рамках мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета в 2016 году – 2 052,7 тыс. руб. . Заключен муниципальный контракт  от  14.06.2016г № Ф2016.109420 на сумму 632,8 тыс. руб., срок выполнения  контракта 03.10.2016г года. Экономия по результатам аукциона составила         1 419,9 тыс. руб. 
 на 1 полугодие 2016г исполнено в объеме 0%  от общего количества обследуемых домов.

В состав выполняемых работ входит:

- наблюдение за осадками зданий;
- измерение кренов по граням объектов, ребрам жесткости или несущих конструкций;

- определение полной геометрии зданий по 31 дому.

Всего будет обследовано 49 блок секций жилых домов. 
Также, в рамках данной программы заложены средства на разработку проектной документации жилых домов ул. Морская д.№118, и ул Ленина д.№74  Повышение эксплуатационной надежности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области. В рамках мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета в 2016 году – 10 134,8 тыс. руб. 

Оплата кредиторской задолженности по разработке ПСД на первое полугодие 2016г составила — 1 844,9 тыс. руб.
1.4.  В программе заложены средства на «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №33,35,37,39,41 по ул Морская Ростовской области». Был заключен муниципальный контракт №Ф2016.9257 от 15.03.2016г на сумму                           954,4 тыс руб. Срок исполнения контракта 17.07.2016г. Фактическое исполнение составляет 0 тыс. рублей. Авторский надзор в размере 2,1 тыс. руб. Экономия по результатам аукциона составила 214,7 тыс руб. 
 На 01.06.2016г произведена оплата кредиторской задолженности, в размере 0,657 тыс руб за счет местного бюджета.
1.5 Также в рамках плана реализации мероприятий заложены средства на обеспечение деятельности МКУ «ДС». Реализация полномочий в сфере строительства из местного бюджета в размере составляет — 10 563,6 тыс. руб
Для создания условий для приведения коммунальной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Волгодонска, необходимо  выполнить следующие мероприятия :

- продолжить работы по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в                        г. Волгодонске Ростовской области  (I этап);
- ведение инструментального наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов ;
- заключить контракт на выполнение работ по разработке проектной документации жилого дома № 118 «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 118 по ул. Морская в г. Волгодонске Ростовской области», 

- заключить контракт на выполнение работ по разработке проектной документации жилого дома № 74 «Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 74 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области».
2. Муниципальная  программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Волгодонска». 
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2016 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС» , выделено 38 795,7 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета – 26 497,4 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 12 298,3тыс. руб., 
Фактическое освоение средств на 01.07.2016 года  составляет 0,0 тыс. руб.,что составляет  0%.
 Муниципальной программой предусмотрены средства на
 1). «Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17, в городе Волгодонске» в размере —        11 451,7 тыс. руб., в том числе:

- за  счет средств областного бюджета — 7821,5 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета — 3 630,2  тыс. руб.
2). «Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1 в городе Волгодонске» в размере — 27 344,0 тыс. руб., в том числе:

- за  счет средств областного бюджета — 18 675,9 тыс. руб.;
 - за счет средств местного бюджета — 8 668,1  тыс. руб.
3). Осуществление авторского надзора по исполнению проектов строительства дорог к дошкольным образовательным организациям данным мероприятием предусмотрено: 

- за счет средств местного бюджета — 113,3 тыс. руб.
3. Муниципальная  программа «Благоустроенный город».  
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2016 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»,  предусмотрены средства в сумме 20 630,2 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 7 309,0 тыс. руб., что составляет 35,4%. Произведена оплата кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2016г.
В целях реализации данной программы проводятся следующие работы:
1) Строительство сетей наружного освещения в кварталах города.В программе заложены средства в размере 1 426,5 тыс. руб.
В первом полугодие 2016 г. заключен муниципальный контракта №Ф2016.88532  от 25.05.2016г на «Строительство сетей наружного освещения в кварталах 3А,5,6,41 города Волгодонска Ростовской области» на сумму           0,92 тыс. руб.; и на осуществление авторского надзора по строительству сетей наружного освещения в кварталах 3А,5,6,41 города Волгодонска Ростовской области стоимостью 1,8 тыс. руб. По результатам аукциона сложилась экономия в размере 0,5 тыс руб. 
 В рамках данного мероприятия оплачена кредиторская задолженность по контрактам 2015 г.: на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах (кварталах) города Волгодонска — 6 994,4 тыс руб ; на авторский надзор за строительством этих объектов -35,5 тыс. руб.
2) В рамках данного мероприятия за счет местного бюджета предусмотрено строительство городского кладбища №3 в городе Волгодонске на сумму 9 739,5 тыс. руб.;
3). Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. Планом данного мероприятия предусмотрены средства в размере 279,2 тыс. руб.
Оплачена кредиторская задолженность по контрактам 2015 г. 

Фактически профинансированы работы на сумму 279,2 тыс. руб., что составляет 100 %. 

4)Услуги по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов составляет 2 155,1 тыс. рублей. Предусмотрена оплата по договору от 01.09.2015г. № 61-1-15-00200221 за технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов электросетевого хозяйства ввод 0,4кВ для энергоснабжения полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов. Срок действия договора до 2017 года.
4. Муниципальная программа  «Развитие образования в городе Волгодонске». 
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2016 году,  исполнителем которых является МКУ «ДС»  выделено 126 121,0 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета – 84 487,3 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 41 633,7 тыс. руб.  Фактическое освоение средств программы —    74 822,8 тыс. руб. Исполнение - на 59,3%.
1. На «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест» пер. Некрасова, 1»  заложено 14 746 тыс. руб из областного бюджета           10 071,5 тыс. руб ,местного бюджета выделено 4 674,5тыс.руб.
 Расторжение контракта по объекту:  от 27.01.2016г. Работы на объекте прекращены. Прохождение повторной государственной экспертизы по д/с 120мест. На определение достоверности за счет местного бюджета выделено - 130,0 тыс. руб 
2. Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.В-17 На 2016г заложена сумма в размере - 108 954,3 тыс. руб в том числе из местного бюджета -  34 538,5 тыс. руб и областного - 74 415,8 тыс. руб.   заключен муниципальный  контракт от  31.12.14  на сумму 254 689,6 тыс. руб. Исполнение на 01.07.2016 года составило 216 075,4 тыс. руб. Исполнение - на  84,84%.На сегодня исполнение 242 583,0 тыс. руб.
3. Авторский надзор за строительством дошкольных образовательных организаций - заключены муниципальные контракты на сумму -                        417,3 тыс. руб. 

4.  Обследование свайного поля - для заключения 2-х контрактов  программой предусмотрено — 257,2 тыс. руб. Фактическое исполнение -             257,2 тыс. руб.
5. На демонтаж бетонной площадки местным бюджетом выделено               328,1 тыс руб.
6. Технологическое присоединение 280 мест местным бюджетом выделено 1288,0 тыс.руб.
II. Осуществление строительного контроля по объектам социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, а именно:
1. Объекты образования.
Работы выполнены на сумму — 39 875 ,1 тыс. руб. (без садов)
         - Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест» пер. Некрасова, 1;

         - Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест» пер. в мкр. В-17;
        - Выборочный капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДС «Катюша» ул. Энтузиастов 25;

  -Выборочный ремонт кровли в МБДОУ ДС «Красная шапочка» ул.Пионерская 142 а;

    -  Выполнение работ по капитальному ремонту кровли игровой МБУДО «Центр оздоровления и отдыха» «Ивушка»;

       - Капитальный ремонт твёрдого покрытия стадиона МБОУ СШ № 21;

   -Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов «Доступная среда» в МБДОУ ДС «Одуванчик».
2. Объекты культуры. 
    - МБУДО "Детская художественная школа"  ул Энтузиастов 20, Сумма освоения средств составляет 263, 5 тыс. рублей
- Объекты муниципального автономного учреждения муниципального образования «Спортивный комплекс «Содружество». Сумма освоения средств составляет 362 ,9 тыс. рублей.
3 Проведение строительного контроля по объекту: «Мероприятия по приведению  объектов г Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.»
-  жилых домов № 13 по пер. Донской ;

- ул. 50 лет СССР, д.1;

 - жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы;
 Организационные мероприятия:
- еженедельная планёрка у директора МКУ «ДС» по вопросам капитального и текущего ремонта, строительства объектов;

- планёрное совещание каждый вторник и четверг на объекте: «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в микрорайоне В-17». 
1. Участие в комиссионном обследовании жилых домов и объектов муниципального образования.

2. Работа с корреспонденцией, подготовка ответов на заявления, обращения, поступившие из Администрации города, Администрации области, управляющих организаций и жителей.


Переписка с Заказчиками и Подрядчиками по вопросам капитального и текущего ремонта, строительства объектов.


Подготовка информации о ходе капитального ремонта, строительства и реконструкции по запросам Администрации города, министерства строительства, Думы, Коллегии и в правоохранительные органы.
III. Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам, находящимся в муниципальной собственности города Волгодонска.
 В начале 2016 года утвержден план работы проектного отдела на весь  год, в соответствии  с которым осуществляется выполнение работ. 

 В 1 полугодии 2016 года велась работа по обеспечению доступности муниципальных объектов для маломобильных групп населения по программе «Доступная среда», вся подготовленная проектная документация получила  государственную экспертизу:
-МБДОУ д/с «Одуванчик;

-Шахматный клуб СК «Содружество»;

-Спортивный комплекс «Олимп»;

-ЦДТ «Радуга»;

-МУЗ «Детская городская больница»

Кроме этого была, проведена работа по обследованию подъездов  МКД, в которых проживают инвалиды - колясочки, общее количество которых составило по списку  406 человек, по списку предоставленному МКУ «ДТ и СР» , на предмет обеспечения их пандусами.

Также велась работу по текущим и капитальным ремонтам объектов муниципальной собственности:

- МБОУ СШ№9;

- МБОУ «Политэк»;

- МБОУ «Лицей 24»;

-МБДОУ д/с «Колобок»;

-МБДОУ «Вишенка»;

-МАУ «МФЦ» и другие объекты.
   Проектный отдел МКУ «ДС» в первом квартале 2016 года подготовил документацию  по 87 муниципальным  объектам, общее количество ПСД  составило 105 комплектов.
 Общая стоимость СМР по этим объектам составила 45,1 млн. рублей.
  Преобладающее количество из них 45 (всего в городе 71 объект) - объекты образования, 31 детский сад и 14 школ, общая стоимость работ составила 26,881  млн. рублей;
  - 16 объектов здравоохранения (БСПМ, Детская больница, Гор. больница №1, Поликлиника №1, Поликлиника №3 и т.д.) стоимость работ составила 8,016 млн. рублей;
  - 26 объектов культуры, спорта  и администрации  на общую стоимость 34,1 млн. рублей.
  - кроме этого выполнялись проекты по благоустройству территории города
 стоимость работ составила 10,2 млн. рублей;
Во 2-ом полугодии 2016 года Департаментом строительства планируется:
- завершение в соответствии с графиком производства работ на объекте: «Выполнение работ по реализации мероприятий по приведению объектов г Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплутационной надежности жилого дома №7/22 по ул Дружбы  в г Волгодонске Ростовской области (1 этап)»;

- завершение строительства по объекту:

-  «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33,35,37,39,41 по ул. Морской»;
- «Строительство сетей  наружного освещения в кварталах 3А, 5, 6, 41»;
-  Выборочному капитальному ремонту кровли в МБДОУ ДС «Катюша»;

- «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест» пер. в мкр. В-17»;
- проведение повторного аукциона «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест» пер. Некрасова, 1»
- МБУДО "Детская художественная школа"Капитальный ремонт (замена оконных блоков);

Разработка проектно-сметной документации по программе «Адаптации и обеспечению доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп” объекту: « МКУ «ДТ и СР» Пандус в подъезде жилого дома Степная 161»;

Разработка проектной документации  по объектам: 

- МБДОУ д/с «Колобок» Противопожарные мероприятия;
- МУП «ГПТ» Перепланировка помещений;

- МУЗ «Городская поликлиника №1» Текущий ремонт помещений поликлиники;

- Проект планировки и межевания ;

-МУЗ «Городская поликлиника №1»Разработка ПСД «Доступная среда»
  Во второй половине 2016 года будет продолжаться работа  по разработанному ранее  плану работ до конца 2016 года, также планируется осуществлять работы по срочным обращениям социальных объектов города по текущим  и капитальным ремонтам.
 В сети Интернет на сайте Администрации города Волгодонска можно ознакомиться с планом работы проектного отдела учреждения и отчетом муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» за 1 полугодие 2016 года.
Директор МКУ «ДС»
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