ФОРМА №1
Отчет 

о результатах мониторинга исполнения муниципального задания по Муниципальному казенному учреждению 

«Департамент строительства» 

за  1 полугодие 2015 года
Мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий, соответствия качества фактически предоставляемых    муниципальных услуг  осуществлялся в соответствии со стандартами качества и административными регламентами муниципальных услуг, предоставляемых Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства».

Внешний мониторинг и контроль осуществляется главным распорядителем средств Администрации города Волгодонска.
I. Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
 выполнена в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса РФ. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.1 На выполнение услуги   по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта   на мероприятия, предусмотренные муниципальной программой  города Волгодонска «Обеспечение  качественными   жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2015 год выделено -191 908,6 тыс.руб., в том числе: 
-средства областного бюджета - 34 199,2 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета  - 120 527,7 тыс.руб.;
- средства местного бюджета - 37181,7 тыс.руб.
	№№ 

п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на 2015 год
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на  1 полугодие 2015 года
	Фактический объем предоставлен-ных услуг   на 01.07.2015
	Отклонение ((6)/(5))х100%, процент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска»


	1
	Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области      (I этап)
	объект
	1
	0
	0
	0

	2
	Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области (I этап)
	объект
	1
	0
	0
	0

	3
	Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области   
	объект


	1
	0
	0
	0

	4
	Строительство  объектов муниципальной собственности 
	объект
	1
	0
	0
	0


Услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта  на 01.07.2015 года к выполнению не планировалась.


Показатель  муниципальной программы «Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом»  запланировано увеличить в 2015 году на  16618,0 кв.м. 
На строительство объекта муниципальной собственности- Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области планируется выполнить после разработки ПСД до 31.12.2015 года. -  1843,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

2. На выполнение услуги по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта на мероприятия,  предусмотренные муниципальной программой  города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2015 год выделено – 31937,6 тыс.руб. за счет  средств  местного бюджета.
Объем муниципального задания приведен в таблице:

	№№ 

п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на 2015 год
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на  1 полугодие 2015 года
	Фактический объем предоставлен-ных услуг   на 01.07.2015
	Отклонение ((6)/(5))х100%, процент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство муниципальной собственности: «Строительство сетей наружного освещения»

	км.
	11,862
	2,772
	0
	0


1. Строительство сетей наружного освещения - на строительство 9-ти объектов местным бюджетом на 2015 год предусмотрено 26731,6,0 тыс.рублей., и на завершение строительства сетей наружного освещения в квартале ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3 города Волгодонска Ростовской области – 5206,0 тыс.руб. (средства выделенные бюджетом для завершения работ по муниципальному контракту 2013 года).
Муниципальный контракт от 06.08.2013 № 2013.132256.  Подрядчик: ООО «Донское строительное предприятие». Арбитражным судом Ростовской области 02.12.2014 г. вынесено решение. Подрядчиком предъявлено встречное исковое заявление о взыскании задолженности в размере 5 157 370 руб.  09 декабря 2014 по делу № А53-13150/2014 Арбитражным судом РО (АС РО) вынесено Решение о взыскании с подрядчика неустойки в размере 506 878,72 руб., расторжении муниципального контракта, удовлетворении встречного искового заявления в полном объеме, взыскании с Заказчика расходов  по госпошлине в размере 48,8 тыс. руб.  09.01.2015 подана апелляционная жалоба в Пятнадцатый апелляционный суд Ростовской области. Рассмотрение жалобы назначено на 25.02.2015 г. Судебное разбирательство  продолжается в 2015 году, очередное заседание назначено на 10.07.2015 года. 

Показатель муниципальной программы на 01.07.2015 года - 2,772 км. построенных сетей наружного освещения не исполнен.
3. На выполнение услуги по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта на мероприятия предусмотренные муниципальной программой  города Волгодонска «Развитие  образования в городе Волгодонске», в подпрограмме  «Дошкольное образование» на 2015 год предусмотрено –  269332,2  тыс.руб., в том числе за счет  средств:

- областного бюджета  – 180689,2 тыс.руб.
 - местного бюджета на софинансирование  – 88643,0 

Объем муниципального задания приведен в таблице:
Сроки строительства дошкольных образовательных организаций – 2014- 2015гг.

На строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова д.1 заключен контракт   от  16.12.14 №185  на сумму 143 970,4 тыс.руб. 

На строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.В-17 заключен муниципальный  контракт от  31.12.14  на сумму 254 689,6 тыс.руб. 

Срок исполнения муниципального задания по данной услуге 4 квартал 2015 года.
4. На выполнение услуги по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта    на мероприятия, предусмотренные муниципальной программой  города Волгодонска «Развитие транспортной системы в городе Волгодонске» на 2015 год выделено –  41895,8 тыс.руб., в том числе за счет  средств:

- федерального бюджета — 3471,4 тыс.руб.;

- местного бюджета 19372,3  тыс.руб.;

- областного бюджета 19052,1 тыс.рублей.
Объем муниципального задания приведен в таблице:
	№№ 

п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на 2015 год
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на  1 полугодие 2015 года
	Фактический объем предоставлен-ных услуг   на 01.07.2015
	Отклонение ((6)/(5))х100%, процент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Строительство объектов муниципальной собственности

	км.
	1,62
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) муниципального образования «Город Волгодонск»  дорога Речпорт- путепровод (от Путепровода между новой и старой частями города (переходной мост) до ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит)

	км
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	. Строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова,д.1/1-1/8 до пер.Веселый, д.1-16 в городе Волгодонске Ростовской области

	км
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0


 1. Средства 29492,4 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета  в размере 19052,1 тыс.рублей и местного бюджета в размере 10440,3 тыс.рублей на софинансирование выделены на:
1.1Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в городе Волгодонске Ростовской области;

1.2. Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по переулку Некрасова, 1 в городе Волгодонске Ростовской области.
2. Средства федерального бюджета в размере 3471,4 тыс.рублей выделены на строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова,д.1/1-1/8 до пер.Веселый, д.1-16 в городе Волгодонске Ростовской области.

3. Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) муниципального образования «Город Волгодонск»  дорога Речпорт- путепровод (от Путепровода между новой и старой частями города (переходной мост) до ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит) в размере 8932,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.



Объем муниципального задания планируется исполнить  до 31.12.2015 года.

II. Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов   муниципальной собственности

1.На выполнение услуги по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на мероприятия, предусмотренные   муниципальной программой  города Волгодонска «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» выделено – 6828,7 тыс.рублей из средств местного бюджета.

Объем муниципального задания приведен в таблице:
	№№ 

п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на 2015 год
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на  1 полугодие 2015 года
	Фактический объем предоставлен-ных услуг   на 01.07.2015
	Отклонение ((6)/(5))х100%, процент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	На строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской области"
	шт.
	1
	1
	0
	0

	2
	Реконструкцию водовода технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т «К», Литер: 1 на участке дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области»
	шт.
	1
	1
	0
	0

	3
	На строительство сетей газоснабжения к ж/д № 33,35,37,39,41 по ул. Морской
	шт.
	1
	1
	0
	0



1.2. Из средств местного бюджета на разработку ПСД на строительство муниципальной собственности в 2015 году  
выделено за счет средств местного бюджета  в общей сумме – 6828,7 тыс.рублей, в том числе по объектам: 

-  разработка ПСД на строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской области"   - заключен муниципальный контракт №2014.355159 от  04.12.2014 , срок исполнения контракта  30.06. 2015 года., сумма по контракту 1089,1 тыс.рублей.

-   разработка ПСД на реконструкцию водовода технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т «К», Литер: 1 на участке дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» -   заключен муниципальный контракт №280714  от 28.07.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 1550,0 тыс.рублей. Нарушение сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.
 -  разработка ПСД на строительство сетей газоснабжения к ж/д. № 33,35,37,39,41 по ул. Морской - заключен муниципальный контракт №211014  от 21.10.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 657,0 тыс.рублей. Нарушение сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.
 Муниципальные контракты будут исполнены в 2015 году.
Объем муниципального задания  по всем трем объектам на 01.07.2015 года не выполнен.
2.На выполнение услуги по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на мероприятия, предусмотренные   муниципальной программой  города Волгодонска «Благоустроенный город» выделено  - 4908,1 тыс.рублей за счет средств местного бюджета
Объем муниципального задания приведен в таблице:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на 2015 год
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на  1 полугодие 2015 года
	Фактический объем предоставлен-ных услуг   на 01.07.2015
	Отклонение ((6)/(5))х100%, процент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка ПСД на строительство кладбища № 3
	шт.
	1
	1
	0
	0

	2
	Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»
	шт.
	1
	1
	0
	0

	3
	Разработка ПСД на строительство сетей внутриквартального освещения
	шт.
	11
	7
	7
	100


1.1. Разработка ПСД на строительство кладбища № 3
Муниципальный контракт  на сумму 2414,0 тыс. рублей срок до 20.02. 2015 г., срыв сроков исполнения контракта, ведется претензионная работа.
1.2 ПИР для строительства объекта "Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов
Муниципальный контракт от 24.06.2013 № 129. Предмет контракта: выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» в г.Волгодонске Ростовской области. Подрядчик: ЗАО «СПЭК». 05.06.2014 подано исковое заявление в Арбитражный суд  РО о взыскании неустойки за нарушение исполнения обязательств в размере 4 792,8 тыс.руб. 01.10.2014 по делу №А53-13148/2014 вынесено Решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Судебное разбирательство прекращено.  Контракт расторгнут.
 Состоялся повторный аукцион  на выполнение проектно-изыскательских работ.  Заключен контракт от 05.11.2014 №05-11 до 19.07.2015.   на сумму 27140,0 тыс.рублей.
Объем муниципального задания по мероприятию запланирован на 3 квартал 2015 года.

1.3 Разработка ПСД на строительство сетей внутриквартального освещения и авторский надзор - выделено средств местного бюджета в размере 2494,1 тыс.рублей.

По состоянию на 01.07.2015 года — заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 818,0 тыс.рублей 
3. На выполнение услуги по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на мероприятия, предусмотренно  муниципальной  программой  города Волгодонска «Развитие транспортной системы  в городе Волгодонске» - 2832,7 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 876,5 тыс.рублей;

-средства местного бюджета на софинансирование  - 1956,2 тыс.рублей.
        Объем муниципального задания приведен в таблице:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения услуги
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на 2015 год
	Объем муниципального задания на предоставление услуг на  1 полугодие 2015 года
	Фактический объем предоставлен-ных услуг   на 01.07.2015
	Отклонение ((6)/(5))х100%, процент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в городе Волгодонске Ростовской области
	шт.
	1
	1
	0
	0

	2
	Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по переулку Некрасова, 1 в городе Волгодонске Ростовской области
	шт.
	1
	1
	0
	0

	3
	Разработка проектной документации на реконструкцию объекта" Подземный переход по пр. Строителей в городе Волгодонске Ростовской области"
	шт.
	1
	0
	0
	0

	4
	Разработка ПСД на "Строительство инженерных сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индусриальнаая (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе) в городе Волгодонске Ростовской области
	шт.
	1
	0
	0
	0





1. Муниципальный контракт от 23.09.2014г. № 2014.263922. на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17, в городе Волгодонске». Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью ООО «РостовПроект».  28.11.2014, 12.12.2014 направлены претензии об оплате начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
2.Муниципальный контракт от 23.09.2014г. № 2014.264943. на  выполнение работ по разработке проектной документации по объекту:  «Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, 1 в городе Волгодонске». Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью ООО «РостовПроект». 28.11.2014, 12.12.2014 направлены претензии об оплате начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
Объем муниципального задания на предоставление услуг по пунктам 1 и 2  не исполнен.
3.  Разработка проектной документации на реконструкцию объекта" Подземный переход по пр. Строителей в городе Волгодонске Ростовской области"- 1000,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.
4 Разработка ПСД на "Строительство инженерных сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индусриальнаая (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе) в городе Волгодонске Ростовской области в размере - 445,9 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.




Объем муниципального задания  по пунктам 3 и 4  планируется исполнить  до 31.12.2015 года.
III. Услуга по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
1.На выполнение услуги  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
 на мероприятия, предусмотренные   муниципальной программой  города Волгодонска «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»  на 2015 год для завершения работ  выделено – 2052,7 тыс.рублей  из средств местного бюджета.

Объем муниципального задания приведен в таблице:

В рамках мероприятия по повышению эксплуатационной надежности многоквартирных домов бюджетом города было предусмотрено в 2014 году – 3981,0 тыс.рублей  из средств местного бюджета на мероприятие по инструментальному наблюдению за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. По результатам торгов сложилась экономия (1071,2 тыс.рублей), заключен муниципальный контракт  от  06.11.2014  №2014.314196 на сумму 2909,8 тыс.рублей, срок выполнения по контракту  до 01.07.2015 года., в том числе в 2014 году  на сумму — 857,1 тыс. рублей и в 2015 году на сумму  2052,7  тыс. рублей.

В 2015 году задание предусмотренное муниципальным контрактом на сумму  2052,7  тыс.рублей исполнено в объеме 100%  от общего количества обследуемых домов.

В состав выполненных работ вошло:

- наблюдение за осадками зданий;

- измерение кренов по граням объектов, ребрам жесткости или несущих конструкций;

- определение полной геометрии зданий по 45 домам, всего обследовано 66 блок секций.
Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» 

Директор МКУ «ДС»                                                             




   _________________
А.Ф. Блажко

И.А. Карпова
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