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Администрация

города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________







            №  _______
г.Волгодонск

Об        утверждении       плана
мероприятий (дорожная карта) 
по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры
   В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», согласно приложению №2 к протоколу заседания Правительства Ростовской области от 23.10.2013 №33 «Перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О проводимой работе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, выделяемых на территории Ростовской области для многодетных семей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                    В.А.Фирсов

Проект постановления вносит 

комитет по градостроительству 

и архитектуре 

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от_________№_______

План 

мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры
	№ п/п
	Мероприятия 
	Исполнитель 
	Срок 
	Примечание

	1. Микрорайон В-22*  

	1.1
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	Росреестр, правообладатель земельного участка 
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи
	-

	1.2
	Выдача разрешений на строительство
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение 10 дней с даты обращения 
	-

	1.3
	Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2014
	При наличии средств в бюджете 

	1.4
	Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь, 2014
	При наличии средств в бюджете

	1.5
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей 
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2014
	Софинансирова-ние (местный, областной бюджет)

	1.6
	Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2015
	При наличии средств в бюджете

	1.7
	Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных  дорог
	Проектная организация по результатам аукциона
	Март,2015
	При наличии средств в бюджете

	1.8
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2016
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	2. Территория бывшей станицы Красноярской вдоль Ростовского шоссе (первая очередь)*

	2.1
	Выполнение работ по рекультивации земель и выполнение вертикальной планировки
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Июнь, 2014
	При наличии средств в бюджете 

	2.2
	Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2014
	При наличии средств в бюджете 

	2.3
	Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь, 2014
	При наличии средств в бюджете

	2.4
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей 
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	2015-2016
	Софинансирова-ние (местный, областной бюджет)

	2.5
	Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2015
	При наличии средств в бюджете

	2.6
	Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных  дорог
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь,2015
	При наличии средств в бюджете

	2.7
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	2016-2017
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	2.8
	Подготовка и получение ПСД на строительство детского сада на 120 мест по пер. Некрасова, 1
	Проектная организация по результатам аукциона
	Январь, 2014
	-

	2.9
	Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	После выполнения работ по разработке ПСД на инженерные коммуникации
	-

	2.10
	Предоставление земельных участков
	Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
	В течение 10 дней со дня обращения
	-

	2.11
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	Росреестр, правообладатель земельного участка 
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи
	-

	2.12
	Выдача разрешений на строительство
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение 10 дней с даты обращения 
	-

	3. Территория вдоль Ростовского шоссе (вторая очередь)

	3.1
	Подготовка документации, проведение аукциона и заключение муниципального контракта на разработку проекта планировки и застройки территории вдоль Ростовского шоссе (вторая очередь)
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2014
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	3.2
	Разработка проекта планировки и застройки территории станицы Красноярской вдоль Ростовского шоссе
	Проектная организация в соответствии с договором
	Август, 2014
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	3.3
	Проведение публичных слушаний по проекту планировки и застройки территории станицы Красноярской вдоль Ростовского шоссе
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	публикация – август,2014;

проведение – октябрь, 2014
	При наличии средств в бюджете

	3.4
	Выполнение землеустроительных и кадастровых работ 
	Землеустроительная организация по результатам аукциона
	Декабрь, 2014
	При наличии средств в бюджете

	3.5
	Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	Сентябрь, 2014
	-

	3.6
	Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2015
	При наличии средств в бюджете

	3.7
	Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь,2015
	При наличии средств в бюджете

	3.8
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей 
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	2016-2017
	Софинансирова-ние (местный, областной бюджет)

	3.9
	Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	Апрель, 2016
	При наличии средств в бюджете

	3.10
	Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных  дорог
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь,2016
	При наличии средств в бюджете

	3.11
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог
	МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства»
	2017-2018
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	3.12
	Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	После выполнения работ по разработке ПСД на инженерные коммуникации
	-

	3.13
	Предоставление земельных участков
	Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
	В течение 10 дней со дня обращения
	-

	3.14
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	Росреестр, правообладатель земельного участка 
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи
	-

	3.15
	Выдача разрешений на строительство
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение 10 дней с даты обращения 
	-


*Проект планировки и проект межевания выполнены, утверждены в соответствующем законодательству порядке,  получены технические  условия на подключение к инженерным коммуникациям. В микрорайоне В-22 Администрацией города Волгодонска земельные участки предоставлены в  общую долевую собственность граждан и их детей в 2013 году.
Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                   И.В.Орлова

