Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
за 9 месяцев 2018 год
	№ п/п
	Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/
ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализации меро-приятия
	Фактическая дата 
окончания
реализации  мероприя-тия, наступле-ния  
контрольного события
	Источники финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,                  тыс. руб.
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния 

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципа-льной програм-мой
	предусмот-рено сводной бюджетной росписью
	Кассовый расход на 01.10.2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»

	1.
	Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса  на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений
	Начальник отдела бухгалтерского учета                          МКУ «ДС»
М.А.  Ивлева
	Улучшение технического состояния многоквартирных домов
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3 590,9
	3 590,9
	2 597,3
	

	2.
	Контрольное событие. Оплата взносов на капи-тальный ремонт в отноше-нии помещений, находя-щихся в собственности города Волгодонска
	Директор 
МКУ «ДС» 
С.А. Попов,
Начальник отдела бухгалтерского учета                          
М.А.  Ивлева
	С целью улучшения  технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта»
	Х
	X
	Х
	X
	X
	Х
	X

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквар-тирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере
	Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями 
МКУ «ДСиГХ»
Е.Н. Никонова
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	30,0
	30,0
	0,0
	

	4.
	Контрольное событие. Размещение в СМИ инфо-рмации для населения в целях развития и поддер-жки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий
	И.о. директора
МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай,
Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями 
Е.Н. Никонова
	За отчётный период в газете ООО «Издательский Дом «Волгодолнская правда» размещены 3 информационных материала:
1)об изменениях в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами;
2) о вещании цифрового телевидения в г. Волгодонска (по 5 каналу);
3)об изменениях в жилищном законодательстве в части перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
	Х
	X
	Х
	X
	Х
	X
	X

	5.
	Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисле-ния физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей  жилых помещений 
	Начальник отдела бухгалтерского учета 
МКУ «ДС»
М.А. Ивлева

	Улучшение технического состояния многоквартирных домов
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	250,4
	250,4
	160,7
	

	6.
	Контрольное событие.   Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым поме-щением для нанимателей жилых помещений
	Директор 
МКУ «ДС» 
С.А. Попов,
Начальник отдела бухгалтерского учета 
М.А. Ивлева

	С целью своевре-менного осуществле-ния услуг по начис-лению платы за пользование жилым помещением для на-нимателей жилых помещений   заклю-чен договор с расчетным центром «ВТС»
	X
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципаль-ных помещений
	Начальник отдела строительного контроля 
МКУ «ДС» 
А.В. Усов
	Улучшено техническое состояния муниципальных помещений
	11.05.2018
	31.07.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	253,4
	253,4
	249,4
	

	8.
	Мероприятие 1.4.1. Текущий ремонт помеще-ний 6-ти комнатной квар-тиры №20, расположен-ной по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,                  ул. М. Кошевого, д.27
	Начальник отдела строительного контроля 
МКУ «ДС» 
А.В. Усов
	Улучшено техническое состояния муниципальных помещений
	11.05.2018
	31.07.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	253,4
	253,4
	249,4
	

	9.
	Контрольное событие.
Отремонтированные му-ниципальные помещения
	Директор 
МКУ «ДС» 
С.А. Попов,
Начальник отдела строительного контроля 
А.В. Усов
	Заключено 3 муни-ципальных конт-ракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений 6-ти комнатной квартиры №20 по       ул. М.Кошевого, д.27 на сумму 249,4 тыс. рублей. Работы выполнены на 100%
	Х
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.6.Поощрение победите-лей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартир-ными домами
	Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями 
МКУ «ДСиГХ»
Е.Н. Никонова
	Распространение положительного опыта в сфере упра-вления многокварти-рными домами, поощрение лучших советов многоквар-тирных домов
	01.01.2018
	18.07.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	27,6
	27,6
	27,6
	

	11.
	Контрольное событие. Подведение итогов конкурса, определение победителей
	И.о. директора 
МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай,
Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями 
Е.Н. Никонова

	На участие в городском конкурсе подано 33 заявки от претендентов. Награждение победителей произойдёт в канун празднования 68-ой годовщины со дня образования города Волгодонска
	Х
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятие 1.7 Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета
	Участник 2 МКУ «ДСиГХ»
Начальник отдела капитального ремонта 
МКУ «ДСиГХ» 
А.П. Мещерякова
	Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов
	19.07.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2 154,4
	2 154,4
	0,0
	

	13.
	Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридичес-ким лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом
	Начальник отдела капитального ремонта
 МКУ «ДСиГХ» 
А.П. Мещерякова
	Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальный услуги
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1701,1
	1701,1
	616,8
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	14.
	Контрольное событие.  Предоставление субсидий
	И.о. директора 
МКУ  «ДСиГХ»  Е.Д. Нигай,
Начальник отдела капитального ремонта
 А.П.Мещерякова
	Акты приемки выполненных работ 
по ремонту фасада многоквартирных домов
1)ТСЖ «Зоренька Т» ул. Морская, 76
30.06.2017; 31.07.2017;
31.08.2017;
2)ТСЖ «Лучезарный»
пер. Лазоревый, д.28
29.05.2017;
27.07.2017;
11.08.2017;
31.08.2017;
13.10.2017
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15.
	Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности 
	Ведущий инженер сектора общих вопросов 
МКУ «ДСиГХ» И.В. Постникова
	Поддержание объектов муници-пальной собствен-ности в надлежащем состоянии
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1
	34,0
	

	16.
	Контрольное событие. Отремонтированные му-ниципальные помещения
	И.о. директора 
МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай ,
Ведущий инженер сектора общих вопросов 
И.В. Постникова
	1)Текущий ремон оборудования ГРПШ при 2-х ни-тках газопровода;
2)техническое обслуживание 2-х электроизолирую-щих соединений и проверка их диэлек-трических свойств
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска»

	17.
	Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализци-онного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации
	Начальник производственно-технического отдела
МКУ «ДС»
Т.В. Курмак
	Повышение  качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	114 266,1
	114 266,1
	13 615,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	71 797,5
	71 797,5
	28 179,9
	

	18.
	Мероприятие 2.1.1.
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» 
	Начальник производственно-технического отдела
МКУ «ДС»
Т.В. Курмак
	В связи с необходимостью выполнения дополнительных  работ, не учтенных в заключенном договоре на разработку ПСД, будет заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2 241,9
	2 241,9
	0,0
	

	19.
	Мероприятие 2.1.2.              «Реконструкция самотеч-ного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяжен-ностью 4285,73м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6»
	Начальник  отдела строительного контроля
МКУ «ДС»
А.В. Усов
	Выполнены работы: устройство трубопровода само-течного коллектора протяженностью 3,1 км ; устройство 43 канализационных колодцев;  строительство камеры ж/б К56; строительство камеры гашения КГ1.
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	53 920,7
	53 920,7
	8 227,4
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	44 363,9
	44 363,9
	25 971,1
	

	20.
	Мероприятие 2.1.3. «Реконструкция водовода технической воды от водо-забора №2,  от водозабора №1 до Т "К". Литер:1.", на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переклю-чения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области»
	Начальник  отдела строительного контроля
МКУ «ДС»
А.В. Усов
	Заключен муниципальный контракт  от 13.08.2018г. № Ф.2018.387804  с ООО «Строительно-производственная фирма «РосСтройКонтракт». Срок исполнения обязательств до  30.11.2018г. 
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	45 931,6
	45 931,6
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	18 488,6
	18 488,6
	0,0
	

	21.
	Мероприятие 2.1.4. Приобретение трубы для замены участка магистра-льного водопровода М-34
	Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута
	Материалы приобретены.
На 01.10.2018 ведутся работы по капитальному ремонту городского магистрального хозпитьевого водопровода М-34 по пр. Мира, протяженностью 1000 м, объем выполненных работ составляет 65%
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	6 278,1
	6 278,1
	5 387,8
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2 527,2
	2 527,2
	2 168,8
	

	22.
	Мероприятие 2.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприя-тий по оздоровлению Цимлянского водохрани-лища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска»
	Начальник производственно-технического отдела
 МКУ «ДС»
 Т.В. Курмак
	Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018г.  № 17 с АО «ЭКОС» 
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	8 135,7
	8 135,7
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3 274,9
	3 274,9
	0,0
	

	23.
	Мероприятие 2.1.6 Достоверность определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «Реконструкция участка сети «Напорный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений протяженностью 14154,29 м. Литер:1. Реконструируемый участок от колодца 48/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,47 м».  «Реконструкция участка сети «Напорный коллектор К-5 от КНС-6 до очистных сооружений (приемная камера), протяженностью 654,13 м. Литер:5. Реконструируемый участок от УПЗ4 до УПЗ6, диаметр 700 мм длиной 257,32 м»
	Участник 1 МКУ «ДС»
Начальник производственно-технического отдела
Т.В. Курмак 
	Получены  положительные заключения по следующим объектам: 
 от 22.08.2018г. 
№ 4-8-1-0645-18  «Реконструкция уча-стка сети «Напор-ный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений  протя-женностью 14154,29 м. Литер:1. Реконст-руируемый участок от колодца 47/К25 до колодца 48/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,47 м». «Напорный коллек-тор К-25 от РНС до очистных сооруже-ний  протяже-нностью 13967,7 м. Литер:2. Реконст-руируемый участок от колодца 132/К25 до колодца 133/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,95 м»;
от 22.08.2018г.
№ 4-8-1-0647-18
по объекту: «Рекон-струкция участка сети «Напорный коллектор К 5 от КНС-6 до очистных сооружений (приемная камера), протяженностью 654,13 м. Литер:5. Реконструируемый участок от УП34 до УП36, диаметр 700 мм длиной 257,32 м». «Напорный ко-ллектор К-5 от КНС-6 до очистных соо-ружений, протяжен-ностью 716,79 м. Литер:4. Реконст-руируемый участок от УП33 до УП35, диаметр 700 мм длиной 199,88 м»     

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	40,0
	40,0
	40,0
	

	24.
	Мероприятие 2.1.7 Гидродинамическая промывка-очистка полости самотечного коллектора К5
	Участник 1
 МКУ «ДС», Участник 3 
МУП «Водоканал»
Директор 
А.В. Нетута
	Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами
	13.09.2018
	21.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	861,0
	861,0
	00,0
	

	25.
	Контрольное событие подпрограммы.   Завершение работ по разработке проектно-сметной документации
	Директор МКУ «ДС»
С.А. Попов,
Начальник производственно-технического отдела
Т.В. Курмак
	Получено два положительных заключения проверки достоверности применения сметных нормативов от 22.08.2018г. 
№4-8-1-0645-18 ; 
от 22.08.2018г. 
№ 4-8-1-0647-18
	Х
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов    г.  Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-ное проживание его жителей
	Начальник отдела строительного контроля 
МКУ «ДС»
А.В. Усов
	Сокращение числа домов, требующих  проведения мероп-риятий по приве-дению их в сос-тояние, обеспечи-вающее безопасное проживание его жителей
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	76 562,5
	76 562,5
	25 295,7
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	11 440,5
	11 440,5
	3 779,8
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	186,9
	186,9
	58,1
	

	27.
	Мероприятие 2.2.1.
Повышение эксплуата-ционной надёжности жилого дома № 163 по               ул. Степная в г. Волгодон-ске Ростовской области                 (I этап)
	Начальник отдела строительного контроля
 МКУ «ДС»
А.В. Усов
	Работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома выполнены на 90 %.
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	33 164,7
	33 164,7
	25 295,7
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 955,7
	4 955,7
	3 779,8
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	76,3
	76,3
	58,1
	

	28.
	Мероприятие 2.2.2.
Повышение эксплуата-ционной надёжности жилого дома № 118 по        ул. Морская в г. Волгодон-ске Ростовской области                (I этап)
	Начальник отдела строительного контроля 
МКУ «ДС»
А.В. Усов
	Выполнены работы по закреплению грунтов секции № 1, 2, 3, 4, 5, 6   на  20 %
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	43 397,8
	43 397,8
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	6 484,8
	6 484,8
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	110,6
	110,6
	0,0
	

	29
	Контрольное событие подпрограммы. 
Оценка технического состояния жилых домов
	Директор МКУ «ДС»
С.А. Попов,
Начальник отдела строительного контроля 
А.В. Усов
	Акт сдачи-приемки выполненных работ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Основное мероприятие 2.5
Субсидии управляющим организациям, товарищес-твам собственников жилья, жилищно-строи-тельным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским коопе-ративам, муниципальным унитарным предприятиям
	Начальник отдела капитального ремонта 
МКУ «ДСиГХ» 
А.П. Мещерякова
	Обеспечение эстетического вида микрорайонов города
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	11 399,8
	11 399,8
	5 308,3

	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	150,5
	0,0
	55,3
	

	31.
	Контрольное событие.  Выделение субсидий
	И.о. директора 
МКУ «ДСиГХ» 
Е.Д. Нигай,
Начальник отдела капитального ремонта 
А.П. Мещерякова
	Количество получателей субсидий 4. За отчётный период
1)установлено 2 насосных станции по ул.Энтузиастов 14/16 и ул.Молодёжная, 21 (документы сданы главному распорядителю на оплату). Ведутся работы по установке насосной станции по ул. М.Кошевого, 24 (295,9 т.р.);
2)выполнен ремонт проездов и тротуаров общей площадью 752,6м2 (614 т.р.- документы для оплаты готовятся);
3)ведутся работы по установке спортивного оборудования в кол-ве 11 шт. (279,0 т.р.) 
	Х

	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	32.
	Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капиталь-ного ремонта лифтов, расположенных в много-квартирных домах, отра-ботавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта 
	Начальник отдела капитального ремонта  
МКУ «ДСиГХ» 
А.П. Мещерякова
	Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан
	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 310,6
	1 310,6
	191,1
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	561,7
	0,0
	79,1

	

	33.
	Контрольное событие.  
Выполнение капитального ремонта лифтов
	И.о. директора 
МКУ «ДСиГХ» 
Е.Д. Нигай,
Начальник отдела капитального ремонта  
А.П. Мещерякова
	Акты приёмки выполненных работ от 16.01.2018, 20.02.2018, 19.03.2018, 02.04.2018
За отчётный период выполнены работы на 22 лифтах в 8 многоквартирных домах(МКД). Ведутся работы на 2-х лифтах в 1 МКД согласно графику выполнения работ.
	Х
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	34.
	Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам
	Начальник отдела бухгалтерского учета 
МКУ «ДС»  
М.А. Ивлева
	Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот
	13.09.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	24,8
	24,8
	0,0
	

	35.
	Контрольное событие  
подпрограммы
	МКУ «ДС»
 
	Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг
	Х
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	36.
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС»
	Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС»
М.А. Ивлева
	Реализация полномочий в сфере строительства 

	01.01.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	13 335,4
	13 335,4
	9 556,2
	

	37.
	Итого по муниципальной программе
	
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	76 562,5
	76 562,5
	25 295,7
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет

	127 407,7
	127 407,7
	18 011,8
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет

	104 430,8
	104 430,8
	46 362,6
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	712,2
	0,0
	134,4
	


  Заведующий сектором надзора за
  градостроительной деятельностью
  комитета  по градостроительству и
  архитектуре  Администрации 
  города Волгодонска 
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