	Таблица 9

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" 
за 1 полугодие 2019 года
.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/
ФИО)
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реалии-зации  меро-приятия 
	Факти-ческая дата окончания реализа-ции  меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события 
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, 
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	кассо-увый расход на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска, начальник отдела 
С.С. Волкова
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Х
	Х
	Всего по муници-пальной подпрог-рамме:
	310 659,7
	308 436,0
	96 077,1
	0,0

	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	186 650,6
	174 721,1
	33 277,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	124 009,1
	133 714,9
	62 800,1
	0,0

	2.
	Основное мероприятие  1.2. 
 Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них
	 МКУ«ДСиГХ,  начальник отдела благоустройства 
А.А. Воронов, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров
	Сохранение протяжённости участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	Апрель
 2019
	Ноябрь
 2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	47 718,0
	35788,5
	17 347,8
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10 365,4
	13 936,2
	313,0
	0,0

	3. 
	Контрольное событие 1.2. подпрограммы. Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог
	МКУ «ДСиГХ директор
А.И.Бубен
	Оплачены выполненные работы по ремонту автодороги по ул. Морская, восстановлению светофорного объекта на пересечении ул. Главная и пер. Озерный
	Апрель 2019
	Ноябрь 2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.3.
Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них
	 МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства 
А.А. Воронов, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров
	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	36 965,8
	36 965,8
	15 929,2
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	83 896,2
	80 973,5
	37 866,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.
подпрограммы 
Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяжен-ностью 350,5 км
	МКУ «ДСиГХ директор

А.И.Бубен
	Обеспечено санитарное состояние автомобильных дорог, художественно-ландшафтное оформление дорог, содержание сетей наружного освещения, выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения.
	Январь
 2019
	Декабрь
 2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие подпрограммы 1.3.2.
Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетон-ного покрытия
	МКУ «ДСиГХ директор

А.И.Бубен
	Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений  автомобильных дорог
	Январь
 2019
	Ноябрь
 2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие подпрограммы 1.3.3.
Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки
	МКУ «ДСиГХ директор

А.И.Бубен
	Нанесена вновь вертикальная и горизонтальная разметка 
	Май
 2019
	Сентябрь
 2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное
мероприятие 1.6.

Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – 
МКУ «ДС»), директор 

МКУ «ДС»
А.В. Усов 
	Обеспечение проектной документацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов
	Х
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6397,5
	5 749,4
	1 394,4
	0,0

	9.
	Мероприятие 1.6.1. Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ
	МКУ «ДС» начальник производственно-технического отдела (далее - ПТО)

Т.В. Курмак
	Муниципальный контракт расторгнут
	Январь
 2019
	Декабрь
 2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	648,1
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Мероприятие 1.6.2. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от ул.  Степной до пл. Дзержинского) г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» начальник ПТО

Т.В. Курмак
	Направлено уведомление о расторжении контракта
	2018
	31.03.2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	983,0
	983,0
	0,0
	0,0

	11.
	Мероприятие 1.6.3. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» начальник ПТО

Т.В. Курмак
	Направлено уведомление о расторжении контракта
	2018
	31.03.2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 088,9
	1 088,9
	0,0
	0,0

	12.
	Мероприятие 1.6.4. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги  по пер. Первомайскому  г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» начальник ПТО

Т.В. Курмак
	Муниципальный контракт исполнен оплата в июле 2019 года
	2018
	30.06.2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2073,1
	2073,1
	0,0
	0,0

	13.
	Мероприятие 1.6.5. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги                   ул. 1-ая Бетонная    г.  Волгодонск, Ростовская область»
	МКУ «ДС» начальник ПТО

Т.В. Курмак
	Проектная документация разработана
	2018
	30.06.2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 394,4
	1 394,4
	1394,4
	0,0

	14.
	Мероприятие 1.6.6. Разработка проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог по ул.Индустиаль-ная, ул.Ленинградс-кая, ул.А.Королёва»
	МКУ «ДС» начальник ПТО

Т.В. Курмак
	Сметная документация разработана
	Апрель 2019
	Декабрь 2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	210,0
	210,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие подпрограммы 1.4. Заключение контракта с целью разработки проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту муниципальных объектов
	Директор 

МКУ «ДС» 

А.В. Усов
	Проектная документация работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 
	Январь 2019
	Декабрь 2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Основное мероприятие 1.71. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»),

главный экономист 
Г.В. Сальникова


	Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске
	Январь
 2019
	Декабрь
 2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	23 350,0
	23 350,0
	23 226,7
	0,0

	17.
	Контрольное событие подпрограммы 1.5. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров
	Директор 

МУП «ГПТ» 

В.П. Юмаев
	Доля перевезённых пассажиров горэлектротранс-портом в общем количестве перевезённых пассажиров  41,7%
	Январь
 2019
	Декабрь
 2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 1.8 Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов
	Директор 

МУП «ГПТ» 

В.П. Юмаев
	Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города

	Март
 2019
	Декабрь
 2019
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	101 966,8
	101 966,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	9705,8
	0,0
	0,0

	19.
	Контрольное событие подпрограммы 1.6.

Заключение контракта с целью приобретения низкопольных троллейбусов и автобусов
	Директор 

МУП «ГПТ» 

В.П. Юмаев
	
	04.03.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Итого                                 по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова 
	Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения
	X
	Х
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	186 650,6
	174 721,1
	33 277,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	124 009,1
	133 714,9
	62 800,1
	0,0


Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










С.С. Волкова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»










                       А.И. Бубен
Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17

	
	Таблица 11

	
	СВЕДЕНИЯ
	

	об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2019 года

	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,

подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных    
	Кассовые расходы        (тыс.руб.) 

	
	
	
	муниципальной программой    
	сводной бюджетной росписью
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	всего
	310 659,7
	308 436,0
	96 077,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	186 650,6
	174 721,1
	33 277,0

	
	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	124 009,1
	133 714,9
	62 800,1

	
	
	из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»
	всего
	310 659,7
	308 436,0
	96 077,1

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	186 650,6
	174 721,1
	33 277,0

	
	
	местный бюджет
	124 009,1
	133 714,9
	62 800,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	58 083,4
	49 724,7
	17660,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	47 718,0
	35 788,5
	17 347,8

	
	
	местный бюджет
	10 365,4
	13936,2
	313,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Основное мероприятие 1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них                
	всего
	120 862,0
	117 939,3
	53 795,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	36 965,8
	36 965,8
	15 929,2

	
	
	местный бюджет
	83 896,2
	80 973,5
	37 866,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры
	всего
	6 397,5
	5 749,4
	1 394,4

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	6 397,5
	5 749,4
	1 394,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Основное мероприятие1.71 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске
	всего
	23 350,0
	23 350,0
	23 226,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	23 350,0
	23 350,0
	23 226,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное мероприятие 1.8.Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов
	всего
	101 966,8
	111 672,6
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	101 966,8
	101 966,8
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	9 705,8
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Начальник отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска







С.С. Волкова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер



           

 

Администрации города Волгодонска




Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»





            А.И. Бубен
Ирина Владимировна  Бондаренко
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