Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020



 






 № 642
г. Волгодонск 
Об утверждении 
отчета о реализации 
муниципальной программы 
города Волгодонска 
«Благоустроенный город» за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации

города Волгодонска





        
    В.П. Мельников
Проект вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству
Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от 25.03.2020 № 642
Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее – муниципальная программа) в 2019 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: 
- построены сети наружного освещения в микрорайонах города протяженностью 0,158 километра;

- в дни древонасаждений посажено 2230 деревьев и 1065 кустарников, а также проведены мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений;

- обеспечена охрана и восстановление городских лесов;
- обеспечено санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий: проведена двукратная противоклещевая обработка территории города на площади 172,97 гектара и трехкратная ларвицидная обработка на площади 19,3 гектара, выполнены работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений на территории города площадью 1785,9 тысяч квадратных метров, высажены цветники на площади 3,5 тысяч квадратных метров, выполнена омолаживающая и санитарная обрезка 4969 деревьев;

- установлено 8 единиц игрового оборудования, 2 единицы спортивных антивандальных тренажеров для улучшения спортивной инфраструктуры придомовых территорий, 12 единиц малых архитектурных форм.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий
По итогам 2019 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Основное мероприятие 1. «Организация благоустройства территории города» - обеспечено поддержание санитарных норм и эстетического вида территории города.
Основное мероприятие 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - обеспечено исполнение муниципальных функций в сфере строительства, транспорта, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории городского округа, лесного хозяйства.
Основное мероприятие 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - обеспечена сохранность муниципального имущества.

Основное мероприятие 4. «Строительство объектов муниципальной собственности» - построены сети наружного освещения проезжей части пешеходной дорожки около МБОУ СШ № 5 и в районе бассейна «Нептун». В рамках Концессионного соглашения от 21.08.2017 г. между муниципальным образованием «Город Волгодонск» и ООО «ЭкоЦентр» на 92 % выполнены работы по строительству объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов». В соответствии с Концессионным соглашением предоставление средств местного бюджета осуществляется после полного освоения средств Концессионера. Срок выполнения работ по соглашению январь 2021 года.
Достижение целей и задач муниципальной программой оценивается на основании пяти контрольных событий, которые выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 
 

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: экономия средств от проведения конкурсных процедур позволила выполнить дополнительный объем работ, но потребовала заключения новых муниципальных контрактов, по которым срок оплаты выполненных работ наступает в следующем за отчетным году.

Вместе с тем, данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2019 году составляет 1 002 504,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 551 848,3 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 450 656,0 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе составило 171 293,1 тыс. рублей или 17,1 процента, в том числе:

 - местный бюджет – 155 847,9 тыс. рублей или 28,2 процента;

- внебюджетные источники – 15 445,2 тыс. рублей или 3,4 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год. 

Объем неосвоенных бюджетных средств – 396 000,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2 033,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам срок оплаты выполненных работ, по которым наступает в первом месяце года следующим за отчетным периодом; 
0,1 тыс. рублей - экономия от проведения конкурсных процедур;
393 966,8 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных ассигнований, из них:
389 923,4 тыс. рублей - в соответствии с Концессионным соглашением предоставление средств местного бюджета осуществляется после полного освоения средств Концессионера; 

2 246,4 тыс. рублей – средства на технологическое присоединение к электрическим сетям;

522,9 тыс. рублей - неиспользованные остатки бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение МКУ «ДСиГХ»;

1 274,1 тыс. рублей - уточнение объемов фактически выполненных работ по муниципальным контрактам.
В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации города Волгодонска от 28.02.2019 № 526, от 08.05.2019 № 1181, от 09.07.2019 № 1744, от 31.07.2019 № 1922, от 21.08.2019 № 2085, от 03.10.2019 № 2472, от 27.12.2019 № 3213).
Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
уточнения последствий не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы приложения 2 Перечня подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной
 программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Достижение целей и задач муниципальной программой на 2019 год характеризуются семью целевыми показателями, плановые значения которых достигнуты.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год. 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (13064,6/13064,6) - 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (85,2/85,2) - 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна (0,158/0,158) - 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна (14,4/14,4) - 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна (9,4/9,4) - 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна (85,04/85,04) - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
На 2019 год муниципальной программой запланирована реализация четырех основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. 

В полном объеме выполнены четыре запланированные основные мероприятия, степень реализации составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,28.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 3,57, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы составляет 1,51, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя и участника муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году привлечены в сумме 15 445,2 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила 396 000,4 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 0,1 тыс. рублей.

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска




И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, 
а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/

ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины

не

реалии-зации/

реалии-зации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	Запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») 

А.И. Бубен
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города 
	Работы по благоустройству территории города, предусмотренные для поддержания санитарных норм и эстетичного вида территории города, проведены в полном объеме
	-

	2.
	Мероприятие 1.1.

Организация озеленения городского округа
	МКУ «ДСиГХ»
Г.Г. Сельдин
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города
	Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений на 114 объектах (пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах) города площадью 1785,9 тыс.м2, проведена двукратная противоклещевая обработка на территории площадью 172,97 га и трехкратная ларвицидная обработка на площади 19,33 га. 

На свободных городских землях осуществлялась очистка газонов от листвы, мусора, осуществлена валка аварийно-опасных деревьев в количестве 664 штук, омолаживающая и санитарная обрезка зеленых насаждений в количестве 4969 штук.
Выполнены работы по посадке и поливу цветов в клумбы, рабатки и вазы цветочницы площадью 3470 м2. Установлено 8 единиц игрового оборудования, 2 единицы спортивных антивандальных тренажеров, 12 единиц малых архитектурных форм. 
	-

	3.
	Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов
	МКУ «ДСиГХ»
Г.Г. Сельдин
	31.12.2019

	01.03.2019
	31.12.2019
	Устроенные и ухожен-ные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры
	Выполнены работы по уходу за минерализованными полосами протяженностью 136,8 км. Осуществлен полив лесных культур в объеме 1071,76 м3, покос растительности на площади 6,5 га, валка аварийно опасных деревьев 88штук, ликвидация несанкционированных свалок в объеме 2220 тонн. Посажено 250 деревьев и 1702 кустарника.
	-


	4.
	Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию)
	МКУ «ДСиГХ»
А.А. Резников
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов
	Отловлено117 голов опасных бесхозяйных животных
	-

	5.
	Мероприятие 1.4. Организация проведения городского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка» 
	МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова
	26.12.2019
	13.12.2019
	26.12.2019
	Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий, развитие общественной активности населения
	По результатам проведения городского конкурса победители награждены подарочной продукцией и сертификатами
	-

	6.
	Мероприятие 1.5. Организация  проведения городского конкурса «Радуга цветов»
	МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова
	25.07.2019
	15.05.2019
	25.07.2019
	Улучшение внешнего облика территорий города. Объединение усилий жителей города предприятий к совместной творческой деятельности
	По результатам проведения городского конкурса победители награждены подарочной продукцией и сертификатами
	

	7.
	Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт объектов наружного  освещения мест массового отдыха населения
	МКУ «ДСиГХ»
А.А. Резников
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения
	Выполнена замена 157 ламп с ревизией светильников и 6 опор;

осуществлено ежемесячное техническое обслуживание 704 шт. осветительных установок наружного освещения 

	-

	8.
	Мероприятие 1.7. Содержание и ремонт ливневой канализации
	МКУ «ДСиГХ»
А.А. Резников
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Поддержание санитарных норм города
	Выполнены работы по установке бетонных люков, недостающих решеток ливнеприемников; механизированной очистке камер дождеприемников от ила и грязи в объеме осадка 1,63 тыс.м3
Выполнены работы по очистке ливнеприемников и гидродинамической промывке  трубопроводов системы ливневой канализации по: просп. Строителей (в районе МКД № 21), путепроводу.

Выполнена очистка открытых дренажных канав по ул. 1-я Бетонная, пер. Почтовый, ул. Окружная, пер. Пупкова общей протяженностью 217 м.

Ликвидированы заторы на участке от ул. Волгодонская до ул. Окружной.

В рамках концессионного соглашения подрядной организацией выполнены работы по перекладке системы ливневой канализации на привокзальной площади и прочистка закрытого ливневого коллектора диаметром 1000 мм и протяженностью 100 м от наносного грунта
	-

	9.
	Мероприятие 1.8. Содержание мест захоронений
	МКУ «ДСиГХ»
Г.Г. Сельдин
	20.12.2019
	09.01.2019
	20.12.2019
	Поддержание санитарных норм города
	Выполнены работы по уборке территорий на площади 9,4 га, по химической (противоклещевой) обработке - 85,0 га, установлены общественные туалеты на кладбище № 1,3. 

Для осуществления приема заявителей по оказанию муниципальной услуги «Предоставление ритуальных услуг» (выдача разрешения на захоронение, выдача справки на резерв, выдача удостоверения о захоронении) установлен вагончик на территории кладбища.

Выполнены работы по обустройству гостевой парковки с покрытием из асфальтогранулята перед въездом на кладбище № 3.

При содействии МУП «Водоканал» и частной организации «Гидрофоб» выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения от ул. 8-я Заводская до территории кладбища № 3.

Выполнены работы по грейдированию проездов на территории кладбища № 3 общей протяженностью 1610 м.п. к первоочередным секторам кладбища. Из них отсыпано асфальтогранулятом 510 м.п.


	-

	10.
	Мероприятие 1.9. Доставка неопознанных, невостребованных трупов
	МКУ «ДСиГХ»
Г.Г. Сельдин
	20.12.2019
	09.01.2019
	20.12.2019
	Поддержание санитарных норм города
	Услуга не востребована
	-

	11.
	Мероприятие 1.10. Энергоснабжение уличного освещения и мест массового отдыха населения
	МКУ «ДСиГХ»
А.А. Резников
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Освещение городских территорий в ночное время
	Обеспечено освещение городских территорий в ночное время. Фактическое потребление электроэнергии за 2019 год составило 2 702,6 тысяч киловатт часов
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

Заключение муниципальных контрактов
	МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Не менее 32 контрактов по содержанию объектов внешнего благоустройства 
	Заключен 61 муниципальный контракт по содержанию, ремонту объектов внешнего благоустройства
	-

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

Выполнение муниципальных контрактов
	МКУ «ДСиГХ»             А.И Бубен
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Акты приемки выполненных работ
	Муниципальные контракты исполнены в полном объеме. Предъявлены к оплате акты приемки выполненных работ
	

	14.
	Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
	 МКУ «ДСиГХ» И.В. Мухина, И.В. Бондаренко,

И.В. Постникова
	31.12.2019
	09.01.2018
	31.12.2019
	Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере
	Обеспечено исполнение муниципальных функций в установленной сфере
	-

	15.
	Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	МКУ «ДСиГХ»
А.А. Резников
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение сохранности имущества
	Проведены мероприятия по обеспечению сохранности имущества 
	-

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.
Заключение муниципальных контрактов 
	МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Соблюдение правил пожарной безопасности
	В целях соблюдения правил пожарной безопасности заключено 4 муниципальных контракта, на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, заправке, ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей, приобретению огнетушителей
	-

	17.
	Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС»), 
МКУ «ДС»

А.В. Усов
	31.12.2019
	09.01.2019
	31.12.2019
	Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан
	Построены сети наружного освещения
	-

	18.
	Мероприятие 4.1. Технологическое присоединение к электрическим сетям (до 15кВт) «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома №77 по 

ул. Гагарина) вдоль ул. Индустриальная; в микрорайоне В-У 

(от ул. Гагарина до жилого дома №19/131 по 

ул. Индустриальная) вдоль 

ул. Индустриальная в городе Волгодонске»
	МКУ «ДС»

М.А. Ивлева
	31.03.2019
	09.01.2019
	28.02.2019
	Снижение уровня износа сетей наружного освещения 
	Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям 


	-

	19.
	Мероприятие 4.2. Строительство сетей наружного освещения проезжей части пешеходной дорожки около МБОУ СШ № 5
	МКУ «ДС» 

Д.С. Гигаури


	31.12.2019
	09.04.2019
	10.06.2019
	Снижение уровня износа сетей наружного освещения
	Построены сети наружного освещения проезжей части пешеходной дорожки около МБОУ СШ №5
	-

	20.
	Мероприятие 4.3.

Строительство сетей наружного освещения пешеходной дорожки в районе бассейна «Нептун» 
	МКУ «ДС» 

Д.С. Гигаури


	31.12.2019
	09.04.2019
	10.06.2019
	Снижение уровня износа сетей наружного освещения
	Построены сети наружного освещения пешеходной дорожки в районе бассейна «Нептун»
	-

	21.
	Мероприятие 4.4. Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов
	МКУ «ДС» 

Д.С. Гигаури;

ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.
	31.12.2019
	16.09.2019
	31.12.2019
	Строительство полигона
	Работы по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов выполнены на 92 %.

Срок завершения работ по строительству полигона в соответствии с соглашением до января 2021 года

	-

	22.
	Контрольное событие муниципальной 

программы 3.
Заключение муниципальных контрактов  
	МКУ «ДС», А.В.Усов
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Акты выполненных работ по строительству сетей наружного освещения протяженность 0,158 км  
	Подписаны и приняты к оплате акты выполненных работ. Построены сети наружного освещения протяженность 0,158 км  
	-

	23.
	Контрольное событие  муниципальной программы 4.

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство  полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»
	МКУ «ДС»,

А.В.Усов;

ООО «ЭкоЦентр» Минаев А.А.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Акты выполненных работ по строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов
	Предъявлен 1 акт выполненных работ, на сумму – 15 445,2 тыс. рублей. Оплата произведена за счет внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2019 строительные работы выполнены на 92 % от общего объема работ.
	-


	Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной
программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город»

за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных

Кассовые расходы

(тыс. руб.)

муниципальной программой

сводной бюджетной росписью

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

всего

1 002 504,3

551 848,3

171 293,1
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

551 848,3

551 848,3

155 847,9

из них неисполненные расходные обязательства  отчетного финансового года

7 449,5

7 449,5

7 449,5

внебюджетные источники

450 656,0

0,0

15 445,2
Основное мероприятие 1.  Организация благоустройства территории города

всего

67 368,6

67 368,6

65 327,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

67 368,6

67 368,6

65 327,4

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.                                                  Обеспечение реализации муниципальной программы

всего

92 045,8

92 045,8

90262,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

92 045,8

92 045,8

90262,9

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

всего

56,8

56,8

50,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

56,8

56,8

50,4

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности

всего

843 033,1

392 377,1

15 652,4
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

392 377,1

392 377,1

207,2

внебюджетные источники

450 656,0

0,0

15 445,2



Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	
 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

	1
	Содержание зеленых насаждений
	тысяч квадратных метров
	13 064,6
	13 064,6
	13 064,6
	-

	2
	Содержание и ремонт ливневой канализации
	километров
	85,2
	85,2
	85,2
	-

	3
	Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения
	километров
	1,058
	0,158
	0,158
	-

	4
	Количество построенных объектов захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов
	штук
	-
	0
	0
	-

	5
	Протяженность обслуживаемых сетей освещения мест массового отдыха населения
	километров
	14,4
	14,4
	14,4
	-

	6
	Площадь территорий общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории 
	гектар
	7,2
	9,4
	9,4
	-

	7
	Площадь территорий общественных кладбищ, подлежащих акарицидной обработке
	гектар
	-
	85,04
	85,04
	-
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