ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»
за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

	№ п/п
	Наименование и номер 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализа-ции 
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	кассовый расход на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.


	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска»
	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела 

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	58 800,0
	58 800,0
	17 754,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет>
	8 834,1
	8 834,1
	362,3
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6 037,4
	6 037,4
	151,2
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1  Благоустройство общественных территорий
	сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – Сектор надзора), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)
	Предусмотрены средства для технологического присоединения объекта парк «Молодёжный»

	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3 069,7
	3 069,7
	32,3
	

	3.
	Мероприятие 1.1.1.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределенным электрическим сетям объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д. 
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Заключен 1 муницпальный контракт

	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	 325,0
	 325,0
	32,3
	

	4.
	Мероприятие 1.1.2.

Устройство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-34 руб. №15 до ВРУ-0,4 кВ объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д.
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Заключен 1 муниципальный контракт

	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	


	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 000,6
	1 000,6
	0,0
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1.

Технологическое присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к электрическим сетям
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 

899 тыс.рублей


	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	6.
	Мероприятие 1.1.3.

Устройство отдельного ввода (сети водоснабжения) для объекта : «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д.
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Готовится пакет документов для заключения контракта
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	896,3
	896,3
	0,0
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2.

Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к сетям водопровода
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Подготовлен пакет документов для заключения контракта

	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	8.
	Мероприятие 1.1.4.

Устройство трубопровода хозяйственно-бытовой канализации для объекта : «Благоустройство парка «Молодёжный» города Волгодонска, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 9д.
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Подготовлен пакет документов для заключения контракта

	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	847,8
	847,8
	0,0
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3.

Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к трубопроводу хозяйственно-бытовой канализации
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Подготовлен пакет документов для заключения контракта

	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	10.
	Приоритетное основное мероприятие 1.1.1.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор Усов А.В.
	Выполнение работ согласно графика заключенного контракта

	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	58 800,0,0
	58 800,0,0
	17 754,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 200,0
	1 200,0
	362,3
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	365,7
	365,7
	118,9
	

	11.
	Приоритетное мероприятие 1.1.1.1 Благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого,  9д»
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор 

Усов А.В.
	Исполнение муниципального контракта  в рамках средств, предусмотренных 

на 2022 год
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	58 800,0,0
	58 800,0,0
	17 754,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 200,0
	1 200,0
	362,3
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	365,7
	365,7
	118,9
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.4.

Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Молодежный»
	Сектор надзора, 

МКУ «ДС» директор 

Усов А.В.
	Принят и профинансирован 1 акт выполненных работ
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	58 800,0,0
	58 800,0,0
	17 754,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 200,0
	1 200,0
	362,3
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	365,7
	365,7
	118,9
	

	13.
	Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования
	Отдел координации, С.С.Волкова, 


	Подготовлено 4 пакета конкурсной документации, для заключения муниципального контракта
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	7 634,1
	7 634,1
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2 602,0
	2 602,0
	0,0
	

	14.
	Мероприятие 1.3.1.Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56
	МКУ «ДСиГХ»

Директор А.М. Маркулес
	Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 999,1
	1 999,1
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	673,9
	673,9
	0,0
	

	15.
	Мероприятие 1.3.2. Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 47а
	МКУ «ДСиГХ»

Директор А.М. Маркулес
	Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта.
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 646,1
	1 646,1
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	540,0
	540,0
	0,0
	

	16.
	Мероприятие 1.3.3.Благоустройство общественной территории Сквер «Весна»
	МКУ «ДСиГХ»

Директор А.М. Маркулес
	Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта.
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 999,2
	1 999,2
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	712,3
	712,3
	0,0
	

	17.
	Мероприятие 1.3.4.Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного 
по адресу: г. Волгодонск ул. М. Кошевого, 3б
	МКУ «ДСиГХ»

Директор А.М. Маркулес
	Подготовлен пакет конкурсной документации, для заключения муниципального контракта.
	10.01.2022
	30.12.2022
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1989,7
	1989,7
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	675,8
	675,8
	0,0


	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по благоустройству общественных территорий, в рамках инициативного бюджетирования
	МКУ «ДСиГХ»

Директор А.М. Маркулес
	В июле заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 9981,8 тыс.рублей 
	10.01.2022
	30.12.2022
	Х
	X
	Х
	X
	X

	19.
	Итого                                 по муниципальной программе 
	Отдел координации

С.С. Волкова
	Х
	Х
	Х
	федеральный бюджет
	58 800,0
	58 800,0
	17 754,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	8 834,1
	8 834,1
	362,3
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6 037,4
	6 037,4
	151,2
	


И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска










Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер
 Администрации города Волгодонска






            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»











            Р.С. Чепур
Татьяна Сергеевна Тарасенко  8(863)285-53-59

--------------------------------

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды 
на территории города Волгодонска» 

за 6 месяцев 2022 года

	Наименование       
муниципальной     
программы, подпрограммы муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных 

	Кассовые 
расходы

(тыс. руб.),



	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»      
	всего                 
	73 671,5
	73 671,5
	18 267,5

	
	федеральный бюджет
	58 800,0
	58 800,0
	17 754,0

	
	областной бюджет
	8 834,1
	8 834,1
	362,3

	
	местный бюджет 
	6 037,4
	6 037,4
	151,2

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска»
	всего                 
	73 671,5
	73 671,5
	18 267,5

	
	федеральный бюджет
	58 800,0
	58 800,0
	17 754,0

	
	областной бюджет    
	8 834,1
	8 834,1
	362,3

	
	местный бюджет 
	6 037,4
	6 037,4
	151,2

	Основное мероприятие 1.1  Благоустройство общественных территорий
	всего
	3 069,7
	3 069,7
	32,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	3 069,7
	3 069,7
	32,3

	Приоритетное основное мероприятие 1.1.1.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий
	всего                 
	60 365,7
	60 365,7
	18 235,2

	
	федеральный бюджет,
	58 800,0
	58 800,0
	17 754,0

	
	областной бюджет    
	1 200,0
	1 200,0
	362,3

	
	местный бюджет 
	365,7
	365,7
	118,9

	Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования
	всего                 
	10 236,1
	10 236,1
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	7 634,1
	7 634,1
	0,0

	
	местный бюджет 
	2 602,0
	2 602,0
	0,0


И.о. начальника отдела координации отраслей

 городского хозяйства Администрации

города Волгодонска






            Л.Л. Степанова
Начальник отдела бухгалтерского 

учета  –  главный бухгалтер



           

 

Администрации города Волгодонска




Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»





            Р.С. Чепур
Татьяна Сергеевна Тарасенко 8(863) 25 28 17
Пояснительная информация к отчету 
об исполнении плана реализации 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Формирование современной городской среды 
на территории города Волгодонска» 

по итогам 1 полугодия 2022 года



Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 
(далее – муниципальная программа)
 утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2442. 

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 73 671,5  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 73 671,5 тыс. рублей, из них 

58 800,0 тыс.рублей средств федерального бюджета;

8 834,1 тыс.рублей средств областного бюджета;

6 037,4 тыс.рублей средств местного бюджета.
 Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 18 267,5 тыс.рублей или 24,8 % от предусмотренного объёма сводной бюджетной росписью, из них:

17 754,0 тыс.рублей средств федерального бюджета или 30,2 %;

362,3 тыс.рублей средств областного бюджета или 4,1 %;

151,2 тыс.рублей средств местного бюджета или 2,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:


подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);


подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска»  (далее - подпрограмма 2).


План реализации муниципальной программы на 2022 год утверждён распоряжением Администрации города Волгодонска от 01.12.2021 № 272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2022 год.


На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 73 671,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 73 671,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2022 года составило 18 267,5 тыс.рублей или 24,8 %.
В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 приоритетное мероприятие со сроком реализации сентябрь 2023 года и 2 основных мероприятия со сроком реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года. 
Достижение  целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 5 контрольных событий.
По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.4. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Молодежный»:
По объекту «Благоустройство общественной территории «Парк «Молодежный», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого,  9д» реализуемого приоритетного мероприятия 1.1.1.1 в рамках приоритетного основного мероприятия 1.1.1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественных территорий заключен контракт с ПАО «МегаФон» МК № ЭА.2022.061 от 18.04.2022 на оказание услуг по благоустройству парка «Молодёжный» на общую сумму 112 174,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ сентябрь 2023 года.
По 4 контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. «Технологическое присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к электрическим сетям». Заключен муниципальный контракт на сумму 323,6 тыс.рублей на техприсоединение энергопринимающих устройств к распределенным электрическим сетям объекта с МУП "ВГЭС" МК №133-Э от 03.06.2022. Принят и профинансирован 1 акт выполненных работ на сумму 32,3 тыс.рублей;

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. «Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к сетям водопровода». Заключен муниципальный контракт с МУП "ВГЭС" № 2022.762348 от 24.06.2022 на устройство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-34 руб. №15 до ВРУ-0,4 кВ объекта «Благоустройство парка «Молодёжный», сумма контракта составила 575,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 02.07.2022 года;

- контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. «Присоединение объекта «Благоустройство парка «Молодёжный» к трубопроводу хозяйственно-бытовой канализации». Подготовлен пакет документов для заключения контракта, которое ожидается в 3 квартале текущего года; 
- контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Завершение работ по благоустройству общественных территорий, в рамках инициативного бюджетирования». Заключено 4 муниципальных контракта в июле месяце. Срок исполнения сентябрь и октябрь текущего года.
По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты промежуточные значения всех 5 контрольных событий, полное исполнение которых ожидается в установленные сроки.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.
