

**Администрация
города Волгодонска**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020 № 344

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска от 09.10.2019

**№ 325 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
на 2020 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 325 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации
города Волгодонска



В.П. Мельников

Распоряжение вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение
к распоряжению
Администрации города
Волгодонска
от 30.12.2020 № 344

Приложение
к распоряжению
Администрации города
Волгодонска
от 09.10.2019 № 325

План реализации
муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Плановый срок реализации	Объем расходов (тыс. рублей)				
					Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»	Отдел координации отраслей городского	X	X	917 283,1	700000,0	38992,8	178 290,3	0,0
			в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств	01.02.2020	468,8	0,0	0,0	468,8	0,0

		хозяйства Администрации города Волгодонска (далее - отдел координации), Волкова С.С.	2019 года						
2.	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее- МКУ «ДСиГХ») А.С. Боровский; А.П. Мещерякова; Р.В. Тихомиров	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяжённости	2020	140 219,9	0,0	0,0	140 219,9	0,0
			в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года	01.02.2020	468,8	0,0	0,0	468,8	0,0
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км	МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес	Заключение не менее 5-и муниципальных контрактов. Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов	2020	X	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства»	Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов	2020	754389,9	700000,0	38992,8	15 397,1	0,0

	общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации	(далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов, Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури							
5.	Мероприятие 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области	МКУ «ДС» Т.В. Курмак	Обеспечение проектной документацией	2020	6 200,0	0,0	0,0	6 200,0	0,0
6	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области	МКУ «ДС» Т.В. Курмак	Обеспечение проектной документацией	2020	6 300,0	0,0	0,0	6 300,0	0,0
7	Мероприятие 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области	МКУ «ДС» Д.С. Гигаури	Акты выполненных работ по выполнению подготовительных работ (перенос коммуникаций)	2020	700 000,0	700000,0	0,0	0,0	0,0
8	Мероприятие 1.2.4.	МКУ «ДС»	Обеспечение проектной	2020	983,0	0,0	0,0	983,0	0,0

	Разработка проектно- сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область»	Т.В. Курмак	документацией						
9.	Мероприятие 1.2.5. Разработка проектно- сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IV категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область»	МКУ «ДС» Т.В. Курмак	Обеспечение проектной документацией	2020	1 088,9	0,0	0,0	1 088,9	0,0
10.	Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г. Волгодонск, Ростовская область	МКУ «ДСиГХ» А.С. Боровский	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому	2020	415,5	0,0	0,0	415,5	0,0
11.	Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная, г. Волгодонск, Ростовская область	МКУ «ДСиГХ» А.С. Боровский	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги ул. 1-ая Бетонная	2020	39402,5	0,0	38992,8	409,7	0,0
12.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.	МКУ «ДС» А.В. Усов Т.В. Курмак,	Положительное заключение государственной	2020	X	X	X	X	X

	Разработанная проектно- сметная документация	Д.С. Гигаури	экспертизы по трём объектам						
13.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Заключение муниципальных контрактов	МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, А.П. Мещерякова	Акты выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог протяженностью 0,9 км	2020	X	X	X	X	X
14.	Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиры и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), И.Н. Герасименко	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения	2020	22 673,3	0,0	0,0	22 673,3	0,0
16.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров	МУП «ГПТ», П.Н. Бузуверов	не менее 36,7%	2020	X	X	X	X	X
17.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного	Отдел координации, Волкова С.С.	X	X	647,4	0,0	0,0	647,4	0,0

	движения города Волгодонска»								
18.	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах	2020	647,4	0,0	0,0	647,4	0,0
19.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципального контракта	МКУ «ДСиГХ»	Заключить не менее 1 муниципального контракта Выполнение работ в рамках заключенного муниципального контракта	2020	X	X	X	X	X
20.	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения	МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров; А.С. Боровский	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах	2020	-	-	-	-	-
21.	Итого по муниципальной программе	Отдел координации, Волкова С.С.	X	X	917 930,5	700000,0	38 992,8	178 937,7	0,0
		МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес	X	X	180 685,3	0,0	38 992,8	141 692,5	0,0
		МКУ «ДС» А.В. Усов	X	X	714 571,9	700000,0	0,0	14 571,9	0,0
		МУП «ГПТ», П.Н. Бузуверов	X	X	22 673,3	0,0	0,0	22 673,3	0,0

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

